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Abstract 
The problem in this task is thus: "How are the conditions for innovation present in construetion 
projects?". The problems are studied in relation to relevant project theories, innovation and 
management. Empiric data is collected from a variety ofproject reports, studies of the industry, 
own case study and interview. Basis for seleeting issues is anchored in the desire to learn more 
about innovation and project theory, not least to seek a better understanding of the mechanisms 
related to innovation, thus helping to increase creation of value and reduce waste within each 
projects in the construction industry. 
The paper examines the various elements which promotes or hamp er innovation in two various 
leveis; industrial and project level. Elements examined determine the framework for 
innovation in the industry as well as in projects. These are the understanding of innovation 
within the industry, adaption ofvarious marked trends, diffusion ofinnovation in the industry, 
management of projects, contract conditions, domain knowledge and legal influence. 
The results show that the industry believes there to be little need for innovation, probably due 
to lack of interest of innovationllack of skills. Adaption to market trends forms a baITier 
against innovation. Ability of innovation is thus hampered by short time frarnes and an ongoing 
focus on costs. There is less ability to longtime investments, skill developments and risk-
taking. Low speed of diffusion within new forms of cooperationl organization is related to three 
important aspects; provisional organizations, elements of competitions and ability of risk-
taking. The leadership of the project manager is often focused on structures and control, which 
might cause less attention on creativity and innovation. The contracts used in the industry do 
not encourage rewards and recognition which is essential to create at culture to obtain creativity 
and innovation. Our findings indicate lack of domain knowledge in the planning teams. The 
new legal regulations, focused on increasing control systems as a remedy against defects of 
work within the industry, might hamper the creativity and innovation. 
The science of knowledge asks for possibilities of changes and new ways of cooperate. Our 
findings show that the industry does have some challenges to overcome. As for now the focus 
is related to attitudes towards control measures and bureaucracy. This hampers the possibility 
for the industry to relate for innovation. Our findings show that there are potentials which 
might be more extensively employed. This encompasses better time for planning, development 
and use of new cooperation forms and last but not least a more flexible and innovating st yle of 
leadership. 
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Forord 
Denne rapporten er skrevet som en obligatorisk og avsluttende del av masterstudiet i business 
administration ved handelshøgskolen i Bodø. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. 
Vi har fordypet oss i teori om innovasjon, prosjektfaget og faget strategisk ledelse. Fagene er 
koblet til en kompleks empirisk kontekst i bygge- og anleggsnæringen. En viktig drivkraft er 
først og fremst ønsket om å lære noe nytt og nyttig, og at dette skal kunne være til refleksjon 
for oss selv og for andre med interesse eller tilhørighet til bransjen eller fagområdet. Arbeidet 
med masteroppgaven kan oppsummeres som en lærerik reise i det ukjente. Vi har gjentatte 
ganger blitt overrasket over hvor mye kunnskap som ligger og venter bak bokryggene. 
Våre tanker går til våre tre barn Brynjar, Trygve og Sigrid for den tålmodighet de har utvist de 
ettermiddager, kvelder og helger som vi har brukt tillitteraturstudie og oppgaveskriving. 
Ungene har uttrykt stor forundring over disse merkelige og tilsynelatende intetsigende 
samtalene som har blitt utvekslet over frokostbordet, på biltur og andre ledige stunder i 
hverdagen. Nå er innovasjonsreisen ved veis ende og vi starter med fortsettelsen. 
Vi benytter anledningen til å takke hverandre for et verdifullt samarbeid. Vel utført! 
Tromsø, 17. desember 2010 
Eirik og Ingrid Espejord 
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Sammendrag 
Prob1emstilingen i denne oppgaven er: "Er betingelsen for innovasjon til stede i bygge- og 
anleggsprosjekter?". Problemstillingen blir sett på i forhold til relevante teorier om prosjekt, 
ledelse og innovasjon. Empiri er hentet fra en rekke prosjektrapporter, studier av bransjen, eget 
case studie og intervju. Både problemstillingen og en del av det empiriske underlaget er tuftet 
på forfatternes utdanning og erfaring fra arbeidslivet. Bakgrunn for valg av problemstilling 
forankres i ønsket om å lære mer om innovasjon og prosjektteori - og ikke minst søke en bedre 
forståelse for mekanismer knyttet til innovasjon som kan bidra til å øke verdiskapingen og 
redusere sløsingen innefor prosjekt i byggenæringen. Problemstillingen har fordret at 
forfatterne har måttet tilegne seg ny kunnskap om innovasjon, har kunnet koble dette til 
fagområdet prosjektledelse og skaffet seg mer kunnskap og innsikt om hvordan bransjen virker 
og hvordan den ser på seg selv. 
Studien ser etter faktorer i bransjen som hemmer eller fremmer innovasjon. Tema som belyses 
er: 
• Byggebransjen forståelse av innovasjon 
• Konjunkturer 




• Plan og bygningslovens innflytelse 
Oppgaven er på ingen måte uttømmende, verken i bredde eller dybde. Utredningen peker 
likevel på flere aspekter som forfatterne ut fra egen erfaring mener er viktige i forhold til å 
fremstå som barrierer eller drivere for innovasjon. Dersom denne studien legges til grunn som 
en diagnose på innovasjonsevnen, så er det flere barrierer enn drivere. 
Resultatene viser at bransjen mener det er lite behov for innovasjon, hvilket trolig kan henføres 
til svak kompetanse eller interesse for innovasjonsteori. Konjunkturendringer utgjør en barriere 
for pågående og nye innovasjoner i bygg- og anleggsbransjen. Vi har sett at den stadige 
kapasitetstilpasningen stort sett fører til utarming av kompetanse i virksomhetene. 
Innovasjonsevnen hemmes altså av knappe tidsrammer og et stadig kostnadsfokus. Dette kan 
over tid føre til en manglende langsiktig tenkning der langsiktige strategier får dårlige kår. Det 
er liten vilje til langsiktige investeringer, kompetanseutvikling og risikotaking. Bransjen 
absorberer nye produkter og tjenester relativt raskt, men bruker desto lengre tid på innovasjoner 
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relatert til organisasjons- og samarbeidsformer. Lav diffusjonshastighet for organisasjons- og 
samarbeidsformer henføres til tre viktige aspekter; temporære organisasjoner, 
konkurranseforhold og risikovillighet. Prosjektlederens egenskaper er trolig dominert av å ha 
fokus på strukturer og kontroll, samt at lederstilen i all hovedsak er handlingsorientert med 
styrke på risiko-, tids- og kostnadsstyring. Lederstilen bidrar til å løse de oppgavene som 
prosjektet et tildelt på en produktiv og kontrollerbar måte, men er samtidig mindre kreativ, 
nyskapende og innovativ. Kontrakter som benyttes i bransjen regulerer konsekvenser ved avvik 
og ivaretar ikke belønningssystemer som stimulerer til kreativitet og innovasjon. Våre funn 
argumenterer for svak domenekunnskap i planleggings-/ prosjekteringstemaet på grunn av 
manglende praktisk erfaring samt manglende ressursbruk på oppfølging i utførelsesfasen. For å 
opprettholde og utvikle domenekunnskapen er det viktig med erfaringstilbakeføring og læring i 
prosjektene. Et viktig premiss for læring er en trygg kultur i prosjektene der den som gir 
tilbakemeldinger blir trodd på sin gode intensjon, og at dette ikke oppfattes som et strategisk 
utspill for å forflytte ansvar og risiko. Til slutt argumenteres det for at myndighetenes fokus på 
kontroll som tiltak mot slurv i bransjen, kan virke direkte hemmende for kreativitet, nytenkning 
og innovasjon. En mulig konsekvens av større fokus på kontroll, kan bli aversjon mot nye 
løsninger til fordel for preaksepterte og uniforme løsninger. Vi argumenterer for at tiltak bør 
settes inn i lys aven helhetsbetraktning basert på systemtenkning. Dette innebærer at man med 
et helhetlig blikk må studere hva som er årsaken til at 60 % av byggefeilene oppstår i 
planleggingsfasen. Man følger ikke denne grunntanken om man innfører ett isolert tiltak 
(kontroll) uten nærmere analyse av årsakssammenhenger. 
Kunnskapssamfunnet stiller krav om endringer og innovasjon, og fordrer nye totalløsninger, 
teknologisk utvikling, og nye måter å samarbeide på. Vi ser av våre funn at bransjen har en del 
utfordringer i forhold til å klare dette. Slik det er nå, pøses det ensidig på med kontrolltiltak og 
byråkratisering for å klare å levere bedre produkter. Vi argumenterer for at dette kan forverre 
bransjens muligheter for å legge til rette for innovasjon. Vi har likevel sett at det finnes 
potensialer som kan utnyttes bedre, og den nærmeste til å sette i verk dette er prosjekteierne. 
Ved styring av prosjektene bør det settes av bedre tid til planleggingsfasen, og man bør 
videreutvikle og ta i bruk nye samarbeidsformer med positivt fokus. I tillegg bør man vektlegge 
og benytte en fleksibel og innovasjonsfremmende lederstil, spesielt i prosjektenes tidlige fase. 
Dette kan imidlertid vise seg krevende idet det fordrer ulike prosjektlederegenskaper i ulike 
prosjektfaser, man må ha kompetanse til å se helheten ved nye samarbeidsformer (slik at evt. 
hull i lover og regler blir dekt opp) og man må være villig til å akseptere en større usikkerhet 
enn tradisjonelt. Store flergangsbyggherrer bør fungere som flaggskip og foregangsinstanser for 
et sterkere innovasjonsfokus i byggebransjen. 
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Begrepsordliste 
Autonom - selvstendig, selvstyrende; fri, ubundet, å bestemme over eget arbeid 
BA - Bygg og Anlegg 
BAE - Bygg, Anlegg og Eiendom 
Basisorganisasjonen - er den permanente organisasjonen som prosjektet jobber for. 
BNL - Byggenæringens landsforbund. Se www.BNL.no. 
Byggherre - prosjektets oppdragsgiver, tiltakshaver 
Dynamiske kapabiliteter - ressurser som skaper fortrinn gjennom prosesser som tillater dem å 
integrere, bygge og rekombinere intern og ekstern kompetanse. 
Kontrahert - organisasjon/virksomhet det er inngått avtale med, avtalepart 
KRD - Kommunal- og regionaldepartementet 
LOA - Lov om offentlige anskaffelser 
Milepæl- Planlagt kontrollpunkt og delleveranse i prosjekt 
NBI - Norsk byggforsk institutt 
NSP - Norsk senter for prosjektledelse 
PBL - Plan og Bygningsloven 
Prosjekteier - Den i basisorganisasjonen som har hovedansvaret for prosjektet 
Prosjektorganisasjonen. Skiller gjeme mellom prosjektets eksterne og interne organisering. Ekstern: 
tilknytning til basisorganisasjonen; begrenset, delt eller full autoritet. Intern: hvem som er involvert i 
prosjektet og hvordan 
SSB - Statistisk sentralbyrå 
Styringsgruppe - gruppe som representerer prosjektets eier og som har besluttende myndighet 
Tiltakshaver - se byggherre 
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1.0 Innledning 
Dette innledende kapittelet vil gi en oversikt over utredningens kontekst, dens formål og 
praktiske relevans, samt avgrensninger bak valgt problemstilling. Kapittelet avrundes med en 
presentasjon av utredningens videre struktur. 
1.1 Bakgrunn 
De siste 10-20 årene har det vært en økende interesse for innovasjon i næringslivet og i øvrige 
samfunnssektorer. Interessen for nyskaping og innovasjon har steget i takt med innovasjoners 
betydning både som vekstfaktor for regionale og nasjonale økonomier, og som nødvendig 
betingelse for bedrifters overlevelse i en mer konkurransedrevet og global økonomi. Innen 
makroøkonomisk tenkning er det et skifte fra ressurstilgang og rimelig arbeidskraft som 
forklaring på økonomisk vekst, til vektlegging av teknologi- og kunnskapsutvikling gjennom 
innovasjoner (Gjelsvik, 2007:15). Det synes å være en allmenn enighet om at innovasjon 
representerer den viktigste drivkraften for et konkurransedyktig næringsliv (Goffin og 
Mitchell, 2010); Johannessen og Olsen, 2008). 
Bygge- og anleggsbransjen omsatte for nær 310 milliarder i 2008, og sysselsetter flere hundre 
tusen arbeidstakere (SSB). Forskjellen på et godt og et mislykket byggeprosjekt er enorm for 
både byggherre, prosjekterende og entreprenør, og utnyttelsen av fast eiendom har til alle tider 
vært en av de viktigste faktorene i samfunnsøkonomien. Viktigheten av riktige og godt 
gjennomførte byggeprosjekter kan ikke overvurderes. For byggherren handler det om å gjøre 
eiendommen inntektsbringende på best og raskest mulig måte. For entreprenøren er ønsket en 
gjennomføring som planlagt med best mulig marginer. Et vellykket prosjekt skapes av riktige 
valg fra begynnelse til slutt - fra erverv av eiendom, gjennom planlegging, prosjektering og 
utførelse til ferdig bygg og deretter drift - og vedlikehold kom kan strekke seg over et livsløp 
på mange lO-år (Roistadås, 2006). 
Bruken av prosjektarbeidsformen for problemløsing har aldri vært større enn i dag. Det påstås 
at at en tredjedel av verdens pengebruk skjer i prosjekter (Jessen, 2005:15). Det blir meget 
store tall. Og mange prosjekter er også svært omfattende og kostbare. For å holde orden på 
disse, trengs gode oppskrifter og verktøy. Slike prosjekter må planlegges nøyaktig, 
organiseres godt og styres presist. Grunnen er selvsagt at dersom så store prosjekter begynner 
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å gå galt, og kanskje helt mislykkes, vil det bety store tap av ressurser og gi mange uheldige 
ringvirkninger (Jessen, 2005). 
Begge forfatterne av denne oppgaven har kjennskap til bygg- og anlegg- og 
eiendomsbransjen. Vi har ransaket egne erfaringer fra de siste 20 årene og spurt oss selv 
hvilke endringer vi synes det har vært med henblikk på organisering, kontraktsrnodeller, 
kreativitet, eierskap, kompetanse etc. innenfor sektoren. De umiddelbare refleksjonene peker 
på at bygg- og anleggsprosjekt i en rekke tilfeller er tuftet på konfliktorienterte 
kontraktsrnodeller som fungerer som hindringsmekanismer i forhold til mobilisering av 
samhandling, kreativitet og nyskapning. Kontraktstandarder som høgskolesystemet foreleste 
om på 80-tallet er fortsatt i bruk. Det synes, med noen unntak, å ha vært liten endring i 
organisering, adferd, kontrakts former og samarbeid mellom partene i prosjekt innefor 
sektoren. Det oppleves som at det har skjedd lite endringer de siste 20 årene. Vi undres over 
om premissgivere og aktører innenfor bransjen har tilstrekkelig fokus og forståelse for hva 
som skal til for i større grad å øke verdiskaping, reduser feil og skader, og dermed 
optimalisere graden av suksess og vellykkethet. Det kan se ut til at det er sporer til endringer 
innefor næringen, men det er likevel interessant og relevant å spørre seg om det er liten vilje 
til nytenking og innovasjon innenfor byggenæringen, og hva som eventuelt kan være årsaken 
til dette. 
1.2 Aktualisering 
Det stilles stadig strengere krav til dokumentert kompetanse for å få tillatelse til å 
gjennomføre prosjekt innenfor byggenæringen. På 90-tallet kom det lovendringer som stilte 
nye krav til kompetanse for ansvarlig foretakl. Det ble stilt krav om at ansvarlige foretak 
måtte inneha sentral eller lokal godkjenning innenfor aktuelt fagområde og tiltaksklasse 
(kompleksitet til tiltaket/prosjektet) for å oppnå godkjenning som ansvarlig innenfor definert 
funksjon i den enkelte byggesak. Erfaringene viser at det til tross for strengere krav, neppe er 
færre feil i dag enn for 10 år siden, samt at produktiviteten har gått ned 25 % i samme periode. 
Det er mange mangler, mange tvister, høye skadetall, dårlige arbeidsforhold og dårlige 
bunnlinjer (NTNU, 2010). 
1 Ny Plan- og bygningslov (PBL) 
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Skadene etter byggefeil beløper seg til fire milliarder kroner i året (Byggeindustrien, 2009). I 
en artikkel i Aftenposten fremkommer det at byggefeil forårsaker skader på 12 til 14 
milliarder i året (Aftenposten, 2006). Teknisk ukeblad viser til undersøkelser som anslår at 
byggenæringen gjør feil på byggeplassene for 15 milliarder i året (Teknisk ukeblad, 2007). 
Dette er feil som kan bli årsak til skader, eller som rettes før det blir skade som følge av 
byggefeil. Undersøkelse utført av Norges Takseringsforbund (Støbakk, 2007) kom frem til at 
skadeomfanget som følge av byggefeilligger på om lag 13 milliarder kroner årlig. 
Tallene varierer avhengig av om det er hele eller deler av bransjen som undersøkes, skader 
som følge av feil, eller omfang av feil som ble rettet opp før bygget var ferdig og var 
overlevert til eieren, eller en blanding av disse. Ingvaldsen (2008) anslår at aktørene 
forårsaker skader for ca 4 prosent av omsetningen, men understreker at usikkerheten omkring 
anslaget er betydelig (2 til 6 prosent). Ovennevnte funn er rimelig sammenfallende og levner 
ikke særlig tvil om at det årlig sløses bort store verdier innenfor byggebransjen som følge av 
feil og mangler. 










1 tennin ;;> termin 3 termin 4, teITrnn 5 termin 6 termin 
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Av figuren over fremkommer det at næringen i år 2009 totalt omsatte for ca 277 milliarder 
kroner eksklusive mva. Dersom det legges til grunn at 4 prosent av omsetningen i 2009 gikk 
med til reparasjon av skader, så ble det sløst bort verdier for 11 milliarder kroner dette året. 
Reparasjon av feil og mangler i eller etter byggefasen kommer i tillegg. Egil Skavang, 
avtroppende leder for Byggekostnadsprogrammet, ble intervjuet av Teknisk ukeblad i 
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forbindelse med avslutning av programmet. Skavang forteller at kartlegging viser at 30 
prosent av omsetningen på bygg er sløsing (Skavang, 2010). 
I et møte mellom kommunalminister Åslaug Haga og representanter for byggenæringen 
høsten 2007, pekte ministeren på at tre av fire bad som bygges ikke holder mål, og gjør det 
klart at nok er nok. Nå skal kampen mot byggefeilene skjerpes ytterligere. "Vi må bli 
strengere når det gjelder strafferammen, understreker statsråden. - Skal vi få systemet til å 
fungere, er det helt opplagt at det må få større konsekvenser enn i dag å opptre useriøst" 
(Teknisk ukeblad, 2007). Ministeren peker videre på at et viktig virkemiddel er at bransjen 
skal bort fra egenkontroll, ved at det innføres uavhengig kontroll av byggeprosjekter i ny 
plan- og bygningslov (PBL). Krav om uavhengig kontroll er tatt inn i ny PBL og er blitt 
obligatorisk for svært mange søknadspliktige prosjekt (Regjeringen 2010). Krav om 
uavhengig kontroll er ennå ikke trådt i kraft, men trolig skjer dette medio 2011. 
Byggeskader kan henføres til skader som skyldes mangelfull bygging, skader som skylder 
mangelfull vedlikehold og skader som skyldes overbelastning eller feil bruk (SINTEF, 2008). 
Byggefeil som skyldes at man ikke har lyktes med utredning, prosjektering, produksjon eller 
materialtilvirkning defineres som prosessforårsaket byggskade. Byggdetaljblad 700.110 
(SINTEF, 2008) bekrefter at de årlige kostnadene forbundet med utbedring av 
prosessforårsakede byggeskader i Norge beløper seg til omkring 4 prosent (+1- 2 prosent) av 
årlige investeringskostnadene for nybygg. Dette er rimelig samsvarende med resultater fra 
andre europeiske land (SINTEF, 2008). En nærmere undersøkelse av de prosessforårsakede 
skader viser at tiltakshaveren og prosjektorganisasjonen er den enkeltgruppen som sterkest 
kan bidra til å redusere byggeskadeomfanget i Norge. Undersøkelser viser at så mye som 60 
prosent av byggeskadene har sitt opphav i perioden før byggingen startet, enten på grunn av 
uheldige byggherrebeslutninger eller mangelfull prosjektering (Lisø og Rolstad, 2009). Dette 
får støtte av Einstabland (2010) som viser at årsaken til over 60 prosent av byggeskadene kan 
forklares med dårlig planlegging. Andre viktige kilder til skader og feil kan skyldes problemer 
med organisering og administrasjon av byggeprosjekter - "kansIge noen av de viktigste 
kildene til feil sett i en utbygger/entreprenørs perspektiv" (Einstabland, 2010: 18). 
Figuren under illustrerer at disse prosessrelaterte skader fordeler seg jevnt på tiltakshaverens 
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Det er altså ikke uvesentlig hvordan prosessene frem til gjennomføring ivaretas av de som er 
involvert i disse fasene. Det er vanskelig å tenke seg byggevirksomhet helt uten feil og skader, 
men det er fullt mulig å redusere omfanget av byggeskader betydelig (SINTEF byggforsk, 
2008:2). Lisø og Noreng (2008) argumenterer for at tiltakshavere og prosjektorganisasjoner er 
de som kan bidra sterkest til å redusere byggeskadeomfanget. "Bedre planlegging, samarbeid 
og kommunikasjon mellom de ulike aktørene er en viktig del av dette" (Lisø og Noreng, 
2008:2). 
Av dette kan det tolkes at foreliggende situasjon i bransjen, med mangelfull planlegging og 
bristende eller svakt samarbeid og kommunikasjon, er mekanismer eller faktorer som ved 
endring kan gi et vesentlig bidrag til reduksjon av feilprosenten i bransjen. Dersom det med 
endring av nevnte faktorer, kunne avstedkomme en reduksjon på en prosent av omsetningen 
knyttet til prosessrelaterte feil, medfører dette en redusert sløsing som utgjør et sted mellom 4 
til 11 milliarder kroner årlig2• Dette må kunne betraktes som store tall. I et 
samfunnsøkonomisk perspektiv kan det, med de ovennevnte forutsetningene, investeres flere 
milliarder kroner i årlige virkemidler for redusere sløsingen. 
En kan spørre seg hva som er årsaken til at det sløses slik i byggeprosjektene og hvorfor 
bransjen ikke blir bedre over år. Ovennevnte drøfting omhandler feil og skader - og sier ikke 
noe om bransjen generelt sett skaper middelmådige eller vellykkede prosjekt. Foreligger det 
2 Forutsetter i beregningen at det legges til grunn en omsetning på 300 milliarder kroner, 4 {+/- 2)prosent 
sløsing og en andel på prosess relaterte feil på 60 prosent av dette. 
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faktorer i bransjen som hindrer nytenking, kreativitet og innovasjon - og hva skal til for å 
skape endring? Er det eksempelvis grunn til å forvente bedre seleksjon av prosjektideer, 
optimalisering av løsninger, reduserte kostnader, og økt nytteverdi, ved kulturendring og bruk 
av andre metoder og perspektiver på ledelse av prosjekt? 
Egan (1998) slår fast at andre bransjer har hatt en produktivitetsøkning de siste årene som 
bygg- og anleggsbransjen ikke har tatt del i. Han viser til eksempler på produktivitetsøkning 
fra bilindustrien, stålindustrien, dagligvarehandelen og offshore engineeringvirksomhet. I 
rapporten heter det blant annet: "Nonetheless, there is deep concern that the industryas a 
whole is underachieving. It has low profitability and invests too little in capital, research and 
development and training. Too man y of the industry's clients are dissatisfied with its overall 
performance". Egan skriver om den britiske bygg- og anleggsbransjen, men konklusjonene i 
rapporten kan være relevante for norske forhold. Produktiviteten i andre bransjer har økt, 
mens det har fremstått som lite lønnsomt å investere i anleggsmidler samt forskning og 
utvikling i bygg- og anleggsbransjen. 
Norsk senter for prosjektledelse (NSP) har i et forskningsprosjekt har identifisert en lav 
produktivitetsutvikling og svak logistikk i bygg- og anleggsbransjen. Det er altså mulig å 
forbedre produktiviteten i den norske bygg- og anleggsbransjen, men den har noen særtrekk 
som vanskeliggjør direkte overføring av metoder og kunnskap fra stasjonær industri (se 
Veiseth et al., 2004). Veiseth et al. oppsummerer at de ser et mønster for problemområder 
hvor spesielt tre områder utpeker seg som gjengangere og som angis å medføre betydelige 
negative effekter; byggeperosjektets tidligfase, logistikk samt prosjektplanlegging og -ledelse. 
Basert på funnene fra det norske forskningsprosjektet Bonus sier Kolltveit et al. (2002) at det 
er et stort potensial i tidligfasen av prosjekt. De har identifisert følgende faktorer som hindrer 
at dette potensialet blir utnyttet og begrenser interessen i tidligfasen (rangert etter betydning): 
• kulturen i industrien 
• kontrakter og incentiver 
• kompetanse 
• ledelsens engasjement 
• utførelsesprosesser 
• offentlige rammebetingelser 
Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse i bransjen og kommer ikke inn på konkrete 
forhold knyttet til ovennevnte faktorer som har betydning for potensialet i tidligfasen. 
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Wearne (1989) argumenterer for at tidligfasen kan utnyttes bedre, og det kan delvis gjøres 
gjennom kontrakter og incentiver. Den lave produktiviteten og overskridelsene blir ofte 
knyttet opp til kontraktstrategien eller forhold relatert til denne. Valg av formålstjenlig 
kontraktstrategi i alle prosjekt kan bidra til en forbedring av både produktiviteten og 
effektiviteten i bygg- og anleggsbransjen. Weame (1989) slår fast at "Failures by the 
promotors of projeets to plan eontraet agreements to suit their objeetives and risks are major 
reasonsfor eonstruetion over-runn ing in time and eost". 
I Byggekosnadsprogrammet (2009) sitt innspill til Kommunal- og regionaldepartementet i 
forbindelse statsbudsjettet for 2011, argumenteres det for at undersøkelser i Norge, og mange 
land, viser en entydig sammenheng mellom en høy andel FoU3 - og innovasjonsinnsats og høy 
produktivitet og verdiskaping i en næring. "FoU-andelen i BAE-sektoren er for lav" og at en 
satsing som skjer systematisk og planmessig vil øke denne gevinsten. 
1.3 Problemstilling 
Svake resultater knyttet til sløsing, feil, mangler, skader og produktivitet innenfor bygg- og 
anleggsektoren kan ha mange årsaker og være sammensatt aven rekke faktorer som kan virke 
hver for seg eller i samspill. Byggenæringen er en konkurranseutsatt næring og det omsettes 
for store verdier. Funn viser at det er et uutløst potensiale knyttet til å redusere feil, skader, 
mangler og produktivitet innenfor næringen. Det er i grunn et paradoks at landets nest største 
næring (kilde SSB), med en årlig omsetning på nærmere 300 milliarder kroner, med et 
betydelig økonomisk forbedringspotensiale knyttet til feil og mangler, tilsynelatende ikke har 
større fokus på nytenkning, kreativitet og innovasjon. Hvorfor synes ikke jakten på nyskaping, 
kreativitet og innovasjon å være viktig innenfor bransjen? Hvordan er det egentlig med 
innovasjonsinnsatsen? Hva er det som eventuelt hemmer at det skjer innovasjoner? Slike 
observasjoner og type spørsmål er interessante, og åpner for følgende problemstilling: 
Er betingelsene for innovasjon til stede i bygge- og anleggsprosjekter? 
Problemstillingen blir sett på i forhold til relevante teorier om blant annet styring og 
organisering av prosjekt, ledelse og innovasjon. Studien vil undersøke mulighetene og 
behovet, og se etter faktorer i bransjen som hemmer eller fremmer innovasjon. Faktorer som 
3 FoU - Forskning og Utvikling 
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undersøkes går i retning av rammebetingelser (bransjemessige forhold) for innovasjon i 
prosjekt, ledelse av prosjekt og kulturen i prosjekt innenfor næringen. Funn blir knyttet til 
relevante teorier og drøftet. 
Teori som er undersøkt i denne forskningsoppgaven har ulik tilnærming og språkdrakt, men er 
likevel i prinsippet sammenfallende om forståelse av hvilke mekanismer som påvirker og 
fremstår som betingelser for innovasjon. Det synes å foreligge teori som understøtter 
problemstillingen og spissing av denne. Dette drøftes nærmere i teorikapittelet. 
1.4 Avgrensning 
Som allerede nevnt vil forskningsspørsmålet sikte seg inn på å studere betingelser for 
innovasjon relatert til prosjekt i byggenæringen. Problemstillingen er i utgangspunktet 
omfattende, omfatter flere fagretninger og det er nesten ikke grenser for veivalg og endepunkt 
for forskningen. For i det hele tatt å være i stand til å kunne forske på fenomener, må man av 
og til låse en del variabler og begrense vidden av det som undersøkes (Johannessen et al., 
2005:44). Innovasjonsfaget er omfattende, prosjektfaget er heller ikke ubetydelig - og 
næringen som skal studeres nærmere er slettes ikke en entydig masse. En av de mest åpenbare 
fordelene med kombinasjon av prosjekt- og innovasjonsfaget er at "kombinasjoner av 
perspektiver, kompetanse og innsikt fra ulike fag kan gi et mer samlet bilde av komplekse 
samfunnsforhold enn det som kan oppnås ved bidragfra hvert enkelt fag" (Grønmo, 2004:52). 
Disse forhold og behovet for å begrense oppgavens størrelse i tid og omfang, er det definert 
flere avgrensninger for forskningen. Problemstillingen deles inn i 3 mer spesifikke deler som 
studeres nærmere, samt at det også gjøres avgrensninger til disse delene: 
1. Byggebransjens forståelse av innovasjon og innovasjonsevnen. Er det lite behov for 
nytenking, kreativitet og innovasjon i næringen, eller kan det være andre forhold som 
har betydning og påvirker muligheten? 
2. Hvilken betydning har prosjektledelsens perspektiv og atferd for innovasjon i 
byggeprosjekt (prosjektledervalg og kompetanse)? 
3. Hvilken betydning har ulike aspekter ved kulturelle forhold sett opp mot relevante 
teorier til temaet? Denne delen drøftes med henblikk på faktorer som kontraktsformer, 
domenekunnskap og myndighetenes innflytelse. 
1.4.1 Avgrensning innovasjon på makro og prosjektnivå 
Innovasjonsforskning er et område som både økonomer og ledere har vært aktive på i en 
årrekke. Forskning på innovasjon kan splittes i tre nivå, henholdsvis makronivå, mikro-
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Ivirksomhetsnivå eller på prosjektnivå (Goffin og Mitchell, 2010). Makronivå omfatter 
forskning på kilder til innovasjon og innvirkning innenfor næringer. Mikro- eller 
virksomhetsnivå undersøker hvordan virksomheten leder innovasjon og hvilken påvirkning 
eller nytte dette har for virksomhetens lønnsomhet og konkurranseevne. Det tredje nivået er 
forskning på prosjektnivå. 
Når det gjelder bransjens forståelse av innovasjon og innovasjonsevne har vi i denne 
oppgaven valgt å studere dette på et makronivå. Dette for å skaffe nødvendig forståelse og 
"bakteppe" til å vurdere innovasjonsbetingelser på prosjektnivå. Teorikapittelet avklarer at 
planleggingsfasen (tidligfasen) i prosjekt er viktig for innovasjon. Det er i planleggingsfasen 
at muligheter for påvirkning og endring er størst (Rolstadås, 2007; Jessen, 2007; Esnault, 
2005; Andersen et al., 2009). Det er her grunnlaget for gode prosjekt skapes. Det er også 
andre områder det er interessant å studere i forhold til problemstillingen, slik som 
eksempelvis spesielle krav til offentlige byggherrer (LOA), nettverk og faglige allianser, 
styringsgrupper og intern organisering av prosjekt (prosjektteamets organisering). Dette har 
vært nødvendig å utelate for å begrense oppgavens omfang. 
1.4.2 Avgrensning til ledelse og kultur 
Forskning gir støtte for at noen kulturer er mer innovasjonsfremmende enn andre. Dette gjør 
det interessant å se nærmere på prosjektledelse og kulturelle forhold. Når det gjelder 
prosjektledelse avgrenses forskningsoppgaven til å se på prosjekteiers valg av prosjektleder 
med henblikk på aspekter som kan ha betydning for innovasjon. Når det gjelder kulturelle 
forhold, har vi ikke studert alle sider ved en innovasjonskultur, men har tatt utgangspunkt i 
utvalgte tema (funn) som kan ha betydning for deler av innovasjonskulturen, slik som 
tradisjonelle kontraktsformer, domenekunnskap og utvalgte lovpålagte føringer. 
1.5 Oppgavens videre struktur 
I neste kapittel gis en nærmere beskrivelse av BA-næringen. I kapittel 3 presenteres relevante 
teorier fra innovasjons- og prosjektfaget. Kapittel 4 redegjør for metodisk tilnærming til 
forskningen. KapittelS omhandler empiri og analyse på overordnet nivå. Oppgavens kapittel 
5.1 redegjør for bransjens forståelse for begrepet innovasjon. Kapittel 5.2 undersøker 
bransjens karakteristikk som konservativ med fokus på konjunkturer og diffusjon av 
innovasjoner. I kapittel 6 flyttes persepsjon fra et overordnet perspektiv til å studere 
betingelser for innovasjon på prosjektnivå. Dette betyr at vi flytter fokus fra å studere eksterne 
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krefter og innsatsfaktorer som påvirker bransjen som helhet, til å studere mekanismer knyttet 
til prosjektene. På prosjektnivå studeres i første omgang prosjektlederens betydning for 
innovasjon. Etter dette studeres betingelser for innovasjon knyttet til kontrakter og 
domenekunnskap som innsatsfaktorer i prosjekt. Kapittel 7 konkluderer funnene fra 
analysekapitlene. 
Inndelingen i analysekapitlene har ikke til hensikt å etablere en eksakt overgang mellom 
bransjemessige forhold og forhold på prosjektnivå. Temaene er overlappende og er heller et 
valg basert på en praktisk oppbygging for å unngå for stor grad av entropi i presentasjon av 
forskningen. Dette betyr at det som drøftes på prosjektnivå like gjeme kan ha betydning på 
bransjenivå og motsatt. En konsekvens av dette vil være at leseren vil oppleve at enkelte funn 
brukes i begge persepsjonsnivåene. 
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2.0 Nærmere beskrivelse av bygg- og anleggsektoren 
2.1 Næringen 
Bygge- og anleggsnæringen (BA-næringen), er en meget konjunkturutsatt næring. Fra 1966 til 
1988 økte sysselsettingen fra om lag 80 000 til 126 000 i privat bygge- og anleggsvirksomhet. 
I de fire årene fra 1988-1992 sank sysselsettingen med vel 30 prosent, tilbake til nivået på 
slutten av 1960-tallet. Etter en roligere fase rundt årtusenskiftet har det igjen vært vekst i 
bygge- og anleggsvirksomheten. I 2007 var antallet sysselsatte i bygge- og anleggsnæringen 
økt til 186 000. I tillegg kommer innleid utenlandsk arbeidskraft (Statistisk sentralbyrå, 2010). 
I økonomiske oppgangstider må BA-næringen være i stand til å bygge store volumer med høy 
kvalitet og korte byggetider, mens den i økonomiske nedgangstider må overleve med små 
volumer, få oppdrag og knappe marginer (Espelien og Reve, 2007:93). 
Undersøkelser utført av Espelien og Reve (2009) viser at BAE-næringen (Bygge- anlegg- og 
eiendomsnæringen) er en av Norges største næringen for de måltallene de undersøker. Regnet 
etter antall bedrifter fremstår næringen som landets største næring. Regnet etter verdiskaping 
er næringen landets nest største næring, bare slått av oljenæringen. Det samme resultatet 
gjelder omsetning (se Espelien og Reve, 2009). BAE-næringen har sitt tyngdepunkt i de 
største byregionene, og det er også i byregionene man finner de største selskapene. Likevel 
fremstår byggenæringen som viktigst i distriktene. Flere kommuner har store andeler av sin 
verdiskaping fra nettopp denne næringen. Regnet i antall bedrifter er hver tredje bedrift i 
Norge en BAE-bedrift. Ser man kun på BA-næringen, er hver tiende bedrift i Norge en BA-
bedrift. I 2007 var det 68 510 regnskapspliktige BAE-bedrifter, mens det er 20 967 
regnskapspliktige BA-bedrifter. 
2.2 Prosjektetsjaseinndeling 
Figuren under viser en tradisjonell oppbygging av et prosjekt. Inndelingen i faser illusterer 
prosjektets livsløp. Anerkjent prosjektteori har noe ulik fremstilling av faseinndeling og 
begrepsapparat, men er i prinsippet sammenfallende hva angår nivådelt planprosess, faser og 
gjennomføring. Det foreligger en rekke kontrakts- og samarbeidsformen med ulike krav til 
organisering, men det er alltid en form for tidligfase hvor man grovplanlegger, før man 
snevrer inn og øker detaljeringsnivået. Graden av tidligplanlegging, organisering, intensitet et 
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cetera kan variere fra prosjekt til prosjekt. Påvirkningsmuligheten er stor i tidligfasen og blir 
svakere etter hvert som prosjektet utvikler seg. I BA-prosjekt er det store verdier på spill 
hvilket kan gi en relativt bratt kurve, fra en situasjon med stor grad av påvirkning, til en 
situasjon med stram styring og med store konsekvenser ved endring. Sent i prosjektets livsløp 
kan det gj erne være stor grad av uvilj e mot endringer. Det argumenteres derfor for at 
grunnlaget for prosjektets suksess og vellykkethet skapes i prosjektets planleggingsfase. I 
figuren under illustreres dette med planleggingsprosesser delt i skisse/forprosjekt og 
prosjektering. Oppdelingen kan som sagt variere . 
• Arkitekt • Rådgiver 








Den stiplede streken viser et ikke uvanlig skille mellom aktørene som inngår i prosjektet. 
Planleggingsfasen omfatter tidligplanlegging og detaljering frem til ferdig 
konkurransegrunnlag. Det avholdes så en konkurranse hvor leverandører og entreprenører 
regner og gir tilbud eller anbud på forespurt leveranse. I enkelte former for samarbeid eller 
kontraktsformer er det kommunikasjon over "streken". Det kommer vi nærmere inn på 
nedenfor. 
2.3 Kontrakts/ormer 
Hvor kompleks utførelsesfasen blir, avhenger av størrelsen på prosjektet og hvilke 
kontraktsformer som velges. Kompleksiteten på bygget eller anlegget avgjør hvor mange 
Side 12 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
underleveranser og underleverandører som knyttes til byggeprosessen. Det er oftest flere ulike 
bedrifter knyttet til byggeprosjektet. Forholdet mellom byggherren, som er den parten som 
initierer og bestiller prosjektet, og de som skal utføre arbeidet, reguleres gjennom kontrakter. 
Forholdet mellom byggherre og den som prosjekterer/planlegger reguleres også gjennom 
kontrakter. 
Det er vanlig å dele inn kontrakt mellom byggherre og utførende i tre hovedkontraktsformer; 
total-, hoved- og underentreprise. Når bygget eller anlegget er ferdig og klar for bruk, går vi 
inn i den siste fasen i verdikjeden - forvaltningsfasen. Bygget skal driftes, etter hvert trengs 
det rehabilitering, eller objektet skal selges eller avhendes. 
Kontraktformene mot entreprenør regulerer hvem som har hovedansvaret i byggeprosessen. I 
en totalentreprise er det entreprenøren som har hele ansvaret, og leveransen er et nøkkelferdig 
bygg. I en hovedentreprise er også alle bygningsmessige arbeider samlet hos en entreprenør, 
men byggherren har også kontrakter med prosjekterende og tekniske entreprenører. En 
byggherre kan selvsagt også selv påta seg ansvaret for byggeprosjektet og basere seg på en hel 
rekke med entrepriser. I store prosjekter er det vanligvis et stort antall entrepriser og 
underentrepriser og relativt kompleks kontraktsstruktur. De samme aktørene kan også inngå i 
ulike roller til hverandre i ulike prosjekter. Formene for samarbeid foreligger i flere ulike 
varianter (kilde: Difi). 
2.3.1 Kontrakter for planleggingsfasen 
I bygg- og anleggsprosjekters planleggingsfase er det, på et eller annet tidspunkt, behov for å 
knytte til seg ekstern kompetanse. Det finnes ulike type standardkontrakter som benyttes i 
denne sammenheng. De meste brukte er NS 8401 for prosjekteringstjenester og NS 8402 for 
mer generell rådgivning. NS 8401 bygger på at det er gitt en forpliktende fastpris, og NS 8402 
bygger på betaling etter faktisk medgått timeforbruk. Hvis prisforutsetninger forrykkes 
underveis i prosessen, har den eksterne parten krav til tillegg i sin pris (i forhold til 
fastpristilbud i NS 8401). Men det er ikke tilstrekkelig at han har en rettighet. Han skal også 
gi byggherren et varsel om dette umiddelbart. Hvis et slikt varsel ikke er gitt, kan den eksterne 
parten tape rettigheten til å fremme kravet. 
Felles for begge kontraktsstandardene er at de regulerer konsekvenser ved feilprosjektering/ 
feilrådgivning. Hvis de eksterne partene gjør feil, kan de komme i erstatningsansvar. Videre 
regulerer begge disse kontraktene konsekvenser ved for sen levering i forhold til 
Side 13 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
kontraktsfestede sluttdatoer. Hvis de eksterne partene blir forhindret fra å levere innenfor 
angitt tidsfrist, skal det varsles umiddelbart at det er behov for fristforlengelse. Også her tapes 
retten til fristforlengelse hvis det ikke varsles. Ved forsinket levering, blir den eksterne parten 
erstatningsansvarlig, alternativt kan han bli pålagt dagmulkt. 
2.3.2 Delte entrepriser, evt. med ulike koordineringsansvar 
Byggherre har separat kontrakt med prosjekterende/planlegger og separate 
entreprisekontrakter med hvert fag. Koordineringsansvar for fremdrift, evt. ansvar for 
fremdrift for entreprisene kan kontraktsreguleres til en entreprise. Delte entrepriser kan blant 
annet være fordelaktig ved uforutsigbart prosjektomfang, evt. mindre prosjekt - når 
byggherreorganisasjon selv har sterk prosjektledelseskompetanse og kapasitet. 
2.3.3 Hovedentreprise 
Byggherre har separat kontrakt med prosjekterende/planlegger og separat kontrakt med en 
hovedentreprenør, som har ansvar for et definert antall fag, byggherre har i tillegg separate 
entreprisekontrakter med de resterende fag. Koordineringsansvar kan kontraktsfestes hos 
totalentreprenør som under delte entrepriser. Hovedentreprise kan blant annet være 
fordelaktig i prosjekter hvor hovedarbeidsomfanget er definert, men hvor enkeltfag kan ha en 
større usikkerhet - evt. enkeltfag er klare og avgrensede slik at begge typer styres mest 
kostnadseffektivt av byggherre - og disse enkeltfag ene kontraheres som separate entrepriser i 
tillegg til hovedentreprisen. 
2.3.4 Generalentreprise, ekte eller tiltransportert (uekte) 
Byggherre har separat kontrakt med prosjekterende/planlegger og kontrakt med 
generalentreprenør som har ansvar for alle fag. Ønsker byggherre selv å kontrahere hvert fag 
/noen fag men ønsker å tiltransportere disse til general entreprenør gjøres dette mot et 
konkurranseutsatt påslag og forholdet må være spesifisert i anbudsgrunnlaget til alle 
entreprisekontraktene. Generalentreprise kan blant annet være fordelaktig i prosjekter hvor 
alle fagene er godt definerte, hvor byggherre har sett fordel i å gjennomføre all prosjektering 
med egen rådgivergruppe. 
2.3.5 Totalentreprise 
Byggherre inngår en kontrakt som omfatter både prosjektering og entrepriser med en 
entreprenør. Det er ikke uvanlig å tiltransportere arkitekt/ andre prosjekterende/planlegger fra 
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tidligere prosjekteringsfase til totalentreprenør spesifisert gjennom anbudsunderlaget for 
totalentreprisen. Totalentreprise kan blant annet være fordelaktig når en har et prosjekt som 
lar seg beskrive gjennom funksjonskrav, evt. et ukomplisert prosjekt, hvor suksessen ligger i 
en god gjennomføringsfase. 
2.3.6 Tidligpartnering/prosjektallianser 
Byggherre har separat kontrakt med prosjekterende/planlegger og inngår i utviklingsfasen 
kontrakt med entreprenør/er med formål å bruke gjennomføringskompetanse for å skape et 
best mulig prosjekt. Ulike insitamentsordninger kan avtales mellom noen / alle 
prosjektaktørene og ulike avlutnings - og videreføringsmekanismer for kontraktsforholdet må 
være avtalt. Disse avtalemodellene kan være krevende å sette opp mhp. å oppfylle alle krav i 
Forskrift om offentlige anskaffelser. Entrepriseformen kan blant annet være fordelaktig i 
eiendomsutviklings-/samarbeids prosjekt med andre eiendomsaktører, evt. ved ønske om 
konseptutviklingskonkurranse i et prosjektforløp hvor en kan takle fremdriftsrisiko. 
2.3.7 OPS, offentlig privat samarbeid (leie istedenfor å være byggherre) 
Prosjekteier/leietager inngår leiekontrakt med privat aktør på basis av pris - og 
konseptkonkurranse. Privat aktør finansierer, bygger og drifter leieobjektet. Leietaker overtar 
normalt leieobjektet til avtalt sum etter avtalt antall år. Avtaleformen krever spesiell 
godkjenning. Kontraktsformen kan blant annet være fordelaktig hvis utleier eier tomt / 
opprinnelig bygg og en ikke kan enes om salgssum. Kan også være gunstig å ha som variant i 
større portefølje for å måle egen drifts - og vedlikeholdseffektivitet. Kan også være 
fordelaktig om egen organisasjon mangler kapasitet eller kompetanse for gjennomføring av 
byggherrerollen. 
2.3.8 Senpartnering 
En variant av totalentreprise hvor byggherre inngår kontrakt med entreprenør, tiltransporterer 
prosjekterende/planlegger og detaljprosjekterer og kostnadsestimerer detaljprosjektet ut fra 
kontraktsratene. Målsum, og risikofordeling skal så enes rundt med basis i 
kontraktsreguleringer. Enes partene ikke innen gitt tidsrom må avhoppsklausul brukes. 
Entrepriseformen kan blant annet være fordelaktig hvis selve byggefasen er utfordrende, en 
har en samarbeidsorientert prosjekterende/planlegger og entreprenører med høy kompetanse i 
et marked hvor risikodeling er interessant. 
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2.3.9 Oppsummering kontrakts/ormer 
Figuren under gir en skjematisk oversikt over ulike kontraktsmodeller sett i relasjon til faser i 
prosjektets livsløp. B står for byggherresiden og E for entreprenør-/leverandørsiden. 
Kontraktsmodeller - Funksjonsdeling 
Matrisen viser hvem som i prinsippet er ansvarlig for fasen (B eller E). I ordinære entrepriser 
(hoved-, delte- og generalentrepriser) har byggherren kontrakt med prosjekterende/planlegger. 
Optimal kontraktsdesign er høyst kontekstspesifikk, det vil si at kontraktsmessig og 
organisatorisk design må tilpasses til spesifikke egenskaper og forhold ved prosjektet, 
prosjekteierlbyggherre og leverandør. Ulike kombinasjoner av disse egenskapene kan 
forårsake et stort antall prosjekter med forskjellige kvalitative egenskaper, som krever ulike 
organisatoriske og kontraktsmessige løsninger. 
2.4 Regelverk 
Bygge- og anleggsbransjen er underlagt en rekke lover og regler. Noen av disse påvirker 
bransjen indirekte ved at de stiller funksjonskrav til det ferdige produktet. Andre lover 
påvirker bransjen direkte med spesifikke krav til både prosess, prosjektaktører og produkt. De 
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3.0 Teori 
I dette kapittel redegjøres for relevante teorier innenfor innovasjon og prosjektledelse. 
Avslutningsvis oppsummeres de antatt viktigste betingelsene eller tilretteleggerne for 
innovasjon i byggeprosjekt. 
3.1 Om prosjekt som arbeidsform 
Prosjektfaget har utviklet seg fra primært å være opptatt av bygge- og 
konstruksjonsprosjekter, til å omfatte mange typer av utfordrende arbeidsoppgaver. I dag ser 
man også på omorganisering, produktutvikling, innføring av nye it-systemer og mange andre 
typer av fornyelsesoppgaver som mulige områder for prosjektarbeid (Jessen, 2007). 
Gjeldende prosjektteori har ulike tilnærminger til faget, hva det inneholder av faser og 
prosesser, definisjon, metodikk, begrepsapparat etc. (se Jessen, 2007; Rolstadås, 2006; 
Andersen et al., 2009; PMI, 2000). Det er ikke så merkelig at det er forskjellige oppfatninger 
om hva som bør være fundamentet i et fag, når det endrer karakter og utvider sitt 
anvendelsesområde. Det som gjelder uansett oppfatning eller tilnærming er at prosjektet 
starter og slutter et eller annet sted, og skal være aven rimelig unik karakter. Nøyaktig hvor 
det starter og slutter er ikke sammenfallende for teoriene, men det som er sikkert er at 
prosjektet er definert til å være av temporær karakter. Dette er en av de viktige egenskapene 
til prosjektmodellen. Ovennevnte teorier gir rimelig sammenfallende karakteristikk ved 
prosjektet, og kan jamfør Rolstadås (2006:5) defineres som "Et tiltak som har karakter av et 
engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og som gjennomføres innenfor en 
tids- og kostnadsramme". 
Prosjektstyringsoppgavene kan deles inn i to grupper, nemlig planlegging og oppfølging. 
Planlegging innebærer å utarbeide en plan for hvordan prosjektet gjennomføres, omfanget av 
arbeidsoppgaver, den tid som skal benyttes og de kostnader som kan forventes å påløpe. 
Planleggingen kan igjen deles opp i tre nye oppgaver; formulere mål, utarbeide plan og 
beordre plan (Roistadås, 2006:55). Rolstadås argumenterer for at oppfølging handler om 
aspektene arbeidsomfang, tid og kostnad - også kalt styringsvariable. 
Det finnes mange årsaker til at et prosjekt blir til. Det kan være ønske om å løse et problem, 
utvikle et produkt eller det kan være et pålegg fra sjefen. I følge Jessen (2007:23) har et 
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prosjekt alltid en begynnelse, et skaper- eller initieringsstadium. Det er viktig å legge merke 
til at en ide ikke alltid er ensbetydende med at denne skal resultere i et prosjekt (Andersen et 
al., 2009). En ide representerer et mulig prosjekt som i første rekke underkastes en evaluering 
før det skjer en videre utvikling (Roistadås, 2006). En slik evaluering kan eksempelvis 
resultere i at hele ideen blir forkastet, blir realisert, eller gir grobunn for et prosjekt som det 
ikke var tenkt på i den opprinnelige ideen. 
Jessen (2007:26) argumenterer for at muligheten for påvirkning, kreativitet og innovasjon er 
størst tidlig i prosjektet. "1 startfasen har man meget stor frihet til å drøfte ideer, med 
minimale forandringskostnader. Etter hvert som tiden går og nye prosjektfaser gjennomløpes, 
som utvikling, konstruksjon og spesifikasjoner, innsnevres frihetsgraden, mens kostnader og 
risiko øker. 1 sluttfasene, testing og levering, er det minimal grad av frihet til å gjennomføre 
endringer, og når de gjøres, er det meget store endringskostnader". Jessen støttes av annen 
relevant prosjektteori, eksempelvis Esnault (2005), Andersen et al. (2009) og Rolstadås 
(2006). Ideer oppstår og blir gjenstand for vurdering, testing og prioritering. Ideer som 
fortjener "livets rett" går videre til implementering. Det er viktig for prosjektets vellykkethet 
at det er de beste ideene som bringes videre til implementering. Dersom ideprosessen og 
prioritering slår feil kan dette resultere i svakere resultater, lavere verdi av prosjektets 
leveranser og redusert konkurranseevne (Andersen et al., 2009). 
Prosjekteieren er den som på vegne av basisorganisasjonen er ansvarlig for prosjektet. 
Prosjekteieren vedtar hva prosjektets oppdrag, som oftest kalt prosjektmandatet, skal omfatte, 
og hvilke ressurser prosjektet skal få. Prosjektlederen må på dette grunnlaget sørge for at 
basisorganisasjonen får de ønskede leveransene. I dette perspektivet blir forholdet mellom 
prosjekteieren og prosjektlederen av vesentlig betydning, ikke minst fordelingen av oppgaver 
og ansvar mellom dem (Jessen, 2007; Andersen et al., 2009; Rolstadås, 2007; PMI, 2000). 
3.2 Om innovasjon og innovasjonsprosesser 
Det globaliserte kunnskapssamfunnets økende turbulens og kompleksitet har ført til et stadig 
økende fokus på innovasjon (Johannessen og Olsen, 2008). Et av tiårets kanskje viktigste 
begrep innefor ledelse og organisasjon er innovasjon. Dette henger sammen med at evnen til å 
skape nye konkurransedyktige produkter har blitt viktigere for at norske bedrifter skal kunne 
etableres og overleve, enn tidligere (Hernes og Røste, 2007:34). Johannessen og Olsen (2008) 
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hevder at innenfor krevende forretningsomgivelser er innovasjon den eneste måten å kunne 
skape og opprettholde konkurransemessige fordeler. 
I dagligtale brukes gjeme begrepene innovasjon og oppfinnelse om hverandre. Både i 
litteraturen, og i praksis, er de imidlertid to vidt forskjellige fenomener. Uttrykket innovasjon 
stammer fra det latinske "innovare", som betyr"å lage noe nytt". Oppfinnelse (eller 
oppdagelse) brukes som den første fasen i en innovasjonsprosess, dvs. når ideen til produktet 
eller prosessen først oppstår. Spranget fra en oppfinnelse til en innovasjon kan imidlertid være 
langt og stort (Gjelsvik, 2007:39). Innovasjon atskiller seg fra begrepet oppfinnelse ved å 
omfatte både ide, oppfinnelse og utnyttelse, dvs. anvendelse og at det nye taes i bruk. 
Innovasjonsbegrepet avgrenses ikke så mye at noe skal være nytt for verden. Det skal 
selvfølgelig være snakk om en nyhetsverdi; men det vesentlige er hvem det har nyhetsverdi 
for (se Hernes og Koefoed, 2007:8). Zaltman et al. (1973:10) definerer innovasjon som;"any 
idea, practice, or material arte/act perceived to be new by the relevant unit of adoption". 
Sentralt innenfor denne definisjonen er både at en innovasjon må oppfattes som noe nytt, og 
at den må adopteres, dvs. at den må tas i bruk. Det finnes en rekke ulike definisjoner av 
innovasjon (se Goffin og Mitchell, 2010:8-9, Aasen, 2009 eller Trott, 2008 for andre 
definisjoner). I stortingspreposisjon m. 51 finner vi følgende definisjon: 
"En innovasjon kan være en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller 
organisasjonsform, som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjon, eller i 
organiseringen av denne, for å skape økonomiske verdier. Det kan også dreie seg om åfinne 
frem til helt nye markeder" (St.prp.m.51 (2002-2003)). 
Johannessen & Olsen (2008) argumenterer for at en innenfor det globaliserte 
kunnskapssamfunnet ikke lengre kan oppnå vedvarende konkurransefordeler, men kun en 
kontinuerlig rekke av midlertidige konkurransefordeler. Innovasjon representerer dermed det 
sentrale element innenfor en slik kontinuerlig rekke av midlertidig monopol. Schumpeter 
(1934) som regnes som innovasjonsteorienes far, argumenterte for bruken av innovasjon til å 
skaffe seg strategiske fordeler, gjennom at innovasjon representerer en mulighet til å oppnå en 
midlertidig tilstand av monopol. Fra et forretningsperspektiv er innovasjon sett på som en 
lykkelig slutt av den kommersialiserte reisen til en ide. 
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"Without innovations, no entrepreneurs; without entrepreneurial achievement, no capitalist 
re turns and no capitalist propulsion. The atmosphere of industrial revolutions-of ''progress "-
is the only one in which capitalism can survive. " (Schumpeter, 1939). 
En ny ide eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk 
anvendelse og skaper verdi. Ofte er det andre enn ideskaperen selv som står for selve 
innovasjonen, som kan finne sted på helt andre steder og lenge etter at ideen ble unnfanget 
(Trott, 2008). For å gjøre en ide eller oppfinnelse til en innovasjon må man vanligvis 
kombinere flere typer kunnskap og ressurser (Goffin og Mitchell, 2010). Mangel på enkelte 
ressurser, eller mangel på kunnskap, kan føre til at innovasjoner forsinkes eller ikke realiseres 
Lønnsomheten kan avhenge av andre innovasjoner som ennå ikke er lansert i markedet. En 
innovasjon går gjeme gjennom flere faser og store forandringer underveis i sin utvikling 
(innovasjonsprosessen) (Gjelsvik, 2007). Slike endringer kan bidra til vesentlige økninger i 
den økonomiske betydningen. Det er ofte vanlig å skille mellom gradvise (inkrementelle) 
innovasjoner og mer radikale innovasjoner (Trott, 2008). Radikale innovasjoner innebærer å 
skape kvalitativt nye produkter, prosesser, innretninger eller tenkesett, det vil si noe som ikke 
har eksistert før - enten teknologisk eller på andre områder. Slike innovasjoner kan gjeme ha 
sitt utspring i banebrytende forskning og kan også utdatere eksisterende produkter eller 
prosesser. Gradvise innovasjoner forekommer langt hyppigere, noe som gjør at den samlede 
økonomiske effekten av gradvise innovasjoner kan bli betydelig (Gjelsvik, 2007; Hernes og 
Koefoed, 2007; Goffin og Mitchell, 2010). I praksis er det flytende overganger mellom de 
ulike typene innovasjoner. Radikalt nye produkter kan inneholde elementer av tidligere 
produkter, og selv mindre endringer av et produkt kan få radikale konsekvenser (Gjelsvik, 
2007). Innovasjon skjer i alle næringer, i offentlig og privat sektor, i alle typer virksomheter 
og innenfor alle teknologier (Johannessen og Olsen, 2008). 
Det er tidligere påpekt viktigheten av at innovasjon representerer noe nytt. Hva er så det nye? 
Tradisjonelt har oppmerksomheten innenfor deler av innovasjonslitteraturen og innenfor den 
populære presse i stor grad har vært rettet mot produktinnovasjoner. De tidlige definisjonene 
av innovasjon er i hovedsak tuftet på den tidlige industribaserte innovasjonsforskningen, mens 
det i de senere år har vokst frem en mer utvidet definisjon av innovasjon som også inkluderer 
fornyelse og utvikling av tjenester, nye metoder å gjøre ting på, samt nye 
organisasjonsløsninger eller administrativ endring (Røste, 2005; Gjelsvik, 2007; Goffin og 
Mitchell, 2010; Aasen, 2009). Joseph Schumpeter (1939) foreslo en vid forståelse av 
innovasjonsbegrepet for nærmere 80 år siden. Han hadde en bred forståelse av innovasjon, 
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men det er først innenfor nyere forskning at denne forståelsen har vokst frem som for 
eksempel hos Van de Ven (1999). 
Schumpeter lanserte fem ulike aspekter av innovasjon som inkluderer introduksjon av et nytt 
produkt, nye produksjonmåter, nye markeder, nye distribusjonsmåter og nye måter å 
konkurrere på (organisatorisk innovasjon) (se Goffin og Mitchell, 2010). Michael Porter 
(1990) utviklet en tilsvarende definisjon, men han inkluderte forbedringer og endringer både i 
teknologi og prosesser. A v dette kan man forstå at innovasjon kan oppstå som følge av 
organisatoriske endringer eller forbedringer. I tillegg vektlegges at en innovasjon er 
implementert når den er blitt introdusert for markedet (produktinnovasjon) eller benyttet til å 
produsere tjenester (Goffin og Mitchell, 2010). Hernes og Røste (2007) argumenterer for at 
det er en gjensidig påvirkning mellom de ulike innovasjonstypene. 
Den mest vanlige innovasjonsprosessen starter gjennom press fra kunder eller leverandører 
som ulike former for markedspress (Johnstad og Hauge, 2009:66). Press fra omgivelsene gir 
mer fokus på utvikling for å få frem først og fremst forbedrede produkter, tjenester, prosesser 
eller organisasjonsformer - i stedet for nye radikale produkter. Bedriftens rolle blir her mer å 
lære og å innovere gjennom kontakt/samarbeid med andre i en interaktiv prosess. I denne 
sammenheng er evnen til å kommunisere og å lære viktig for å lykkes. Den akselererende 
teknologiske utviklingen kombinert med markedsturbulens og kompleksitet har ført til krav 
om hurtighet. Kravet til hurtighet har ført til at produktenes og tjenestenes livssyklus blir 
stadig korterer (Johannessen og Olsen, 2008:13). Dette gjør at kreativitet og innovasjoner får 
større betydning og oppmerksomhet. Problemene rundt dette ligger i å kunne frigjøre 
kreativiteten hos både de ansatte og nettverkene de inngår i, samt den kreativiteten som er å 
finne hos virksomhetenes kunder. Denne virkeligheten betegnes som det globaliserte 
kunnskapssamfunnet, der høyere turbulens, økt kompleksitet og tvetydighet, vil føre til et 
økende fokus på kunnskap og innovasjon som avgjørende for å utvikle og opprettholde 
verdiskapingen i virksomheter (Johannessen og Olsen, 2008). Overgangen til et globalisert 
kunnskapssamfunn innebærer også et økt behov for å bevege seg bort fra å fokusere på 
utvikling av innovasjoner innenfor industrisamfunnets tenkemåte med sitt produktsentrerte 
fokus på innovasjon. Disse er ofte utviklet innenfor systemer og organisatoriske løsninger 
som er tilpasset industriøkonomien, og ikke den globaliserte kunnskapsøkonomien (Goffin og 
Mitchell, 2010). 
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3.3 Innovasjonsdrivere 
Goffin og Mitchell (2010:2) beskriver at behovet for innovasjon er basert på endringer i 
markedet og drives av fire hovedfaktorer som, i kombinasjon, skaper behovet for innovasjon. 
Driverne er definert som; teknologisk fremskritt, endring i kunder og behov, mer intens 
konkurranse og endringer i virksomhetens omgivelser. Konkurransesamfunnet forutsetter at 
evnen til å overvåke, utvikle og implementere påvirkningsfaktorene er av betydning for 
konkurranseevnen. Sentralt i studiet av konkurranseevne og utviklingspotensialer er Porters 
dynamiske industridiamant (se Johnstad og Hauge, 2009; Reve og Jakobsen, 2001). Porters 
diamant består av fire sentrale komponenter, hvor bedriften selv kan plasseres i midten. Det 
gjelder faktorforhold, etterspørselsforhold (markedsforhold), konkurranseforhold og relatert 
virksomhet (koblinger i verdikjeden). Figueren under viser Porters diamantmodell som er 
velegnet til å beskrive de næringsomgivelsene bedriften og prosjektene er en del av. 
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I tillegg kommer myndighet og tilfeldighet som faktorer som påvirker de sentrale 
komponenter. Dette kan være offentlig politikk, geografi, nyskapningskultur eller industriell 
kultur (se Borch, 2009). Det er sammenheng mellom innovasjonsdrivere og aspekter ved 
innovasjon (se kap 3.2). Hovedpoenget i Porters diamantmodell er at suksessrike næringer 
kjennetegnes ved en selvforsterkende vekst som drives frem av konkurranse, samarbeid, 
innovasjonspress og kunnskapsutvikling innenfor relativt avgrensede geografiske områder 
(Reve og jakobsen, 2001; Borch, 2009). Konkurranseevnen utvikles dynamisk i samspillet 
mellom disse komponentene. Dette er ytre faktorer eller bedriftens omgivelser, som utgjør 
fundamentet for kontinuerlig kartlegging og analyse, med den hensikt å forme og iverksette 
strategier for å skape og opprettholde en kontinuerlig rekke av midlertidige 
konkurransefortrinn (Thompson et al., 2008). Borch (2009:5) argumenterer for at fastsettelse 
aven strategi handler om en kreativ prosess, der man legger rammene for bedriftens 
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virksomhet i lang tid framover. Prosessen må skje i tett samspill med eiere og andre viktige 
interessenter. Borch (2009:4) nevner at det i de fleste markeder blir mer og mer intens 
konkurranse, og at det derfor er behov for å jobbe helkontinuerlig med å utvikle bedriftens 
konkurransefortrinn. A v dette forstår vi at strategi må være et dynamisk kontinuerlig samspill 
uten ende. 
Behovet for innovasjon kan illustreres med figuren under. Virksomheten utsettes for eksterne 
krefter gjeme i form av press fra kunder eller leverandører som ulike former for markedspress 
(ibid). Innovasjonsbehovet oppstår som en følge av avstand mellom akseptabel og 
uakseptabel projeksjon av fremtidig situasjon. 




Innovasjonsdriverne kan også være offentlig støtte som virkemidler for å øke 
innovasjonsgraden i markedet eller bransjen eller innenfor prosjekt (eksempelvis støtte fra 
Enova og Innovasjon Norge). Næringens, regionens, virksomhetens eller prosjektets 
strategiske evne til kartlegging og analyse av ønsket/foretrukket retning i et kompekst og 
tvetydig landskap, er å betrakte som fundamentet for suksess (se Thompson, 2008, Borch, 
2009). Bedriftens strategi kan i følge Borch (2009:5) deles opp i to hovedperspektiver som 
konstituerer bedriftsstrategien, nemlig markedsposisjoneringsstrategien som fastsetter 
posisjon i markedet i forhold til kunder og konkurrenter, og organisasjonsstrategier, som 
sørger for at de nødvendige ressurser står til rådighet for bedriften. Det er et tett samspill 
mellom de to delstrategiene. I et konkurranseutsatt marked vil markedsposisjonerings-
strategien måtte være førende i forhold til valg av organisasjonsstrategi (Borch, 2008:7). 
Endringer i omgivelsene kan medføre endringer i organisasjonen. Dersom strategiarbeidet blir 
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"ferdig", eller at evnen til innovasjon opphører, er det grunn til å forvente at 
konkurransefortrinnet raskt innhentet av konkurrentene eller at organisasjonen ikke sanser 
andre endringer som er viktig for overlevelse. 
Det legges til grunn at endringer i omgivelsene eller markedet er drivere som påvirker 
virksomhetens strategiske valg. I konkurransesamfunnet er evnen til å overvåke, utvikle og 
implemtere påvirkningsfaktorene av betydning for konkurranseevnen. En konkurranseutsatt 
bransje må aktørene være innovative. 
3.4 Diffusjon av innovasjoner 
Diffusjonteori tar sikte på å forklare hvordan innovasjoner sprer seg i sosiale systemer over 
tid; "the adoption of an innovation is therefor a part of the wider diffusion prosess" (Trott, 
2008:59). Diffusjon er knyttet til Everett Rogers' teori om spredning av nye ideer og ny 
praksis i et samfunn (Rogers, 1995). Teorier om diffusjon betegner en prosess hvor en 
innovasjon blir kommunisert over tid gjennom en kanal blant medlemmer i sosiale systemer. 
Teoriene er anvendelige for å forklare hvordan atferd adopteres i en populasjon og brukes 
som teoretisk grunnlag for å forstå forbrukeres atferd, hvordan nye trender, prinsipper og 
ideer sprer seg - eller ikke sprer seg. Figuren under illustrerer hvordan innovasjoner adopteres 
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I følge Rogers (1995) er det flere sett med variabler som påvirker en spredningsprosess i et 
gitt sosialt system. Slike variabler kan være systemets sosiale struktur: hvilke normer som 
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gjelder, økonomi, graden av åpenhet og lukkethet. Generelt er det lettere og mer effektivt å 
spre nye ideer og praksiser i sosiale systemer som er preget aven gjennomgående høy 
sosioøkonomisk status, godt utbygde kommunikasjonskanaler og en positiv holdning til 
endringer. På den måten henger spredning av nye ideer og praksiser sammen med ulike teorier 
om kunnskapsgap og vekst (Rogers, 1995). 
Goffin og Mitchell (2010:56) bruker Rogers (1995:15) presentasjon av fem kjennetegn ved en 
innovasjon som avgjørende for hastigheten av adopsjonen: 
1. Relativ fordel: i hvilken grad en innovasjon er følt å være bedre enn den ideen den skal 
erstatte. Innovasjoner som har flere og bedre kvaliteter vil spre seg raskere enn innovasjoner 
som ikke har kjennetegnes med fordeler. 
2. Forenelighet: Hvis en innovasjon oppfattes å være i samsvar med eksisterende verdier, 
tidligere erfaringer og behovene til potensielle brukere vil den sannsynligvis spres raskere 
enn hvis innovasjonen vanskelig lar seg forene med tidligere erfaringer og eksisterende 
holdninger. 
3. Kompleksitet: innovasjoner som oppfattes som vanskelige å forstå og vanskelige å bruke vil 
spre seg langsommere enn innovasjoner som er enkle og brukervennlige. 
4. Utprøvbarhet: i hvilken grad en innovasjon kan prøves ut i liten skala eller i et begrenset 
omfang. Hvorvidt innovasjonen bare er et kortvarig eksperiment eller om den er kommet for 
å bli? 
5. Observerbarhet: i hvilken grad er resultatet aven innovasjon synlig for en selv og for andre. 
Synlige innovasjoner vil spre seg raskere enn innovasjoner det er vanskelig å observere. 
Faktorene er i praksis overlappende og understreker at det kan være andre faktorer en det 
tilsynelatende mest åpenbare som kan påvirker hvor raskt innovasjoner spres i sosiale 
systemer. Goffin og Mitchell (2010:59) definerer fem kategorier av mennesker eller sosiale 
grupperinger for å beskrive hvor villig aktører er til å akseptere innovasjoner. Det skilles 
mellom innovatører, tidlige brukere, tidlig majoritet, sen majoritet og etternølere. 
Klassifisering av sosiale systemer eller mennesker i adopsjonskategorier er basert på den 
relative tiden brukt på å adoptere innovasjonen. Medlemmer innenfor hver av disse 
kategoriene vil ha fellestrekk som kan forklare hvorfor disse adopterer nyvinningen og på 
hvilket stadium i diffusjonen (se også Rogers 1995). 
Rogers (1995) analyserte spredningsprosesser som individuelle avgjørelser. For at en 
innovasjon skal kunne spres i et sosialt system representerer individuelle beslutninger en 
avgjørende barriere. Skjematisk hevdet Rogers at vi går igjennom fem stadier når vi skal 
vurdere å ta i bruk en nyvinning: l) Kunnskapsstadium: Får kjennskap til og informasjon om 
eksistensen og funksjonen av innovasjonen, 2) Overbevisningsstadium: Bli overbevist om 
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verdien av innovasjonen (positiv holdning), 3) Avgjørelsesstadium: Avgjør hva man skal 
mene om nyvinningen og forplikter seg til å adoptere innovasjonen, 4) Iverksettelsesstadium: 
Synlig bruk av innovasjonen (en overgang fra en mental til en fysisk eller synlig avgjørelse), 
5) Bekreftelsesstadium: Innovasjonen aksepteres eller forkastes som en naturlig del av ens liv 
av omgivelsene. Teorien impliserer at spredning forutsetter at kunnskapen er tilgjengelig. En 
virksomhet som kommer frem til en form for samhandling som styrker konkurranseevnen vil 
eksempelvis kunne beskytte spredningen av kunnskapen for å beholde konkurransefortrinn. 
I resten av dette kapitteles ses det nærmere på kulturelle forhold, ledelse av prosjekt og 
perspektiver på prosjektledelse. 
3.5 Faktorer i organisasjon som påvirker innovasjonsevnen 
Goffin og Mitchell (2010) har utviklet et rammeverk for utvikling og implementering av 
innovasjonsstrategi i en organisasjon. Rammeverket består av elementene; 
Innovasjonsstrategi, mennesker og organisasjon, samt ideer, prioritering og implementering 
(Pentathlon framework). Et av elementene i Pentathlon rammeverk er mennesker og 








Enhver innovasjon må utvikles gjennom flere faser før den kan få en kommersiell eller 
praktisk nytte (ibid). Dette er en sannhet uavhengig av type innovasjon, uansett om det er et 
nytt produkt, en ny tjeneste, en ny prosess, en forbedret forretningsprosess, eller hvilken som 
helst kombinasjon av disse. Alle innovasjoner starter med en en form for idegenerering, og 
veien til å implementere en kommersiell suksess kan i mange tilfeller være lang. Figuren over 
Side 26 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
viser typiske faser for innovasjon (Goffin og Mitchell, 2010:17), hvor ideene kommer inn i en 
trakt (innovation funnel), noen ideer filtreres ut raskt, mens andre prioriteres eller forkastes. 
Ideer som fortjener videre behandling utvikles til konsept. Konseptfasen ender opp med at det 
tas stilling til hvilke konsept som skal komme til implementeringsfasen. 
Det er viktig å merke seg at figuren er en forenkling aven ønsket og effektiv lineær strøm fra 
ide til implementering, men som ikke nødvendigvis er enkel å lykkes med. Goffin og Mitchell 
(2010) poengterer at prosessen kan være kompleks herunder; involvere flere samtidige 
innovasjonstyper, grader av innovasjon (inkrementelle eller radikale), involvere ny teknologi 
og nye markeder som påvirker faktorene i ulike retninger og dermed kompleksiteten. Som 
allerede nevnt forutsetter er evnen til å overvåke, utvikle og implemtere påvirkningsfaktorene 
av betydning for konkurranseevnen. Innovasjon har videre en selvforsterkende kraft og 
dynamikk i at nyskapning og vekst gir attraktivitet som tiltrekker kompetanse som kan 
fremme innovasjon. Se eksempelvis Johannessen og Olsen (2008:kap. 6). Gjelsvik (2007) 
hevder at det finnes god forskningsmessig dekning for å hevde at vellykkede organisasjoner 
gjennomfører mer radikale og hyppigere produkt- og prosessinnovasjoner enn mindre 
vellykkede organisasjoner. "Suksess avler suksess og en kultur av stolthet basert på tidligere 
vellykkede innovasjoner" (Gjelsvik, 2007:17). 
Innovasjoner kan bli fremmet eller hemmet avhengig av faktorer i organisasjonen. Logikken, 
strukturene og prosessene som understøtter den eksisterende drift i større virksomheter, 
fremmer i beste fall inkrementelle endringer (Buijs, 2007), men kan være direkte hemmende 
for nyskapning og innovasjon generelt (Kanter, 1985). Innovasjon er derfor vanskelig å styre 
og kontrollere, siden logikken, prosessene og strukturene for hver enkelt innovasjon faller 
utenfor eksisterende og innarbeidede praksiser. Innovasjon er, med andre ord, komplekst og 
krever bevissthet og tilpasninger (og innovasjon), i alle ledd og på alle nivåer aven 
virksomhet (Goffin og Mitchell, 2010). 
Goffin og Mitchell (2010) argumenterer for at mennesker og organisasjon på mange måter er 
grunnsten for innovasjon. Organisasjoner kan ha forskjellige kulturer som har innvirkning på 
innovasjonen, hvilket kan være skillet mellom middelmådighet og en kontinuerlig rekke av 
midlertidige konkurransefordeler (Johannessen og Olsen, 2008). Virksomheter uten den rette 
kulturen kan aldri bli innovativ. 
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"Fin ding effective ways to manage people, teams, organizations, and create a real 
culture of innovation is one of the most challenging aspects of innovation management" 
(Goffin og Mitchell, 2010:265) 
En vellykket organisasjon eller prosjekt kan altså henføres til faktorer som strategisk tenking, 
ledelse og evnen til å skape en levende kultur for nytenking, kreativitet og innovasjon. Denne 
studien lener seg til ovennevnte teori når det skal undersøkes om betingelsene for innovasjon 
er til stede i byggeprosjekt. 
3.6 Kulturelle forhold - mennesker og organisasjon 
Kultur forstås som" det sett av verdier, forståelse og måte å tenke på som deles av flertallet i 
organisasjonen, og som forklares for/læres til nyansatte" (Bratton og Gold, 2003). 
Johannessen og Olsen (2008) beskriver kultur som systemet av våre tanke- og 
handlingsmønstre. Johannessen og Olsen (2008) argumenterer for at en stor endringstakt kan 
lett føre til kulturell erosjon eller kulturell forvitring. Dette kan enten betraktes som kulturtap 
eller som utvikling av nye kulturuttrykk. Det eksisterer flere ulike kulturelle nivå i sosiale 
system, for eksempel i en organisasjon eller en institusjon (se Johannessen og Olsen 
2008:179). 
For å se på hva som kan styrke kultur for innovasjon redegjøres det i dette kapitlet for"Den 
kulturelle veven" (Goffin og Mitchell, 2010). I forbindelse med at det redegjøres for veven 
pekes det også til prosjektteori som er relevant for problemstillingen. Fremstillingen av 
prosjektteori knyttet til prosjektledelse, og perspektiver på prosjekt, følger like etter 
redegjørelse for veven. 
3.6.1 Den kulturelle veven 
Et enkelt og effektivt verktøy for å vurdere en organisasjonskultur er den kulturelle veven 
beskrives av Goffin og Mitchell (2010). Vi har valgt å bruke den kulturelle veven som 
verktøy for å kartlegge eksisterende kultur og identifisere hvilke faktorer som har betydning 
for og kan styrke kulturen for innovasjon innenfor prosjekt i byggenæringen. 
Veven består av seks delvis overlappende aspekter av kultur, hvor disse til sammen utgjør det 
sentrale paradigme. Det er dette paradigmet som er den felles oppfatning av kulturen i 
organisasjonen. Det er ikke skarpe grenser mellom aspektene. Det kan følgelig være 
elementer som drøftes under aspektet organisasjonsstruktur eller kontrollsystemer, som like 
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gjeme kunne vært aven slik karakter at det kan drøftes under maktstrukturer eller rutiner og 
ritualer. I denne studien blir ikke alle kulturelle aspekter i bransjen belyst. Figuren under 
illustrerer den kulturelle veven. 
Hlstorier 
I det følgende beskrives de seks aspektene som samlet utgjør den felles oppfatningen av 
kulturen. 
3.6.2 Organisasjonsstruktur 
Organisasjonsstruktur i prosjekt i BA-næringen kan være kompleks avhengig av prosjektets 
karakter og størrelse. I mange prosjekt er det en rekke organisasjoner som skal samarbeide, og 
aktørene er gjeme lokalisert på ulike geografiske steder. Det er ikke uvanlig at 
prosjektorganisasjonen kan være spredt utover hele landet. Dersom det eksempelvis skal 
prosjekteres et nytt universitetsbygg eller campus i Bodø, kan man oppleve at; arkitekten er 
lokalisert i Trondheim, rådgiver i Tromsø, prosjekteier i Oslo og brukerne i Bodø. Det kan 
med andre ord være store avstander som kan være utfordrende for prosjektets liv. 
Formelle strukturer i et organisasjonskart er det mest konkrete bildet på kultur og er normalt 
knyttet til hva som er viktig i en organisasjon. Den viser om en organisasjon er formell eller 
uformell, om den er hierarkisk eller har en flat struktur. En hierarkisk struktur kan markere at 
samarbeid mellom avdelinger ikke er viktig og kan forstås at det legges opp til konkurranse 
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mellom avdelinger. Et organisasjonskart gjenspeiler hvor myndigheten ligger og hvor 
beslutninger tas. En leder er ofte en kulturbærer for organisasjonen og ved skifte av ledelse 
endres kulturen og dette får også innflytelse på de andre områdene i den kulturelle veven. 
Dette er noe som ofte undervurderes og ikke gis oppmerksomhet ved skifte av ledere. 
Goffin og Mitchell (2010) hevder at styrking av innovasjonskultur krever samarbeid på tvers 
av avdelinger og at organisasjonen hurtig kan endres for å tilpasse seg utviklingen i markedet. 
Innen organisasjonsutvikling er læring karakteristisk for en tilpasningsdyktig organisasjon-
det vil si en organisasjon som er i stand til å oppfatte endringer i signalene fra interne og 
eksterne omgivelser og tilpasse seg deretter. Organisatorisk læring finner sted når 
virksomheten endrer og tilpasser sitt handlingsmønster for å opprettholde og styrke sin 
posisjon i det markedet virksomheten opererer. Det vil si at nye ideer og forslag må ønskes 
velkommen, og det må være rom for å prøve ut nye arbeidsformer og tiltak. Samtidig må 
initiativ belønnes. Dette er kjente ord, men ikke alltid like etterlevd i praksis. Organisasjoner 
som ikke belønner nye initiativ, utvikler en kultur hvor ansatte føler seg tryggest ved å holde 
seg til etablerte tanker og arbeidsmåter. Det blir lett selvforsterkende effekt hvor 
virksomheten skjermer seg mot nytenking (Johannessen og Olsen, 2008). En variant av dette 
finner vi i organisasjoner hvor det er uttalte ønsker om kreativitet og nytenking, men hvor det 
likevel ikke mottas positivt. Det er et sprik mellom uttalt politikk og faktisk handling. 
Effekten er den samme (Goffin og Mitchell, 2010; Johannessen og Olsen, 2008). 
3.6.3 Maktstruktur 
Partene som inngår i prosjektet er sammensatt av forskjellige fagretninger og kompetanse. 
Arkitekten har gjeme større fokus på estetiske aspekter enn konstruktøren - som gjeme er mer 
opptatt av statiske systemer, stabilitet og bæresystemer. Prosjekteier kan være mer opptatt av 
kostnader, mens entreprenøren gjeme har preferanser i retning av logistikk og effektiv 
byggeprosess. Prosjektleder kan være opptatt av å styre prosjektet innenfor de 
rammebetingelser som han eller hun blir målt på, mens brukerne gjeme har fokus på 
prosjektets nytte i fremtidig bruksfase, eksempelvis livssykluskostnader, funksjonalitet og 
trivsel. Interessentenes perspektiv på prosjektet kan være sammenfallende, delvis 
overlappende eller i større grad sprike - alt avhengig av hvilke mål den enkelte aktør har. 
Makten i prosjektet kan variere fra prosjekt til prosjekt. 
Side 30 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
Maktstruktur er relatert til de formelle strukturer i en organisasjon, men ikke lett å gjenkjenne 
på organisasjonskartet. Makten i en organisasjon kan eksempelvis ligge mer i en forsknings-
og utviklingsavdeling enn i en salgsavdeling, selv om de to avdelingene og lederne er på et 
likeverdig nivå i organisasjonen. Maktstrukturer reflekterer ofte hvor den reelle makten ligger. 
Det fremheves fire områder som kan indikere makt (Goffin og Mitchell, 2010). Den status en 
person eller en gruppe har i kraft av utdanning eller omdømme. Tilgang til ressurser og 
størrelse på budsjett. En person sin mulighet til å representere organisasjonen i ulike 
sammenheng er en sterk posisjon. Symboler som eksempelvis størrelse på kontor eller bruk av 
titler er også med på å signalisere den enkeltes makt i en organisasjon. 
Den enkelte indikator vil ikke gi en beskrivelse av maktforholdet i en organisasjon. Med å se 
på disse indikatorene i en sammenheng kan en identifisere hvilken gruppe eller person som 
har mer makt enn andre. Uformelle maktstrukturer kan hindre evnen til forandring i en 
organisasjon. Goffin og Mitchell (2010) hevder at for å fremme innovasjon er det viktig at 
maktbalansen er likeverdig fordelt og at tverrfaglige team settes sammen for å skape nye 
ideer. 
3.6.4 Symboler 
Symbolene er viktige for å styrke innovasjon og fremme den felles identiteten til 
organisasjonen. Den felles identiteten skaper merkevaren som skal virke internt og selges til 
interessenter. 
Symboler er et annet aspekt ved kultur. Dette gir seg uttrykk i en organisasjons logo, 
utforminger av annonseringer og typer av reklame og informasjonsmateriell. Kulturen 
gjenspeiles også i utforming av arbeidsplassen, de ansattes titler, kleskoder både i det daglige 
og ved representasjon, og frynsegoder i form av for eksempel biler eller teknologisk utstyr. En 
annen side som sterkt reflekterer kulturen er språk og terminologi som benyttes av de ansatte, 
og spesielt i hvor stor grad og hvilke akronymer som benyttes. 
Goffin og Mitchell (2010) framhever tre symboltyper som fremmer innovasjon. Det ene er at 
kommunikasjon både internt og eksternt må ha et innovativt fokus. Det andre er å vise fram 
innovasjonssuksesser både av produkter og innovasjonsprosesser. Det tredje er symbolske 
påskjønnelser og priser, dette kan være i form av plakater, beviser og attester som gis til 
innovative ansatte. 
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3.6.5 Historier 
Enhver organisasjon har historier som forteller om viktige hendelser og hvordan verdier 
kommer til uttrykk i organisasjonen. Historiene fortelles til ansatte i organisasjonen, til 
besøkende og i eksterne presentasjoner for å gi et bilde av "hvordan vi gjør det her". 
Bruken av historier varierer og kan være både en hemmer og en fremmer for innovasjon i 
organisasjoner. Noen ledere bruker lite eller ingen historier, de fokuserer utelukkende på tall 
og figurer og bidrar med dette ikke til å fremme innovasjon. Andre forteller historier fra "gode 
gamle dager", noe som kan fremmedgjør og plasserer innovasjon i fortiden. 
Nyskapende ledere kan utvikle en evne til å bruke historier effektivt, de kan blant annet 
omskape gamle historier som er med på å inspirere fremtiden. Goffin og Mitchell (2010) viser 
til at ledere kan bli "forvandlings-" ledere hvis de utvikler og stadig forteller opplysende 
historier i møter, intervjuer, presentasjoner og taler. For å styrke innovasjonskulturen er det 
viktig at det brukes historier som reflekterer verdier og holdninger. 
3.6.6 Rutiner og ritualer 
Rutiner er måten ansatte i en organisasjon lærer å handle sammen og til å utføre arbeidet. 
Rutinene utarbeides for å få organisasjonen til å utføre oppgavene hensiktsmessig/smidig. I 
tillegg til formelle prosesser utvikler organisasjoner det som kalles "tas-for-gitt" rutiner på 
bestemte områder eller oppgaver. Eksempelvis kan det være uskrevene regler om hvordan 
ulike avdelinger fungerer sammen ved innovasjonsprosesser. Dette kan bety at formelle 
prosesser brukes svært forskjellig fra hvordan de er beskrevet på papir. Goffin og Mitchell 
(2010) hevder at rutiner kan være vanskelig å endre fordi de ofte er basert på taus kunnskap. 
Organisasjoner har ritualer som for eksempel nybegynner-programmer, møter, forfremmelse 
kriterier og vurderinger, og som alle indikerer til ansatte hva som er verdsatt i organisasjonen. 
Et felles trekk for organisasjoner som vokser i størrelse og alder er at de opplever 
suksesssyndromet (Olsen, 2004; Tushrnan og O'Reilly, 1996). Suksesssyndromet beskrives 
ved at organisasjonen utvikler omfattende prosedyrer og rutiner knyttet til sine 
arbeidsprosesser. De "hviler på sine laurbær" over tidligere suksesser og det oppstår en 
treghet både kulturelt og strukturelt. Slike organisasjoner kan fortsatt oppleve suksess i sitt 
etablerte marked, men feiler når det er en markant endring. Basert på tidligere suksess gjør de 
mer av det samme de alltid har gjort. "They never change a winning team", og går inn i 
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dødens spiral, inn i konkursen og undergangen (Olsen, 2004). Suksessyndromet kan også 
henføres til enkeltindividet (Berglas, 1986). Manglende grunnleggende karakterstyrke 
ødelegger troverdighet og tillit i løpet av sekunder - og som det tar år å bygge opp igjen. Det 
er sagt at det kreves en sterk rygg for å håndtere suksess. 
De viktigste faktorene for å fremme innovasjon er å belønne/fremme gode ideer og å tolerere 
feil ved f. eks at prosjekter eller produkter ikke blir vellykkede (Goffin og Mitchell, 2010). 
3.6.7 Kontrollsystemer 
Kontrollsystemer inkluderer alt av formelle prosesser, målesystemer, belønnings og 
anerkjenneises systemer. Eksempelvis kan bonusordninger ved oppnådde resultat være viktige 
motivasjonsfaktorer. Slike belønningssystemer bygger opp under den individuelle 
prestasjonen og kan være en barriere ved eksempelvis skifte av nye strategier som ønsker å 
fokusere mer på teamwork og samarbeid. 
Hvilke målesystem en organisasjon har, viser hvilke verdier som vies oppmerksomhet. 
Kontrollsystemer kan eksempelvis måle effektivitet, ytelsen, fremdrift, eller kvaliteten på et 
plan, prosess, eller produkt. De viktigste faktorene for å øke kultur for innovasjon er 
kontrollsystemer som har retningsgivende måleindikatorer, prosesser for porteføljeforvaltning 
og for ny produkt utvikling (Goffin og Mitchell, 2010). 
3. 7 Ledelse av innovasjoner i prosjekt 
I amerikansk litteratur blir det ofte gjort et poeng av at det er forskjell mellom "management", 
som blir utøvet av "managers", og "leadership", som forestås av "leaders" (se Andersen, 
2005:267). "Management" er"å gjøre tingene riktig" - det blir lagt vekt på at man følger 
regler, har orden, sørger for stabilitet og effektivitet. Denne typen av ledere forsøker å få 
medarbeiderne til å yte stadig mer. "Leadership" derimot er "å gjøre de riktige tingene" - her 
er det viktigere med fleksibilitet, innovasjonsevne og tilpasningsdyktighet. Slike ledere er mer 
opptatt av å få medarbeiderne til å bli enige om hva som er viktigst å gjøre. Det er altså 
forskjell på "project manager" og "project leader". 
Uansett lederstil er det visse typer av oppgaver som ligger på prosjektlederen, men utførelsen 
av dem kan variere avhengig av den lederstilen prosjektlederen har (Andersen, 2005). 
Prosjektlederne må forholde seg eksterne oppgaver (prosjekteier, myndigheter, styringsgruppe 
etc.), prosjektets interessenter (brukere og andre som blir påvirket av prosjektet, eksempelvis 
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naboer) og interne oppgaver i prosjektet og teamet, herunder oppfølging og planlegging av 
prosjektet samt forholdet til egen og andres innsats i prosjektet (Andersen et al., 2009; Jessen, 
2007). Det er et særpreg ved prosjektarbeid at prosjektlederen skallede mennesker som til 
daglig ikke arbeider sammen, og derfor ikke kjenner hverandre på den samme måten som 
kollegaer i linjen. Nettopp på grunn av dette argumenterer Andersen et al. (2009) for at 
prosjektledelse antageligvis er gjennomgående vanskeligere enn linjeledelse. Andersen et al. 
(2009) hevder at man egentlig bør stille høyere krav til utdanning og erfaring hos 
prosjektlederen enn linjelederen. Prosjektlederen er prosjektets viktigste person (Jessen, 
2007:106). 
Rolstadås (2006) poengterer at en god prosjektleder, i tillegg til kunnskap om metoder og 
teknikker, må tilføres kompetanse på organisatoriske spørsmål. Dette kan ha praktiske 
konsekvenser. Hvem innehar nødvendig kompetanse til å definere krav til prosjektlederen? I 
utgangspunktet er det prosjekteier eller oppdragsgiver som engasjerer prosjektleder, og det er 
denne instans som i bunn og grunn må ta stilling til hvilket perspektiv eller lederstil som skal 
dominere eller dyrkes. Et bevisst eller ubevisst valg av prosjektleder er bestemmende for 
lederskapet i prosessen, fasen eller prosjektet. Det er interessant å reflektere over om det er 
tilstrekkelig bevissthet knyttet til prosjekteiers valg av prosjektleder. 
3.7.1 Perspektiver på prosjektets lederskap 
Det har i mange år eksistert to skoler innenfor prosjektledelsesfaget: de som legger vekt på 
organisering og samarbeid i grupper og de som er opptatt av metoder og teknikker. I dag er 
tendensen i retning av å se teknikker og organisatoriske forhold i sammenheng. Den ene 
skolen er like viktig som den andre (Roistadås, 2006:7). Disse skolene representerer egentlig 
ulike tilnærmingsmetoder til prosjektfaget, og kan refereres til som perspektiver. 
Et perspektiv utgjør en betraktningsmåte og åpner for at det kan være flere måter å betrakte 
prosjektarbeidet på. I følge Andersen (2005) har det dominerende perspektivet innenfor 
prosjektfaget hittil vært oppgaveperspektivet. Et slikt perspektiv plasserer prosjektfaget som 
en utøvende disiplin, i mange tilfeller som en del av ingeniørfaget. I de senere årene har 
prosjekttankegangen blitt brukt på andre oppgaver enn bygge- og anleggsvirksomhet, som for 
eksempel produktutvikling, omorganisering eller innføring av et it-system (ibid). Likevel gir 
definisjonen et bilde av prosjektfaget som en teknisk disiplin - hvordan man på den best 
mulige måten skal skape det ønskede produktet eller den aktuelle tjenesten. PMI (2000) og 
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andre tilsvarende teorier er en typisk definisjon i oppgaveperspektivet (se Andersen, 2005). 
Denne tankegangen er i overensstemmelse med det som frem til 1950 var det dominerende 
perspektivet innenfor økonomisk teori, nemlig "det økonomiske mennesket" (Homo 
economicus) og kjennetegnes med fullstendig; egeninteresse, rasjonalitet og informasjon. 
Tankegangen bygger på en idealmodell og har sterk appell da den er kurant å bruke 
(Andersen, 2005). Andersen (2005) mener dette generelt sett er uhensiktsmessig og 
argumenterer for at man bør ha et organisasjonsperspektiv. 
Årsaken til at prosjekter lykkes, har nesten utelukkende vært henført til å planlegge nøyaktig, 
ha mest mulig perfekt oversikt og styre stramt. Ut fra dette er det blitt laget håndbøker, 
spillregler og modeller som instruerer oss om hva god prosjektledelse er, uansett prosjekt 
(Jessen, 2005). Over tid har flere begynt å se mer kritisk på de generelle, standardiserte og 
egentlig svært så omstendige prosjektarbeidsoppskriftene. Ethvert problem som kan 
"prosjektifiseres", må ikke nødvendigvis styres hardt og organiseres stramt for å lykkes. 
lessen (2005) argumenterer for at mesteparten av tradisjonell prosjektlitteratur fokuserer på 
"nedstrømsaktiviteter". Det vil si hvordan vel definerte arbeidsoppgaver skal utføres for å 
oppnå vel definerte mål. Tradisjonell prosjektledelse er å styre slik at vi ender med det vi har 
bestemt oss for fra starten av. Dette kalles som nevnt oppgaveperspektivet. Haken er at det 
forutsetter at fremtiden kan spås med så stor sikkerhet at det vi er sikre på i dag, er riktig også 
i fremtiden. På en rekke områder er dette neppe korrekt, i alle fall ikke tidlig i prosjektet hvor 
usikkerheten er størst. 
Det er reist flere innvendinger mot oppgaveperspektivet (Andersen, 2005). Andersen 
argumenterer for at innvendingene kan henfører til følgende: 
• Prosjektet må arbeide i nært samspill med basisorganisasjonen og med de brukerne 
som skal dra nytte av dets resultater. Oppgaveperspektivet fokuserer i mindre grad på 
slikt samspill. 
• Vi klarer ikke å forutse alt som skjer i framtiden, og bør følgelig akseptere og basere 
vårt perspektiv på at mennesket har begrenset rasjonalitet. Oppgaveperspektivet 
vektlegger full rasjonalitet. 
• Prosjektet vil aldri ha full informasjon om alle relevante forhold, men informasjonen 
vil øke utover i prosjektet. Derfor er det viktig å ha perspektiv som innebærer at man 
ikke skal ta alle beslutningene ved starten av prosjektet (mens informasjonsgrunnlaget 
er dårligst), men at man har muligheten til å treffe eller korrigere beslutninger senere i 
prosjektet. Oppgaveperspektivet kan kritiseres for å vektlegge beslutninger tidlig, når 
beslutningsgrunnlaget er dårligst. 
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Et kjernepunkt i prosjektfaget i oppgaveperspektivet er å ta stilling til når de forskjellige 
aktivitetene i prosjektet skal utføres. Plassering av aktiviteter i tid er også viktig i 
organisasjonsperspektivet, men problemstillingene er likevel vesensforskjellige i de to 
perspektivene (Andersen, 2005). 
Etter hvert har søkelyset blitt satt på prosjektets relasjoner til andre organisasjoner. Prosjektet 
defineres som en midlertidig organisasjon, opprettet aven annen organisasjon/or å utføre 
oppdrag på dennes vegne (Andersen, 2005). Dette kalles et organisasjonsperspektiv og 
plasserer prosjektfaget også som en del av organisasjonsfaget. En stor del av 
organisasjonsteorien kan brukes for å forstå prosjektet som organisasjon, men at det er en ny 
oppgave, og ikke en repetitiv oppgave, representerer en ekstra utfordring. Den knappe tiden 
som vanligvis er til rådighet, påvirker arbeidet og medarbeiderne. Medarbeiderne kjenner 
hverandre i utgangspunktet heller ikke særlig godt, hvis de i det hele tatt kjenner hverandre -
det må brukes tid på å skape samhørighet og anerkjennelse for teamet. Og medarbeidernes syn 
endrer seg etter hvert som de arbeider med den nye oppgaven (se Andersen, 2005). 
Hovedfokus er arbeidsdeling mellom den temporære organisasjonen og basisorganisasjonen, 
og det samspillet som må til for å skape de ønskede leveransene, og den mottakende 
organisasjonen skal oppnå de ønskede effektene. Fokus er også på hvordan den temporære 
organisasjonen fungerer som organisasjon. Samspillet mellom medarbeiderne i prosjektet står 
sentralt (Andersen, 2005). 
I organisasjonsperspektivet anses det for urealistisk at man kjenner alle aktivitetene ved 
prosjektets start. Det er heller ikke noe å strebe etter. Det er uheldig ved starten av et prosjekt 
å binde seg til en måte å gjennomføre prosjektet på. Arbeidet vil i seg selv gi innsikt og ny 
lærdom, noe som gjør at man underveis ser nye muligheter og nye angrepsvinkler (Andersen, 
2005). Andersen forkaster altså ideen om at man ved hjelp av matematiske metoder skal 
beregne den korteste mulige gjennomføringstiden for et prosjekt. Andersen understreker at 
ideen om parallell gjennomføring av aktiviteter og tidsmessig koordinering av aktiviteter, 
likevel er svært viktig for alt prosjektarbeid, og at denne tankegangen ikke må forkastes. 
3.7.2 Prosjekt som organisasjon 
Andersen (2005) hevder at det er en hensiktsmessig betraktning å se på et prosjekt som en 
temporær organisasjon. Men hva slags organisasjon er et prosjekt? Det finnes mange måter å 
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karakterisere en organisasjon på. Andersen (2005) benytter en inndeling som skiller mellom 
en handlingsorganisasjon og en politisk organisasjon. 
En handlingsorganisasjon konsentrerer seg om å skape resultater i form av produkter (varer 
eller tjenester). De som jobber for organisasjonen, støtter fullt ut dens mål og formål. Det er 
ikke plass for uenigheter og konflikter. Virksomheten er preget av et enhetlig syn. Vi kan 
nærmest kalle det en ideologi. Arbeidet blir koordinert gjennom en hierarkisk struktur og et 
regelverk, og det blir styrt av det overordnede ønsket om å skape de aktuelle resultatene. Det 
medfører liten handlingsfrihet for den enkelte medarbeider og mindre behov for beslutninger. 
Ideologien bestemmer hva som skal gjøres. Dermed er det ikke behov for å overveie 
forskjellige fremgangsmåter. Handlingsorganisasjonen er spesialisert - konsentrert om en 
oppgave. Det gir en effektiv organisasjon (Andersen, 2005). 
Den politiske organisasjonen er motpolen. Den aksepterer forskjellige syn og ideer, og den 
ønsker å tilfredsstille forventningene til mange grupper. Motsetninger og konflikter er en del 
av hverdagen i den politiske organisasjonen. Konflikter blir ikke sett på som noe ensidig 
negativt i denne organisasjonen. Mulighetene for å spille ut konflikter gjør at medlemmene 
fortsatt ønsker å tilhøre organisasjonen selv om de ikke alltid får gjennomslag for egne 
synspunkter. De forskjellige medarbeiderne eller gruppene av medarbeidere kan representere 
forskjellige ideologier. Handlinger der alle må medvirke, er vanskeligere i en organisasjon 
som bærer i seg mange motsetninger (Andersen 2005). 
Handlingsorganisasjonen er organisasjonsidealet i oppgaveperspektivet. De fleste lærebøker i 
prosjektledelse presenterer prosjektet på denne måten (Jessen 2007, Rolstadås 2006, PMI 
2000). Handlingene står i sentrum: Alle har blikket rettet inn mot de handlingene som må 
utføres for at prosjektet skal klare den oppgaven det er tildelt. Mandatet blir gitt prosjektet fra 
basisorganisasjonen. Når det er på plass, blir ingen opposisjon tillatt. Arbeidet er preget av 
arbeidsdeling hvor hver har sitt område. Regelverk i form aven vedtatt standard eller en 
skrevet manual gir klare regler for framgangsmåte. Eventuelle beslutninger som måtte 
innebære veivalg, blir overlatt til basisorganisasjonen (se Andersen 2005). 
Problemet er at dette ikke svarer til hvordan virkeligheten er. Andersen (2005) argumenterer 
for at prosjekt ikke bare er handlingsorientert, men også en arena for diskusjon om hva 
basisorganisasjonen er best tjent med. Forskjellige interessentgrupperinger forsøker å påvirke 
prosjektet til å velge deres kurs. Interessentene har forskjellig ståsted, og de er opptatt av 
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forskjellige forhold. I praksis blir altså prosjektet formet av elementer fra både 
handlingsorganisasjonen og den politiske organisasjonen. Prosjektet står overfor et 
organisatorisk dilemma. Hvis det prøver å tilfredsstille den ene typen oppgave som det har 
(raske og effektive leveranser), vanskjøtter det sin andre oppgave, dvs. ivareta på en 
gjennomtenkt og reflektert måte forholdet til interessenter med ulike syn på hva som er de 
mest hensiktsmessige leveransene. Det er grunn til å anta at prosjektets egenart og fase 
(tidligfase eller gjennomføring) kan være avgjørende for hvilken type perspektiv eller 
orientering som er å foretrekke. Muligheten for påvirkning, kreativitet og innovasjon er størst 
tidlig i prosjektet (ibid). I denne fasen skal ideene utvikles og det er behov for nytenking og 
kreativitet. En handlings- eller oppgaveorientert tidligfase vil kunne bidra som kreativ 
hindingsmekanisme. Når alle ideer har fått blomstre og det er tid for gjennomføring av 
byggesaken, er det grunn til å forvente at graden av kreativt spillerom og innovasjonbehov 
innsnevres til fordel for operasjonalisering aven vellykket kreativ planleggingsprosess. I 
sluttfasen er det minimal grad av frihet til å gjennomføre endringer uten store 
endringskostnader (ibid). 
3.7.3 Prosjektledervalget og betydning for innovasjon 
Vi antar at man kan oppnå større grad av prosjektsuksess ved anvendelse av gitte metoder, 
modeller, entrepriseformer, organisering mv. i forhold til den utfordringen næringen og de 
enkelte prosjekt står ovenfor. Et viktig kriterie for å oppnå endringer som demper 
hindringsmekanismer, og forsterker mulighetene for innovasjon, er at det skapes en arena for 
et kreativt og motiverende samspill. Samspillet kan skje av seg selv ved at tilfeldigheten 
råder. Et annet alternativer bevisst å påvirke valg av samarbeidsform, deltakere, metode, 
rammer et cetera. Beslutning om slike endringer kan virksomheten påvirke selv ved å stille 
krav til endringer. Eieren av prosjektet, gjeme lederen av virksomheten, er den som er 
nærmest til å kunne påvirke aspekter som prosjektets rammer, ledelse, planlegging, 
organisering og mål (Jacobsen og Thorsvik, 1997). Lederens kompetanse eller verktøykasse 
(Johannessen og Olsen, 2008) må virke som tilrettelegger og rådgiver i de situasjoner hvor det 
skal stakes ut ny kurs for mobilisering av endring i retning av mer samhandling, kreativitet og 
nyskaping. 
Prosjekteier eller lederens valg av prosjektleder må vies tilstrekkelig oppmerksomhet på en 
slik måte at det sikres at prosjektet får de beste forutsetninger for å lykkes. Alle undersøkelser 
viser at prosjektlederen er prosjektets viktigste person (Jessen, 2008:52). Vedkommendes 
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kompetanse, handlekraft og evne til å utvise god lederskap influerer direkte på prosjektets 
suksess. Valget av prosjektleder er derfor i prinsippet en overordnet ledelsesoppgave 
(Kerzner, 2002). Intensjon om endring må bæres av riktige valg av leder. Lederen må ha et 
sett med egenskaper tilpasset den aktuelle kontekst, med gitt retning og mål. Viktige 
egenskaper vil, i tillegg til egen bevistgjøring og selvbilde, være en fasett av blant annet 
samhandlingskompetanse, ledelse av sosial og emosjonell kompetanse, samt ledelse av 
kreativitet (Johannessen og Olsen, 2008). 
Det ser ut til at evnen til å gjøre flere ting samtidig er kulturelt betinget (Andersen, 2005:35). 
Begrepet polykron brukes om kulturer som er kjennetegnet ved at menneskene gjør flere 
oppgaver parallelt. En polykron kultur er preget av bestemte verdier: flere ting på en gang, 
arbeidet tar den tid som trenges, det er ikke aktuelt å anse en oppgave som viktigere enn en 
annen. Videre er relasjoner, og det å involvere seg i andres situasjon, viktigere enn å følge 
tidsplanen. En polykron kultur har høy kontekstbevissthet. Det vil si at oppgavene blir satt inn 
i en større sammenheng - en kontekst. Den monokrone kulturen er motsatsen: en oppgave av 
gangen, tidsplaner skal holdes, streng prioritering av det som anses som viktig, og liten vekt 
på sammenhengen med forhold utenfor arbeidet med selve oppgaven. De samme begrepene 
kan også brukes til å karakterisere individer. "People with a monochronic orientation are 
taskoriented, emphasize promptness and a concernfor others' privacy, strick to their plans, 
seldom borrow or lend private property, and are accustomed to short-term relationships with 
other people. Conversely, people with a polychronic orientation tend to change plans, borrow 
and lend things frequently, emphasize relations hi ps with family members, friends, and 
business partners." (Bluedom et al., 1992: 19). Det finnes metoder for å måle i hvilken grad et 
individ er polykront (se Andersen, 2005:36, note 52). Undersøkelser har vist at polykrone4 
mennesker er mer utadvente, mer positivt innstilt på endringer, mer tolerante i uoversiktlige 
situasjoner, mer innstilt på å nå resultater, men de er også mer utålmodige og irritable 
(Andersen, 2005). Undersøkelser viser at polykronisme er positivt korrelert med utdanning: 
lang formell utdanning øker polykronismen (Andersen, 2005). Vi er blant annet forskjellige 
når det gjelder hvor sterkt vi reagerer på stressende situasjoner, for eksempel på situasjoner 
med tidspress. Monokrone mennesker prøver hele tiden å gjøre mer og mer på kortere og 
kortere tid, mens det ikke gjelder for det vi kaller polykrone mennesker (Andersen, 2005). 
Den typiske oppførselen til monokrone mennesker vil være å arbeide hardt for å klare 
4 Andersen beskriver monokrone mennesker som type A-mennesker og polykrone som type B-mennesker 
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utfordringene. De søker framgang, er konkurranseorientert og har en sterk følelse av tidsnød. 
De kan også være aggressive, irriterte, utålmodige og til og med fiendtlige. De har en atferd 
som viser seg når de blir utsatt for stress. Monokrone mennesker velger en monokron strategi, 
det vil si at de arbeider med en oppgave om gangen, og forsøker å skjerme seg mot 
forstyrrelser og avbrudd. 
Andersen (2005) argumenterer for at tidspress i seg selv virker negativt, både på et teams 
resultater og på arbeidstilfredsstillelsen. Det viser seg at sammensetningen av teamet har stor 
betydning for teamets reaksjoner på tidspress. Mennesker som føler sterkt tidspress, og det er 
altså en viktig side ved monokrone mennesker, påvirker teamet til å bli mer ensporet slik at 
det ikke ser på flere sider ved et problem. Teamet blir lite polykront. Det tenderer til å innføre 
en lineær tidsplan uten muligheter for iterasjoner. Teamet blir presset til åjobbe med en høyt 
prioritert oppgave om gangen. Monokrone personen kommer stadig med advarsler til teamet 
om hvor liten tid det er igjen. Det virker som om en person med denne legningen har en 
uforholdsmessig sterk påvirkning på teamet. Det blir følgelig dårlige medarbeidere hvis 
teamet skal håndtere en kreativ oppgave. Den positive siden ved monokrone mennesker er 
altså at de skaper resultater når de har klare oppgaver å konsentrere seg om (Andersen, 2005). 
Monokrone mennesker skaper mer enn andre mennesker, men de er dog samtidig mindre 
nyskapende, kreativ og innovativ. Det ideelle hadde vært om man kunne fått de gode sidene 
ved karaktersterke monokrone mennesker koblet med evnen til kreativitet og nytenking 
(Andersen, 2005). 
I startfasen, når man har meget stor frihet til å drøfte ideer, med minimale 
forandringskostnader, kan det være tilforlatelig å etablere en polykron kultur med en polykron 
lederstil og et større fokus på organisasjonsperspektivet (nærmere den politiske organisasjon i 
atferd). Når frihetsgraden innsnevres og kostnadene og risiko øker, er det tilforlatelig å tenke 
seg en mer handlings- eller oppgaveorientert kultur med større grad av monokronisme og 
styring. Med utgangspunkt i denne refleksjon er det fristende å tenke seg at byggeprosjektets 
prosjektgruppe har ulik sammensetning og kultur avhengig av prosjektets stadie i livsløpet. 
Det ser ikke ut til at Goffin og Mitchell (2010) behandler endring av kultur underveis i 
prosjektets livsløp i forbindelse med drøfting av den kulturelle veven. På den andre side 
belyser Goffin og Mitchell kulturelle betingelser for innovasjon, og berører dermed 
nødvendigvis ikke kulturelle aspekter som kommer til syne når handlingsrommet for 
innovasjon svevres inn eller blir mindre viktig. 
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Olsen (2009) argumenterer for at virksomhetens kultur består av innovasjons- og 
prestasjonskultur og at utfordringen er å fremme felles mentale modeller, verdier og normer 
som støtter innovasjon. Ved utvikling av byggeprosjekt kan det argumenteres for en mer 
polykron kultur i prosjektets tidlige stadier, og en mer monokron kultur i 
implementeringsfasen. Andersen (2005) kaller dette et ledelsesparadoks: "Hvis et prosjekt 
skal være både innovativt og effektivt, må prosjektledelsen bestå av både framspirende og 
planlagte elementer. Det er nødvendig å veksle mellom lederstiler. Paradokset er at man 
kombinerer plan og improvisasjon" (Andersen, 2005:278). I virkeligheten kommer ikke dette 
av seg selv. Det er vanskelig å skape en organisasjon som som både kan planlegge og 
improvisere. Slike prestasjoner krever lang relevant erfaring, kunnskap, trening og disiplin 
(Andersen, 2005). Utviklingsprosessen forutsetter tilstedeværelse av ideledeise, 
utviklingsledelse, og implementeringsledelse (den fruktbare kvinne) (Olsen 2009). Det 
handler om ledelsesegenskaper som strekker seg fra ledelse av et kreativt spenningsfelt med 
stor grad av improvisasjon, til ledelse av klare og avgrensede oppgaver som kanskje må styres 
stramt under stort tidspress og stress. 
3.8 Avsluttende drøfting teori om ledelse og innovasjoner i prosjekt 
Rolstadås (2007) omtaler et mulig prosjekt som et prospekt. Prospektet vil i sin enkleste form 
representere en ide. Denne underkastes i første rekke en evaluering før det skjer en videre 
utvikling. Prosessen som går ut på å fremskaffe ideer og realisere disse i et produkt eller en 
virksomhet kalles for innovasjonsprosessen (Roistadås, 2007). 
Prosjektet vil aldri ha full informasjon om alle relevante forhold, men informasjonen vil øke 
utover i prosjektet (Jessen, 2007; Andersen, 2005; Rolstadås, 2006). Et prosjekt innebærer 
læring eller kunnskapsbygging. Gjennom arbeidet med prosjektets oppgaver vinner man 
innsikt (Andersen, 2005). Det gjør at man i løpet av prosjektet forstår mer, og har bedre 
kunnskaper om de relevante forholdene enn ved starten av prosjektet. Selv om det skulle være 
slik at brukerne av prosjektets leveranser har stabile behov og verden omkring er stabil, er 
kompleksiteten så stor at det tar tid å vinne innsikt. Derfor er det viktig å ha et perspektiv som 
innebærer at man ikke skal ta beslutningene ved starten av prosjektet (mens 
informasjonsgrunnlaget er dårligst), men at man har muligheten til å treffe eller korrigere 
viktige beslutninger senere i prosjektet (Andersen, 2005:14). 
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Et prosj ekt har klare trekk av å være en oppgave som utføres en gang, et produkt (vare eller 
tjeneste) som er unikt, kan deles opp i aktiviteter/oppgaver og har begrensninger i 
gjennomføringen med hensyn til tid og kostnader (ibid). Prosjektet er en innovasjon, som 
bidrar til realisering aven ide som har praktisk anvendelse og skaper verdi. Prosjektet er 
tidsavgrenset, kobler kunnskaper og ressurser, skaper utvikling, presiserer, definerer mål, 
planlegger og operasjonaliserer ide og plan til produkt eller tjeneste. Ut av dette kan det 
defineres at et prosjekt er en innovasjon eller en operasjonalisering (gjennomføring) aven 
vellykket innovasjonsprosess. 
Prosjekt kan altså betraktes som en innovasjonsprosess, eller operasjonalisering aven 
innovasjon, definert med gitte rammebetingelser satt av prosjekteier. Valg av prosjekt er 
basert på organisasjonens strategi og utviklingsplaner (Andersen et al., 2009). 
Rammebetingelsene definerer eksterne forhold og premisser og er restriksjoner som påhviler 
prosjektet. Krav til organisering kan også være en del av rammebetingelsene. 
Rammebetingelser er innskrenkende i prosjektets handlefrihet, det vil si hva prosjektet kan 
gjøre (Andersen et. al., 2009; Rolstadås, 2007; Jessen 2007). Dette er gjeme løsninger, 
metoder eller tiltak som fortoner seg negative for prosjekteieren, og som kan være av 
betydning for prosjektets muligheter for kreativitet og nytenking. Ikke uvanlige 
rammebetingelser for prosjektet er gjeme tid, kostnader, omfang, prosedyrer og regelverk, 
metode for planlegging og gjennomføring - og verktøy for styring (ibid). Prosjektet kan også 
ha innebygde sanksjonsmidler i form av kontraktsbetingeler og regelverk. 
Hernes og Koefoed (2007) har valgt å forstå eller tilnærme seg innovasjon som prosess og 
ikke som endestasjon. Innovasjonens opprinnelse og hvordan innovasjonsprosser faktisk 
foregår vies interesse og det fokuseres på følgende typer spørsmål og emner: Hvordan 
utvikling og prosjekter initieres, utføres og blir til over tid. Hvordan en innovasjon får sin 
form og ting kommer til å henge sammen i løpet av et prosjekt eller et prosesskretsløp. Hvilke 
aktører som deltar, hvordan bedriften er i samspill med sine omgivelser, og hvordan det 
innvirker på innovasjonsprosjektet. Hva fremmer og hva hindrer innovasjonsprosjektets 
realisering? I løpet av prosessen kommer forskjellige faktorer i kontakt med hverandre, som 
organisasjon, regelverk, finansiering, teknologi og marked. Med fokus på disse interaktive 
faktorene, og valg og handlinger sondert på basis av samme fokus, så fortoner 
mulighetsrommet seg forskjellig. Hernes og Koefoed (2007) hevder derfor at det er vanskelig 
å forutsi innovasjonsprosessers forløp og utfall, og noen ganger er det til og med vanskelig å 
forklare. At de er uforutsigbare betyr imidlertid ikke at det er tilfeldig, og det betyr heller ikke 
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at planlegging og koordinering ikke er viktig. Innovasjonsprosesser består aven blanding av 
planlegging, iverksetting, tilfeldigheter og uforutsette virkninger. Denne samhandlingen eller 
interaksjon krever at fokus er på prosess og dynamikken i parallelle aktiviteter og faktorers 
innvirkning på hverandre. Det er evnen til å arbeide med dette samspillet og det rasjonelle 
som påvirker om ting blir til, og ikke innovasjonens iboende karakteristikk alene, som gjør at 
en innovasjon realiseres. Med andre ord må innovatører sjonglere og organisere aktiviteter i 
forhold til et mangfold av faktorer (Gjelsvik, 2007; Hernes og Koefoed, 2007; Goffin og 
Mitchell, 2010). 
Goffin og Mitchell (2010:26) argumenterer for at innovasjonsledelse defineres som et femdelt 
rammeverk, The Innovation Pentathlon Framework. Rammeverket består av 
innovasjonsstrategi, ideer, prioritering, implementering og til sist mennesker og organisasjon. 
Innovasjoner utvikles gjennom tre faser fra ideer til ferdig produkt, varer eller tjenester 
(Goffin og Mitchell, 2010). Dette kalles for utviklingstrakten. Trakten starter med at ideer 
skapes eller oppdages. Neste fase er ideutvelgelse eller prioritering. Utviklingstrakten 
fortsetter med implementering - som den siste fasen før innovasjonen entrer markedet eller 
leveres til kunden. I denne prosessen filtreres ideer ut i starten eller underveis. Det starter med 
mange ideer og ender opp med at en eller et utvalg av disse implementeres og introduseres 
eller leveres til markedet. Faktorene innovasjonsstrategi og kultur (mennesker og 
organisasjon) påvirker og er, foruten utviklingstrakten, styrende for innovasjonstraktens grad 
av suksess. Goffin og Mitchell støttes også av andre studier (se Hernes og Røste, 2007). 
Hernes og Røste argumenterer for at noen bedriftskulturer er mer innovasjonsfremmende enn 
andre. I følge Johannessen og Olsen (2008) har lederen en viktig oppgave i dagens virkelighet 
i å forløse både egen og de ansattes kreativitet, både fordi at kreativitet danner grunnlaget for 
nye og bedre løsninger, men også fordi kreativitet fremmer læringsmiljøet og 
arbeidsprestasjonene og bidrar derigjennom til å skape kontinuerlige konkurransefordeler. 
"Kreativitet bør være en del av den måten lederen organiserer arbeidet på i virksomheten" 
(Johannessen og Olsen, 2008:275). Dette støttes av Goffin og Mitchell (2010). 
Prosjektmodellen kan oppsummeres ved å fastslå at det skilles mellom prosjekteier (sponsor, 
eier og bruker) og prosjektorganisasjon. Prosjektet inneholder både planleggings- og 
realiseringsoppgaver, og at det består av et antall kontrakter som gjennomføres av interne 
eller eksterne ressurser (Roistadås, 2006:33). De eksterne ressursene kan omfatte konsulenter, 
byggeverksteder, entreprenører og andre oppdragsorganisasjoner samt leverandører (se 
kapittel 2). 
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Innenfor organisasjonsperspektivet er vi ved utførelse av aktiviteter opptatt av et annet aspekt 
enn bare å gjøre arbeidet raskest mulig. Det legges vekt på at det er er det riktige samspillet 
mellom forskjellige typer av aktiviteter. Innenfor den generelle organisasjonsteorien er man 
opptatt av at alle medlemmene i en organisasjon bør følge samme takten i arbeidet, selv om de 
arbeider med forskjellige oppgaver. Organisasjonens forskjellige prosesser må spille sammen. 
Vi kan snakke om sammenkjeding av aktiviteter eller prosesser. De forskjellige aktivitetene 
eller prosessene i en organisasjon må være tilpasset hverandre - kjedet sammen - i tid 
(Andersen, 2005). De forskjellige prosessene må følge det samme tempoet, men tempoet kan 
variere over tid. Denne tankegangen om sammenkjeding har betydning internt i prosjektet, og 
for forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen. De forskjellige aktivitetene i 
prosjektet må være koordinert i tid, men i tillegg må de være koordinert med de oppgavene 
som det er ønskelig at basisorganisasjonen utfører. For å få organisasjonen til å gå i takt, 
trenger man en temposetter. Det dreier seg om å synkronisere farten og intensiteten i det 
arbeidet som blir gjort av prosjektets medlemmer. Temposetteren kan være en eksternt 
fastlagt ferdigdato som er akseptert av alle. Ofte er det prosjektlederen som har oppgaven å 
påse at alle har det samme tempoet og den samme rytmen i arbeidet. 
En fungerende innovasjonskultur krever videre (Olsen, 2009): 
• Åpenhet for nye ideer 
• Oppmuntre til risiko og feil 
• Oppmuntre til konstruktiv kritikk 
• Evne til sensing og respons 
Innovasjonsledelse er å styre de ulike prosessene i den hensikt å skape oversikt over de 
systemer og prosesser som fremmer innovasjon i virksomheten, og derved også en oversikt 
over strukturer og prosesser som bør endres for å fremme innovasjon (Goffin og Mitchell, 
2010). Deler i en innovasjons analyse vil være å skape forståelse for hva som driver 
innovasjon, hvordan innovasjon styres, hvordan man måler innovasjon, hvilke strategier som 
benyttes for å fremme utvikling og innovasjon, herunder hvordan virksomhetene sikrer sine 
immaterielle rettigheter. En organisasjons suksess kommer i vesentlig grad an på hvor effektiv 
den er på utvikling og erverv av nødvendig ledelseskompetanse (Goffin og Mitchell, 
2010:282). Det anslås at så mange som halvdelen av mislykkede innovasjonsprosesser 
skyldes feil valg av ledere. Se Andersen et al. (2009: 177-179) eller Gjelsvik (2007:153). 
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4.0 Metode 
Dette kapittelet starter med å beskrive mål med oppgaven, så teoretisk og empirisk 
tilnærming, for så å se på casestudium som metodisk grep. Deretter belyses kjennetegn ved 
dokumentanalyse og intervju. Til slutt drøftes validiteten og reliabiliteten til studien. 
I vitenskapelige studier er det viktig å vurdere om metoden og datagrunnlaget har god nok 
kvalitet til å svare på problemstillingen som er lagt til grunn. I dette kapittelet legges de ulike 
metodiske valgene frem som er gjort i forbindelse med oppgave skrivingen, samt begrunnelse 
for disse valgene. Begrepet "metode" viser til ''fremgangsmåter og teknikker for å besvare 
vitenskapelige spørsmål og problemstillinger" (RingdaI2007: 17). Dette inkluderer teknikker 
for innsamling av data og teknikker for den påfølgende analysen. Målet er å benytte seg av 
datamaterialet på en slik måte at man får et godt svar på problemstillingen. Det finnes mange 
måter å angripe en problemstilling på, og det er derfor viktig å klarlegge på hvilke premisser 
en analyse er gjort og hvilke metodiske valg som er tatt. 
4.1 Bakgrunn og mål med oppgaven 
Både problemstillingen og en del av det empiriske underlaget er tuftet på forfatternes 
utdanning og erfaring fra arbeidslivet. Bakgrunn for valg av problemstilling forankres i ønsket 
om å lære mer om innovasjon og prosjektteori - og ikke minst søke en bedre forståelse for 
mekanismer knyttet til innovasjon som kan bidra til å øke verdiskapingen og redusere 
sløsingen innefor prosjekt i byggenæringen. Forfatterne har en fornemmelse av at næringen 
har et uutnyttet potensial knyttet til optimalisering av prosesser innenfor prosjekt, og at det 
dermed skal være mulig å øke graden av suksess og vellykkethet. Problemstillingen fordrer at 
forfatterne tilegner seg ny kunnskap om innovasjon, kunne koble dette til fagområdet 
prosjektledelse og skaffe seg mer kunnskap og innsikt om hvordan bransjen virker og hvordan 
bransjen ser på seg selv. En viktig drivkraft er først og fremst ønsket om å lære noe nytt og 
nyttig, og at dette skal kunne være til refleksjon for andre med interesse eller tilhørighet til 
bransjen eller fagområdet. 
4.2 Metodisk tilnærming - teori og empiri 
Avhandlingen er i all hovedsak bygd opp som en teoretisk oppgave basert på tilgjengelig 
relevant teori/litteratur, forskningsprogram, forskningsartikier, rapporter, tilgjengelig 
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statistikk og internettkilder. I tillegg er det gjennomført intervju for å utdype, verifisere og om 
mulig skaffe nye funn som er relevante for problemstillingen. Studien har i all hovedsak 
teoretisk forankring fra fagområdene innovasjon, prosjektledelse og strategi og 
ledelse (positivt lederskap). 
I denne studien er det benyttet mange foreliggende skriftlige kilder (sekundærdata) i tillegg til 
at det er samlet inn primærdata gjennom intervjuer med personer med inngående kjennskap til 
området, eller avhandlinger som belyses i forskingen. En av forfatterne har også deltatt på 
kursdagene i Trondheim 2010 (NTNU/Tekna) hvor ny forskning ble presentert. I den grad 
funn fra kursdagene blir benyttet, eller annen undervisning, henvises det til det enkelte 
foredrag eller foredragsholder. Muntlige kilder som brukes i denne studien er verifisert i 
ettertid gjennom intervju, eller andre funn, for å skaffe bedre dybde og bredde samt fjerne 
mulighetene for feiltolking av presentasjoner som er gitt i plenum eller i faglige diskusjoner. 
Egne erfaringer er også lagt til grunn for oppgaven. I den grad egen kunnskap er brukt, er 
dette kontrollert mot annen relevant teori, forskning og supplerende intervjuer. Dvs. at det 
som undersøkes kan være egen læring som søkes forankret i de undersøkelsene som denne 
oppgaven henviser til. Slike data har et kvalitativt preg og vil i all hovedsak være skjult i 
teksten, men likevel forankret i henvisning til andre kilder. På denne måten forsøkes det å 
skille det subjektive fra det objektive (Berild 1999: 11). 
Det meste av datamaterialet foreligger skriftlig. Mye av datamaterialet et lastet ned fra et 
offisielt nettsted som publiserer relevant nyere forskning innenfor området herunder, 
vitenskapelige artikler, statistikk fra SSB, SINTEF, NBI, NTNU og andre forskning- og 
undervisningsinstitusjoner. Via internett er det også skaffet avisartikler og tidsskriftartikler fra 
ulike prosjekt, samt diverse evalueringsrapporter fra prosjekt innenfor næringen. Idet arbeidet 
med denne oppgaven startet, ble det publisert en rekke nye forskningsrapporter knyttet til 
næringen. Sistnevnte forskning som faller inn under tittelen Byggekostnadsprogrammet er et 
vesentlig bidrag til denne oppgaven. 
En undersøkelse kan være basert på to ulike hovedkilder. Den ene gruppen er data som er 
samlet inn spesielt for denne studien og som ikke ellers ville eksistert, kalt primærdata 
(Ringdal, 2007). Den andre hovedkilden er data som allerede foreligger eller som vil bli 
frembrakt uavhengig av forskeren, kalt sekundærdata (Johannessen et al., 2005). 
Byggekostnadsprogrammet er i denne studien definert som sekundærdata da det eksisterer 
uten denne oppgaven. Noen av rapportene fra programmet bærer, etter bearbeiding i denne 
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oppgaven, preg av å være primærdata. Bakgrunn for dette er at rapportene er forsterket ved 
tilgang til enkelte rådata fra kvalitative og kvantitative undersøkelser tilhørende programmet 
og dermed mulighet for egen tolkning. 
4.2.1 Spesielt om Byggekostnadsprogrammet 
12005 startet et femårs FoU-program knyttet til bygge- og eiendomssektoren (BE-sektoren), 
med formål om å øke kvaliteten på det som bygges, og samtidig øke lønnsomheten innenfor 
næringen. Den offentlige støtten ble fastsatt til totalt 80 mill. kr. (16 mill. per år), og næringen 
ble forpliktet til å bidra med minst like mye. Programmet er eid av Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) og rådet for Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE-rådet). 
Byggekostnadsprogrammet har som ambisjon å gi hele næringen et kompetansemessig løft. 
Programmets mandat uttrykker under "generelle føringer og strategier" at "Programmet skal 
stimulere til nytenkning og innovasjon". Programmet er definert med tre satsingsområder; 
bedre kundekompetanse, økt produktivitet og bedre ledelse og ansvarliggjøring i alle ledd. 
Det er nå levert en rekke rapporter som vil være et nyttig bidrag til å tilegne seg kunnskap om 
bransjen (Byggekostnadsprogrammet, 2010). Tilgjengelig materiale omfatter 40 
forskningsprosjekter som samlet sett utgjør ca 2500 sider publisert prosjektmateriale. 
4.3 Casestudie 
Når man skal velge forskningsmetode er det flere betingelser som er avgjørende. Ressurser og 
tid til rådighet vil sette rammer for forskningsopplegget. Det er også vanlig å velge om man 
vil gå i bredden eller i dybden av et tema. Man kan f.eks. se på relativt store 
sannsynlighetsutvalg med forholdsvis lite informasjon om hver enhet, eller man kan se på 
relativt små strategiske utvalg med forholdsvis mye informasjon om hver enhet (Grønmo, 
2004:91). Casestudie er et eksempel på en metode som går i dybden ved å studere mye 
informasjon om få enheter (Grønmo, 2004:90). Grønmo definerer case studie som en 
"detaljert og intensiv studie aven enkelt analyseenhet eller av noenfå analyseenheter som 
sammenliknes" (Grønmo.2004:414). Et formål med case studier kan være å utvikle en 
helhetlig forståelse for den ene enheten man studerer (Grønmo, 2004:90). 
Casestudier vil være en hensiktsmessig forskningsstrategi for å undersøke prosjekt innenfor 
byggenæringen. I tråd med Grønmo sin beskrivelse av målet med casestudier, søkes det å få 
en helhetsforståelse for prosjekt innenfor næringen ved å belyse detaljert viktige aspekter ved 
drivere og hindringsmekanismer knyttet til innovasjon. Oppgaven følger også langt på vei 
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poenget til Grønmo (2004:52) om at casestudier involverer å se på det komplekse ved en case. 
Dette ivaretas ved at analyseobjektet studeres fra mange ulike vinkler, ikke bare fra 
innovasjonsteoretiske perspektiver, men også ved å benytte teori fra fagdisiplin 
prosjektledelse/prosjektadministrasjon og strategisk ledelse. Dette for å få en mer utfyllende 
forståelse av byggenæringens kompleksitet i forhold til kompetanse og effekter, og 
betingelsene det opereres under. På denne måten forsøker man å belyse de aspektene som 
forventes å være relevante for å besvare forskningsspørsmålene som stilles. 
Casestudier knyttes ofte til kvalitativ analyse og bruk av et bestemt datamateriale og en 
bestemt type datainnsamling (Johannessen et al., 2005). Man trekker ofte et skille mellom 
kvalitativ og kvantitativ metode, men det er store variasjoner innenfor de to tilnærmingene, og 
det er i praksis mye overlapping (Ringdal, 2007:91). Kvantitative studier innebærer at 
forskeren skaffer seg sammenlignbare opplysninger om mange enheter, uttrykker disse 
opplysningene i form av tall og analyserer deretter mønsteret i datamatrisen (Ringdal, 
2007:92). Fremgangsmåten er spørreundersøkelser eller eksperimenter, og statistisk metode 
brukes ved at forskningsspørsmålet reduseres til spesifikke variabler og spørsmål, som 
deretter måles numerisk (Berild, 1999). Kvalitative studier innebærer derimot at forskeren 
trekker slutninger på basis av konstruksjonistiske antakelser. Dette innebærer en tanke om at 
individuelle opplevelser kan ha mange ulike betydninger og at meninger er sosialt og historisk 
konstruert (Johannessen et al., 2005). Målet med den kvalitative forskningen blir i mange 
tilfeller å forske på et enkeltfenomen, fortolke dataene man finner, og se på analyseobjektet i 
forhold til konteksten (Johannessen et al., 2005). 
I stedet for at man enten har en kvantitativ eller en kvalitativ tilnærming, er situasjonen i dag 
slik at forskningspraksis heller plasserer seg på et sammenhengende hele (kontinuum) mellom 
kvalitativ og kvantitativ metode (Johannessen et al. 2005). Det er blitt mer vanlig å blande 
metodene, slik at man både samler inn numerisk informasjon og informasjon i tekstform, noe 
som gir et datagrunnlag som både representerer kvantitativ og kvalitativ informasjon 
(Johannessen et al., 2005). Denne oppgaven baserer seg på store mengder tekst og intervjuer, 
samt datamateriale som faller mer inn under en nummerisk tilnærming og dermed kvantitativ 
tilnærming. Sistnevnte omfatter bruk av kvantitativt materiale i form av foreliggende 
undersøkelser og rådata fra annen relevant forskning innefor næringen og tilgrensende 
fagområder. Det er også brukt funn fra eget casestudie av S&L-prosjektet (Avinor). En samlet 
vurdering av materiale benyttet i denne oppgaven, anslås å plassere den metodemessig 
nærmest en kvalitativ metode, men likevel kontinuum mellom denne og kvantitativ metode. 
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4.4 Sekundærdata - analyse av dokumenter 
Dokumentanalyse er forskjellig fra data som forskeren har samlet inn i felten ved at 
dokumentene er skrevet for et annet formål og et annet publikum enn det forskeren skal bruke 
dem til (Grønmo, 2004:136). Det er i stor grad gjort nytte av dokumentanalyse i denne 
oppgaven for å få svar på problemstillingen. En tekst bør ikke ses på som sann eller usann, 
men snarere behandles som en representasjon av virkeligheten. Denne representasjonen av 
virkeligheten er interessant for å se på hvordan aktørene oppfattet innovasjon innenfor 
prosjekter i byggenæringen. 
Dokumentanalysens første steg innebar en grundig gjennomgang av alle dokumentene for å 
finne informasjon som var relevant og valid i forhold til forskningsspørsmålene. 
Byggekostnadsprogrammet (2009) består aven betydelig mengde dokumentasjon som er 
tilgjengelig for bredde- og dybdestudie. Det ble blant annet sett på om det var samsvar eller 
kontrast mellom det som kom frem i empirien (også forfatternes egne erfaringer) i forhold til 
implikasjonene av teoriene som det var tatt utgangspunkt i. Det ble også undersøkt om det var 
samsvar eller kontrast i forhold i foreliggende empiri. 
Fordelene med dokumenter som datamateriale er at de er stabile, nøyaktige (inneholder navn, 
referanser, detaljer om hendelser) og de kan samlet sett dekke en lang tidsperiode. 
Dokumenter brukt i denne oppgaven belyser (tidvis i detalj) elementer som beskriver 
forståelse for, betydningen av, og evnen til innovasjon i prosjekt innenfor næringen. Et 
eksempel på en relevant informasjonskilde er forskningsrapport ru 14292 Bygg ned 
barrierene fra Byggekostnadsprogrammet. Dette er forskning som omfatter både kvantitativ 
spørreundersøkelse og kvalitativt dybdeintervju. Et annet eksempel kan være forskning 
knyttet til hvor det oppstår feil og mangler (årsaker) og prosjektet; Tidligfase i BA-prosjekter, 
BONUS I - prosjektet utarbeidet av Norsk senter for prosjektledelse (NSP). Det kan imidlertid 
her innvendes at slike rapporter selekterer informasjon, slik at det blir en representasjon av det 
man konkret har undersøkt og kan dermed overse viktig informasjon som kunne vært til nytte 
for denne studien. Et annet trekk ved dokumentene som er benyttet, er at de dekker en relativt 
stor tidsperiode. I denne oppgaven er det ikke funnet divergens mellom nyere eller eldre funn 
knyttet til innovasjon innefor prosjekt i byggenæringen, men det er oppdaget argumenter som 
kan være upresise eller løst forankret. Størstedelen av anvendte dokumenter er produsert i 
perioden 2003 til 2010 med hovedvekt fra ca 2007. 
Svakhetene ved dokumenter som datamateriale er at det kan være: 
Side 49 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
1. at de er vanskelig å finne tilbake til, 
2. at forskeren kan ha hatt en skjev seleksjon av dokumentene, slik at disse ikke viser alle 
aspektene, 
3. og det kan være "reporting bias", dvs. at de kan reflektere en skjev fremstilling av et 
saksfelt m.m. 
Det er grunn til å se på disse tre fremsatte svakhetene med dokumentene i forhold til analysen. 
Det første punktet handlet om å finne tilbake til dokumenter i ettertid. Dokumentene som er 
brukt er enten forskningsrapporter eller publiserte artikler. Artiklene er søkbare hos utgiver og 
det anses derfor at det er sannsynlig at informasjonen også kan skaffes i ettertid. Det er ikke 
sikkert at all benyttet dokumentasjon blir like tilgjengelig fremover da det også er brukt 
dokumenter tilgjengeliggjort på internett. Dersom informasjon på nettsteder fjernes, vil det 
kunne være vanskelig å fremskaffe denne. Angående skjev seleksjon av dokumentene, kan det 
være gjort en ubevisst seleksjon av dokumentene slik at fremstillingen har blitt skjev. Denne 
feilkilden kan forhindres ved å lete grundig etter alle relevante dokumenter, slik at saken blir 
belyst fra flere ståsted. Vi har funnet dokumenter som betrakter fra ulike perspektiv, slik som 
byggherre, entreprenør, arkitekt, prosjekterende, leverandørs og prosjektleders perspektiv. r 
tillegg er det benyttet forskningsrapporter fra anerkjente instanser med ulike vinklinger og 
relevans knyttet til problemstillingen. Likevel kan det være viktige dokumenter som ikke er 
funnet og som kunne gitt flere innspill og nyanser til analysen. 
Når det gjelder rapporteringsskjevhet, eller "reporting bias", er det spesielt relevant i forhold 
til deler av datamateriale. Noen av dokumentene som er brukt som datamateriale, er 
evalueringsrapporter eller evalueringspreget. Det kan være en del utfordringer knyttet til dette. 
r evalueringsrapportene blir det både presentert data og forfatternes tolkninger av disse 
dataene. Problemet med å bruke evalueringsrapporter som datamateriale er at deler av 
innholdet bygger på data som allerede er fortolket. Fortolkningen i rapportene kan gå i ulike 
retninger, og det forsøkes derfor så langt som mulig å se på hvilket grunnlag de ulike 
tolkningene ble til, og om det var troverdige kilder. Svakheter ved å bruke 
evalueringsrapporter som en av kildene, er altså at deler av rapportene er fortolkninger av 
andre data og at fremstillingen vil være resultat aven seleksjon av data. Det at man bruker 
andres tolkninger er ikke nødvendigvis noe galt i seg selv, for disse personene kan sitte med 
en god systemforståelse som gjør at tolkningene kan ha verdifull nytteverdi for å kunne forstå 
sentrale poeng. Det er imidlertid viktig å supplere med andre kilder og med jevne mellomrom 
gå tilbake til de originale dataene for å gjøre sine egne tolkninger. r denne oppgaven er det 
stedvis vært tilgang til originale data og har dermed kunne gjort egen tolkning. Systematiske 
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oversikter kan også være særlig påvirket av skjevheter i relevante data som er tilgjengelige fra 
inkluderte studier. I tillegg kan en publisert artikkel presentere et skjevt sett med resultater 
(f.eks. kun utfall eller subgrupper hvor statistisk signifikante resultater fremkom). En gruppe 
undersøkelser, som undersøker i en spesiell retning, kan resultere i at man trekker slutninger 
som peker i en retning på grunn av omfang av funn som går i retningen. Det er ikke dermed 
sagt at det er samsvar mellom årsak og virkning. Dersom tilgjengelige data eksempelvis 
tenderer til å vise at det er lite innovasjon i byggenæringen, så er det ikke nødvendigvis 
dermed sagt at det faktisk er lite innovasjon i næringen. Det kan simpelthen være at materialet 
som legges til grunn studerer enkelte nisjer eller type innovasjoner, eller har en snever 
definisjon på innovasjon lagt til grunn for undersøkelsen. 
Når det gjelder kvaliteten på rapportene fra Byggekostnadsprogrammet og andre instanser, 
kan en indikator være å se på hvordan andre aktører vurderer dem. Noe som eksempelvis taler 
til Byggekostnadsprogrammet sin fordel, er at programmet er drevet med betydelig 
involvering fra forskningsmiljø: SINTEF, NTNU, BI og flere anerkjente rådgivingsfirma i 
Norge, samt at det har vært ledet av et sekreteriat som må kunne anses å være kvalifisert. 
Dette vil ikke si at man ukritisk kan stole på informasjonen som kommer fra dette fagmiljøet, 
men tatt i betraktning forskningens opphav er det mye som tyder på at det er en viss kvalitet 
på gjennomført forskning. Programmets leder Egil Skavang ble intervjuet i Teknisk ukeblad 
(nr. 5,2010) der en kan lese "Ifem år har han ledet den mest vellykkede satsingen på 
innovasjon og utvikling i byggenæringen noensinne. Både deltakere fra næringen og skiftende 
statsråder er svært fornøyd med Byggekostnadsprogrammet" . 
En faktor som er viktig med dokumenter er at de er skrevet for et bestemt formål og for et 
bestemt publikum, og dokumentene kan bære preg av dette. Hvis man bruker implikasjonene 
fra denne antakelsen på evalueringsrapportene, så er det mulig at formålet med rapportene 
setter føringer på tolkningene og analysene som blir gjort, f.eks. ved at man vinkler ting 
positivt i stedet for negativt der tolkningsrommet er stort. Er eksempelvis dokumentet som 
legges til grunn for tolkning en kritisk studie av objektet. En identifisering av disse målene 
gjør forskeren i bedre stand til å tolke innholdet i slikt materiale. 
Tatt i betraktning at Byggekostnadsprogrammet sitt formål er å "stimulere til nytenkning og 
innovasjon" i byggenæringen, at forskningen og rapportene er gjennomført og utarbeidet av 
troverdige kilder og at disse er relevante for denne forskningsoppgavens problemstilling, 
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argumenteres det for at dokumentene er egnet og kan legges til grunn som datagrunnlag i 
denne forskningsoppgaven. 
4.5 Intervju 
I tillegg til det skriftlige datamateriale som var tilgjengelig for studie er det supplert med 
informasjon fra intervjuer. Intervju som metode gir særlig godt grunnlag for innsikt i 
informantens erfaringer og forståelse av hendelser (Johannessen et al., 2005: 141). Med 
intervju er det anledning til å kunne få utfyllende opplysninger, ny informasjon og vite mer 
om ulike personers forståelse av ulike aspekter knyttet til problemstillingen. 
Gjennomførte intervju er av kvalitativ art, og kvalitative studier baserer seg på strategiske 
utvalg. Dette vil si at informantene (intervjuobjektene) blir valgt på bakgrunn av egenskaper 
eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til forskningsspørsmålene (Johannessen et al., 
2005:109). Flere av informantene ble valgt på bakgrunn av informantenes relevans for 
problemstillingen, f.eks. at de hadde vært sentrale i annen forskning eller vært involvert i 
prosjekt eller forskningsprogram som undersøkes nærmere i denne oppgaven. 
Det finnes ulike opplegg for intervjuer alt ettersom man ønsker kvalitative eller kvantitative 
data. For kvalitative data gjennomføres det en uformell intervjuing (Grønmo.2004:159). I 
denne oppgaven er det valgt å samle kvalitative data fra intervjuene, og brukte følgelig 
uformell intervjuing. Dette innebar utforming aven intervjuguide som spesifiserte temaet og 
vurderte hvilken informasjon som var ønskelig og nødvendig for å belyse problemstillingen 
på en god måte. Intervjuguiden skal være så spesifikk at forskeren får informasjonen som er 
relevant for studien, men den skal samtidig være så generell at man beholder fleksibiliteten i 
intervjuet (Grønmo.2004:161). Med basis i dette var det derfor lagt til rette med noen 
forhåndslagde spørsmål, men det var likevel åpent for å stille oppfølgingsspørsmål hvis ny 
relevant informasjon dukket opp. 
Intervju er preget av at både forsker og informant har innflytelse på hvordan intervjuet 
forløper (Grønmo.2004:165). Forskeren ønsker å innhente informasjon om de temaene som er 
relevante for studien, mens informanten har kontroll over hva han eller hun ønsker å fortelle 
forskeren. Intervjuene var således en dialog, og måten intervjuet ble styrt på var til en viss 
grad å følge de sentrale temaene. I tillegg ble det stilt oppfølgingsspørsmål, noe som er mulig 
pga fleksibiliteten til et slikt uformelt intervju. Informantene på sin side kunne velge hvor mye 
informasjon de ønsket å dele med intervjueren. Det er vanskelig å si om noe informasjon ble 
Side 52 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
holdt tilbake, men på den andre side er det heller ikke noen opplevelser fra intervjuene som 
ansporet intervjuerne på andre tanker, enn at informantene var åpne i forhold til å dele den 
informasjonen de satt inne med. 
Svakhetene med intervju kan være bl.a. at spørsmålene kan være dårlig formulert, at 
informantene ikke svarer korrekt fordi de husker feil, eller refleksivitet, dvs. at informanten 
gir de svarene som intervjueren vil høre. En informants atferd vil bli preget av relasjonen som 
etableres i forhold til forskeren (Johannessen et al., 2005:148). Dette kan skje ved at 
informanten blir påvirket av forskerens verdier og synspunkter, eller ved at informanten 
ønsker å fremstille seg selv i et godt lys. Det er derfor viktig at forskeren reflekterer over 
betydningen hun eller han kan ha for hvordan informanten svarer (Grønmo, 2004: 165). En 
utfordring ved intervjuer er å prøve å unngå å la egne verdier prege intervjusituasjonen 
(Grønmo, 2004: 165). I denne studien innebar dette at det ble forsøkt å unngå ledende 
spørsmål, og at behovet for å uttrykke egne meninger i løpet av intervjuet ble undertrykt, 
herunder også ledende spørsmål som kunne peke på hvilken retning svaret burde ta .. 
Informasjonen fra intervjuene ble brukt til å utfylle resten av det foreliggende materialet. Den 
ble også brukt for å sjekke samsvar og kontrast til informasjonen i dokumentene som skulle 
brukes i oppgaven. Hvis analysen hadde blitt foretatt på bakgrunn av intervjuer alene, kunne 
det med fordel vært flere intervjuer og også intervjuet aktører fra andre deler av næringen. Det 
er heller ikke usannsynlig at oppgaven ville blitt supplert med kvantitative undersøkelser. Tatt 
i betraktning at intervjuene hadde en utfyllende rolle, i tillegg til øvrig forskningsmateriale 
lagt til grunn for oppgaven, og ble brukt sammen med resten av materialet, var det ansett som 
forsvarlig å ikke foreta flere intervjuer. Intervjuene og transkribering hadde også aspekter 
knyttet til læring om forskningsmetode for forfatterne av denne oppgaven. Behovet for å 
begrense tidsforbruket til oppgaven var for øvrig en faktor som påvirket forfatternes mulighet 
til å gjøre ytterligere undersøkelser for å redusere faren for feilkilder. 
Det ble avholdt totalt 4 uformelle intervjuer. Intervjuene brukes ikke i analysen da andre funn 
er dekkende. Intervjuene har likevel bidratt til å bekrefte annen emperi og styrket vår egen 
forståelse gjennom interessante samtaler. Intervjuene varte i underkant aven time, noe som 
ble antydet på forhånd. Det ble avtalt med informantene at det ble tatt notater av det som ble 
sagt. Notatene ble renskrevet, gjengitt mest mulig likt samtalens forløp, og verifisert av 
informanten for supplering og godkjenning. Informantene ble orientert om at det var aktuelt å 
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referere til dem med fullt navn, hvilket de bekreftet positivt på. I denne oppgaven har det ikke 
vært behov å anonymisere informantene. 
4.6 Validitet og reliabilitet 
Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet er i utgangspunktet begreper som blir brukt i 
forbindelse med kvantitativ metode, og det kan diskuteres om disse begrepene er relevante for 
kvalitative data (Johannessen et al., 2005:227). Begrepene validitet og reliabilitet bør i det 
minste tilpasses den kvalitative metodens kontekst. Johannessen et al. (2005) legger frem 
forslag til en firedel ing som kan brukes på kvalitative casestudier. Denne firedelingen består 
av pålitelighet (reliabilitet), troverdighet (begrepsvaliditet), overførbarhet (ekstern validitet) 
og overensstemmelse. 
4.6.1 Troverdighet (begrepsvaliditet) 
Begrepsvaliditet handler om å etablere korrekte operasjonelle mål for begrepene som blir 
studert. En vanlig kritikk mot casestudier er at det er manglende operasjonaliseringer og at 
subjektive bedømminger blir brukt ved innsamling av data (Ringdal, 2007). En måte å heve 
begrepsvaliditeten på er ved å sjekke at operasjonaliseringen av det teoretiske begrepet 
stemmer overens med det man faktisk måler. Det handler om relasjonen mellom indikator og 
teoretisk begrep (Ringdal, 2007). I denne oppgaven er dette spesielt relevant i forhold til 
begreper som er diffuse, slik som innovasjonsbegrepet. Begrepsavklaringen i forhold til 
innovasjon viser til hva som vanligvis legges i begrepet og hvordan det velges å bruke det 
teoretiske begrepet i denne oppgaven. Det er viktig å ta med den teoretiske diskusjonen rundt 
innovasjon fordi det er et svært omfattende begrep, og ulike aktører kan dermed legge ulikt 
innhold i begrepet. Hensikten er at det skal være samsvar mellom den teoretiske diskusjonen 
og de empiriske indikatorene. Det er likevel mulig at de ulike dokumentene og respondentene 
har andre oppfatninger av hva som legges i innovasjonsbegrepet, slik at den teoretiske 
diskusjonen kan være relevant i forhold til dette. 
En måte å øke begrepsvaliditeten på er å benytte mange datakilder, slik som ulike typer 
dokumenter og intervjuer (Grønmo, 2004:192). Ulike typer kilder har hver sine styrker og 
svakheter og de vil derfor kunne utfylle hverandre når de blir kombinert (Grønmo, 2004). En 
fordel med casestudier som forskningsstrategi er nettopp at man har mulighet til å bruke 
mange ulike kilder som datamateriale (Grønmo, 2004: 119). Dokumentstudie av 
Byggekostnadsprogrammet og annen forskning kan også gi samme utfyllende effekt. 
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Forskningen må likevel ta til etterretning at funnene kan peke i en retning som ikke 
nødvendigvis gir et riktig bilde av sannheten. 
4.6.2 Overjørbarhet (ekstern validitet) 
17.12.2010 
Det å se på årsak-virkningsforhold mellom ulike fenomener kan være svært komplisert. I 
samfunnet er det mange prosesser som foregår samtidig og man vet sjelden hvilke vilkår som 
fører til at en mekanisme "slår til" (Grønmo, 2004:233). Det er vanskelig å isolere 
sammenhengen mellom samfunnsvariabler, slik at når man skal studere om betingelsene for 
innovasjon er til stede i byggeprosjekter, blir det vanskelig å isolere effekten knyttet til hvilke 
spesifikke innovasjonsdrivere eller faktorer som gir virkning. Faktorene som påvirker bildet 
kan virke uavhengig av hverandre og i ulik grad, og kan dermed komplisere mulighetene for å 
kapsle inn konkrete forhold som med overbevisning kan sies å være almenngyldige. Er 
eksempelvis et funn spesifikt for prosjektet, for næringen, eller er dette forhold som gjelder 
generelt for samfunnet? 
Å vurdere om betingelsene for innovasjon er til stede i byggeprosjekter byr på mange 
metodiske problemer. En kartlegging av betingelsene vil kunne gi ulike typer svar alt 
avhengig av hvilke innovasjoner som undersøkes, hvilke variabler vi studerer og hva vi 
sammenligner med. Enhver analyse vil bygge på gitte premisser og disse vil legge føringer på 
både gjennomføring av analysen og også resultatene av denne. 
4.6.3 Pålitelighet (reliabilitet) og overensstemmelse 
Pålitelighet blir bestemt av hvordan målingene har blitt gjort, og nøyaktighet i behandlingen 
av disse dataene videre i forskningsprosessen. Pålitelighet handler om nøyaktighet og går på 
"om gjentatte målinger med samme måleinstrument gir samme resultat" (RingdaI2007:86). 
Dette er imidlertid slik den forklares i forbindelse med kvantitative tilnærminger. Johannessen 
et al. (2005) argumenterer for at krav om reliabilitet er lite hensiktsmessig i en kvalitativ 
studie. Målet må være å minimere graden av feil og forutinntatthet/ bias. Et viktig kriterie for 
pålitelighet er at det skal være mulig å følge de samme prosedyrene og oppnå de samme 
funnene og konklusjonene (Grønmo, 2004:224). Det er derfor viktig å være nøyaktig, 
etterrettelig og vise forskningsstrategien og metoden for dataanalyse. I metodekapittelet er det 
derfor vist hvilke metoder og hvilket datamateriale som er brukt i analysen. For å gjøre 
dataregistreringen så etterrettelig som mulig, er alle innsamlede data registrert og lagret slik at 
de kan hentes frem ved behov. Innsamlet materiale fra intervjuene er nedtegnet, og 
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infonnantene har fått disse til gjennomsyn og godkjenning. Svakheter ved forskningen er 
forsøkt klargjort og kommentert for å unngå at egne erfaringer, skjevheter og oppfatninger 
kan påvirke tolkningen og tilnænningen i oppgaven (Johannessen et al., 2005:230). 
For å øke reliabiliteten (og validiteten) ytterligere kan man benytte metodetriangulering, dvs. 
å benytte ulike metoder eller ulike datakilder for å få svar på forskningsspørsmålet. Via 
metodetriangulering kan man forsøke å eliminere "bi as" og øke forskerens sannferdighet. Det 
er blant annet brukt et mangfold av datakilder ved å kontrollere infonnasjonen fra intervjuene 
og egne erfaringer med infonnasjonen fra dokumentene, de ulike forskningsrapportene er 
sammenholdt, og ulike fagretningerlteorier er lagt til grunn. Dette for å sikre en så nøyaktig 
fremstilling som mulig gitt de kildene som har vært tilgjengelig. Siden evalueringsrapportene 
fra Byggekostnadsprogrammet ble såpass viktige som datagrunnlag, var det ønskelig å sjekke 
om resultatene til disse rapportene var reliable. En måte å teste reliabiliteten på, er som nevnt 
å sammenligne uavhengige undersøkelser av samme fenomen. En slik test kan øke 
reliabiliteten til datakildene. Rapportene fra Byggekostnadsprogrammet, egne erfaringer og 
intervjuene ble derfor kontrollert i forhold til lignende undersøkelser av omtrent samme 
målgruppe. Det ble bl.a.sett på om det var samsvar eller kontrast mellom dataene og 
tolkningene som var gjort i forhold til vurdering av bransjen. 
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5.0 Empiri og analyse på bransjenivå 
"Det er verken den mest intelligente eller den fYsisk sterkeste som 
overlever, men den som er dyktigst til å mestre endring" (Charles Darwin) 
I dette og neste kapittel undersøkes og drøftes problemstillingen; Er betingelsene for 
innovasjon til stede i bygge- og anleggsprosjekter? Dette kapittelet starter med å se nærmere 
på hva bransjen forstår med begrepet eller fenomenet innovasjon. Deretter belyses paradokset 
knyttet til det å være konkurranseutsatt og samtidig vise svake tegn til innovasjon-
implikasjoner til bransjens karakteristikk som konservativ. I kapittel 6 kastes lys over ledelse 
av innovasjon i prosjekt, kulturelle forhold i prosjekt med henblikk på kontrakter, 
domenekunnskap og kreativitet, samt myndighetenes (plan- og bygningslovens) innflytelse på 
innovasjon i prosjekt. 
5.1 Byggebransjens forståelse av begrepet innovasjon 
Kolltveit et al. (2002) undersøkte hvilke strategiske elementer som bør utvikles eller 
videreutvikles for store prosjekter. Innovasjon fikk lav score i undersøkelsen. Viktige 
elementer er mer forretningsorientering, bedre samarbeid, nye organisajonsmodeller, mens det 
er noen svake indikasjoner på behov for nytenkning når det gjelder kompetanse, 
prosjektstyring og innovasjon (Kolltveit et al., 2002). Prosjektet Norwegian wood (Arkitektur 
07/2008) drøfter innovasjon i tilknytning til arkitektur, materialbruk og -produksjon, og nye 
produkter. Prosjektet synes å beskrive at innovasjon representerer ny fysisk formgiving, 
sammensetning og bruk av materialer og produksjonsprosessen. Dette kan vitne om en mer 
lineær innovasjonsmodell (Trott, 2008:21) med studie av former, teknikk, statikk, teknologisk 
utvikling et cetera. Antagelsen blir likevel forstyrret av evalueringsrapporten til Norwegian 
wood (NAL, 2009:5), hvor det argumenteres det for at "Kontraktsform har betydningfor 
mulighet til innovasjon, men ogsåfor mulighet til gjennomføring innenfor rammene som er 
gitt". "Kontraktsform: Samspillskontrakt/partnering gir forpliktende samarbeid mellom 
aktørene og bidrar til realisering av gode pilotprosjekter der innovasjon muliggjøres." (NAL, 
2009:7). Rapporten gir uttrykk for at det er behov for nytenking, nye samarbeidsformer, nye 
kontraktsmodeller - men gir likevel svake indikasjoner på behov for innovasjon. Dette kan 
vitne om en begrenset og konvensjonell oppfatning av hva en innovasjon er (Gjelsvik, 
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2007:261), tuftet på tidligere industribasert forståelse for innovasjon (ibid). Det ser ut til at 
innovasjon rettes mot produktinnovasjoner og i liten grad mot en mer interaktiv bredere 
innovasjonsmodell (Trott, 2008:23; Schumpeter, 1939; Goffin og Mitchell, 2010) hvor 
forståelsen for innovasjon, i tillegg til produkt, omfatter aspekter som marked, distribusjon, 
organisasjon - og en gjensidig påvirkning mellom de ulike innovasjonstypene (ibid). 
Norwegian wood (2008) beskriver behovet for andre samarbeidsformer/organsiering for å 
fremme produktinnovasjon. I denne forskningsoppgaven argumenteres det for at Norwegian 
wood egentlig omtaler to ulike innovasjonstyper som itererer og bidrar til gjensidig 
påvirkning. 
Schjølberg (2010) beskriver at utvikling og etablering av kompetansenettverk skal være et 
instrument for samspill og styrke samhandling og kompetanseutvikling for optimalisering av 
bedriftens prosesser. Stimulering til innovasjon blir nevnt ved siden av kompetanseutvikling, 
organisasjon- og produktutvikling og stimulere faglig ledelse. Studien kom frem til at det er 
viktig med organisatorisk læring samtidig som at ledelsen opplever at kulturelle forhold peker 
på at det er en svak kultur for langsiktighet, helhetsorientering, delegering og innovasjon. I en 
undersøkelse av organisatorisk læring i NCC (Capgemini Consulting, 2009) fremkommer det 
at ledelsen ser viktigheten av å lykkes med organisatorisk læring samtidig som at innovasjon 
ikke anses som viktig for organisatorisk læring. Virksomheten oppfattes som regelstyrt og 
kostnadsfokusert med lite fokus på innovasjon - samtidig som at de oppfattes å være 
samarbeidende, involverende, teamfokusert, åpen, lærende og proaktiv. 
Kapittel 3.2 påpekte viktigheten av at innovasjon representerer noe nytt samt at 
oppmerksomheten innenfor deler av innovasjonslitteraturen og innenfor den populære presse i 
stor grad har vært rettet mot produktinnovasjoner. Som allerede nevnt er de tidlige 
definisjonene av innovasjon er i hovedsak tuftet på den tidlige industribaserte 
innovasjonsforskningen, mens det i de senere år har vokst frem en mer utvidet definisjon av 
innovasjon som også inkluderer fornyelse og utvikling av tjenester, nye metoder å gjøre ting 
på, samt nye organisasjonsløsninger eller administrativ endring. Anerkjent 
innovasjonsforskning argumenterer for bruken av innovasjon til å skaffe seg strategiske 
fordeler, gjennom at innovasjon representerer en mulighet til å oppnå en midlertidig tilstand 
av monopol (ibid). Endringene kan være inkrementelle eller mer radikale. Den mest vanlige 
innovasjonsprosessen starter gjennom press fra kunder eller leverandører som ulike former for 
markedspress (ibid). Andre faktorer kan være teknologisk fremskritt, mer intens konkurranse 
og endringer i virksomhetens omgivelser. Press fra omgivelsene gir mer fokus på utvikling for 
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å få frem først og fremst forbedrede produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer-
i stedet for nye radikale produkter (ibid). 
Det kan se ut til at BA-bransjens forståelse av innovasjon blir knyttet til produkter. Endrede 
kontraktsformer, forretningsorientering, organisasjonsmodeller, organisatorisk læring, 
samhandling, tilpasninger som følge av markedsendringer - og optimalisering av prosesser i 
all hovedsak ikke omtales som innovasjon. Litteraturstudie av andre forskningsrapporter i 
tilknytning til bransjen (Byggekostnadsprogrammet, 2009), viser at det er behov for mer 
forretningsorientering, bedre samarbeid, nye organisasjonsmodeller - mens det ikke synes å 
være behov for innovasjon. 
Dette leder frem til å argumentere for at bransjens forståelse av innovasjon er tuftet på den 
tidlige industribaserte innovasjonsforskningen. De senere år har det vokst frem en mer utvidet 
definisjon av innovasjon som ikke omhandler bare nye produkter og teknikker, men også nye 
kontraktsformer, styringsformer og andre former for organisasjon og ledelse. Vellykkede 
innovasjonsprosesser omfatter ulike roller og funksjoner som må gjennomføres for å øke 
variasjonen, sikre fornuftige prioriteringer og en effektiv implementering av innovasjonene 
(Gjelsvik, 2007:250). Det er praksis og gjennomføringsevne som avgjør om virksomhetene og 
prosjektene er i stand til å utvikle en innovasjonsevne som gir konkurransefortrinn (ibid). Her 
er lederskap sentralt. Praksis styres av ledernes egne teorier og mentale forestillinger om hva 
innovasjon er, og hvordan de kan tilrettelegge for økt kreativitet og fornuftige 
seleksjonsmekanismer og implementering (Goffin og Mitchell, 2010). Det kan argumenteres 
det for at en helhetlig forståelse for innovasjon, hvilke mekanismer som fremmer og hemmer 
innovasjon, hva som driver innovasjon på prosjekt, virksomhet og bransjenivå, er av 
betydning for suksess og vellykkethet i konkurransesamfunnet. Forståelsen for aspekter som 
inngår i innovasjonsprosessen, hvordan de gjensidig påvirkes, itererer og dermed hemmer 
eller fremmer graden av innovasjon, kan derfor sies å være et viktig ledelsesverktøy. 
5.1.1 Oppsummeringforståelse av begrepet innovasjon 
Når bransjen eller deler av bransjen argumenterer for at det er lite behov for innovasjon, så 
synes dette å innebære en diskusjon omkring behovet for nyskapende produkter og eller 
teknologisk design, og ikke behov for eksempelvis markedsmessige eller organisatoriske 
endringer. Virksomheter som tilpasser seg og overlever endringer i markedet må 
nødvendigvis overvåke, utvikle og foreta tiltak basert på endringer i konkurransesituasjonen, 
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hvilket også krever innovasjonsevne på flere områder (ibid). Bransjens manglende 
vektlegging av innovasjon, samtidig som at det argumenteres for behov for utvikling av 
organisering et cetera, bekrefter en forståelse som ikke er i samsvar med nyere forskning på 
området. Dette leder frem til å argumentere for at bransjens forståelse av innovasjon er tuftet 
på den tidlige industribaserte innovasjonsforskningen. 
En manglende innsikt i nyere forskning om innovasjon impliserer muligheten for manglende 
forståelse for mekanismenes gjensidige påvirkning for fremming eller hemming av kreativitet, 
nytenking og innovasjon. Det er et paradoks at bransjens vektlegging av betydningen av 
innovasjon i seg selv kan være et bidrag til manglende innovasjonsevne. Johannessen og 
Olsen (2008:58) argumenterer for at "ulike situasjoner vil enten utløse kreativ atferd eller 
atferd som konkurrerer med den kreative atferden". Bransjens vektlegging og forståelse av 
innovasjon fremmer ikke interessen for fagområdet og manglende interesse vil dermed kunne 
være konkurrerende faktor til innovasjon. Bransjen ønsker endring og lederskap er sentralt for 
forståelse og gjennomføringsevne. Paradokset er at atferden, kunnskap eller holdningen 
(kompetanse) til innovasjonsfaget kan være en hindringsmekanisme for tilsiktet endring. 
5.2 Selvmotsigelsen - en konkurranseutsatt næring men svake tegn til innovasjon 
Hernes og Røste (2007:35) argumenterer for at organisasjon, teknologi, finansiering, 
regelverk og marked er faktorer som hemmer og fremmer enhver innovasjon. Behovet for 
innovasjon er avhengig av hvilke drivere som påvirker enkeltvis eller i samspill (ibid). I dette 
kapittelet drøftes funn knyttet til konjunkturer, samt kjennetegn ved adopsjonshastighet 
(diffusjon) knyttet til implementering i en bransje som karakteriseres som konservativ. 
Det globaliserte kunnskapssamfunnets økende turbulens og kompleksitet har ført til et stadig 
økende fokus på innovasjon (Johannessen og Olsen, 2008). Et av tiårets kanskje viktigste 
begrep innefor ledelse og organisasjon er innovasjon. Dette henger sammen med at evnen til å 
skape nye konkurransedyktige produkter har blitt viktigere for at norske bedrifter skal kunne 
etableres og overleve, enn tidligere (Hernes og Røste, 2007:34). Johannessen og Olsen (2008) 
hevder at innenfor krevende forretningsomgivelser er innovasjon den eneste måten å kunne 
skape og opprettholde konkurransemessige fordeler. I dagens globale marked med økende 
konkurranse og hurtige teknologiske utvikling, er innovasjon blitt essensielt for virksomheters 
konkurransefordel og overlevelse -"innovation is a necessity in today's global business 
environment, not just for firms that plan to market globally, but for small businesses in 
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specialized markets, as well" (Claiboum, 2007), so "get innovative or get deacl' (Peters, 
1991). Porter (1990) argumenterer for at innovasjon hjelper bedrifter til å finne nye måter å 
konkurrere på. 
I kapittel 1 ble det vist til annen forskning hvor det ble identifisert feil og mangler for flere 
millarder kroner årlig og en lav produktivitetsutvikling i bransjen. Espelien og Reve (2007) 
beskriver i forskningsrapporten Hva skal vi leve av i fremtiden?, at byggenæringen ofte 
karakteriseres som en næring med lav produktivitet og innovasjonsevne, og der potensialet for 
verdiskaping ikke utnyttes. Svake resultater knyttet til sløsing, feil, mangler, skader og 
produktivitet innenfor bygg- og anleggsektoren kan ha mange årsaker og være sammensatt av 
en rekke faktorer som kan virke hver for seg eller i samspill (ibid). Espelien og Reve (2007) 
hevder at næringen legger liten vekt på innovasjon og kompetanseheving, og næringen har et 
stort utviklingspotensiale når det gjelder verdiskaping. I innledningen ble det belyst at andre 
bransjer har hatt en produktivitetsøkning de siste årene som bygg- og anleggsbransjen ikke 
har tatt del i (ibid). Produktiviteten i andre bransjer har økt, mens det har fremstått som lite 
lønnsomt å investere i anleggsmidler, forskning og utvikling i bygg- og anleggsbransjen 
(Veiseth et al., 2004). Veiseth et al. (2004) fremhever at lav produktivitetsutvikling i særlig 
grad kan henføres til byggeprosjektets tidligfase, prosjektplanlegging og -ledelse. Kolltveit et 
al. (2002) argumenterer for at bransjen har "en svært konservativ kultur som hindrer 
bransjens utnyttelse av denne tidlige fasen i prosjektarbeidet" (Kolltveit et. al (2002:3) 
Bransjen er lite opptatt av mulighetene som ligger i tidligfasen, og synes å være mest opptatt 
av å redusere usikkerhet og risiko, i stedet for økte muligheter for gevinst ved å satse mer (ta 
mer risiko). "Konsekvensen av dette er sannsynligvis at bransjen går glipp av muligheter til 
større verdiskapning" (Kolltveit et al. 2002:3). Kolltveit et al. (2002) argumenterer for at 
aktørene viser risikoaversjon, og at dette skulle tilsi høy grad av pålitelighet i 
prosjektgjennomføringen. "Det er derfor et paradoks at det likevel er så mange prosjekter 
med store avvik, noe som må skyldes at man likevel ikke har maktet å styre usikkerheten" 
(Kolltveit et al. 2002:38). 
5.2.1 Konjunkturer 
I sluttrapporten Organisatorisk læring i Skanska bolig Norge (Molvik og Nytrøen, 2009:27) 
beskrives det at " Implementeringen av Resultatledelse slgedde i en periode med sterk og 
vedvarende forverring i markedssituasjonen og viste med all tydelighet hvordan 
endringssignalene sterkt påvirket læringsevne og respons. Resultat og virkemidlene for best å 
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sikre disse med korte tidshorisonter, dominerte ledelsesarbeidet. Fokus på kvalitative sider av 
byggeprosjektene kom i bakgrunnen, ogfikk dermed beslgeden plass i planleggingsprosessene 
for 2009". Prosjektet i Skanska er oppsummert med at markedsfall skapte organisatorisk 
turbulens, først og fremst som resultat av de dramatiske endringene som følge av den globale 
finanskrisen. På grunn av dette ble det foretatt en rekke organisatoriske/strukturelle endringer 
av ledelsen; nedbemanninger, forflytninger av medarbeidere og oppsigelser (Molvik og 
Nytrøen, 2009). 
Prosjektet organisatorisk læring var et utviklingsprosjekt unnfanget i en periode med vekst. 
Det synes som at gode tider og forventninger om vekst kan være en innovasjonsdriver for 
forskning og utvikling, mens en forventning om stagnasjon og tilbakegang i markedet har 
endret fokuset til kostnadsreduksjon, nedbemanninger og forflytninger av ressurser for å 
imøtekomme markedsendringen og en endret konkurransesituasjon. I nedgangstider kan det se 
ut til at fokus flyttes fra utvikling til overlevelse. I en slik markedsendring kommer ideen om 
organisatorisk læring i skyggen av finanskrisen med truslen om redusert ordretilgang. 
Markedet endret seg, den pågående innovasjonsprosessen fikk redusert effekt siden andre 
faktorer ble dominerende. Virksomheten måtte innovere på andre områder ved å foreta 
organisatoriske endringer og rasjonalisere for å tilpasse seg endringene i markedet. 
Molvik og Nytrøen (2009) kom frem til at kvalitative sider av byggeprosjektene kom i 
bakgrunnen idet finanskrisen var et faktum. Det ser ut til at den ytre trusselen som 
finanskrisen utgjorde påvirket kvaliteten i prosjektet, men det er tvilsomt at markedsendringen 
medførte lavere kostnader for prosjektet. Dette kan ha sammenheng med at nedbemanning og 
forflytning av ressurser er en faktor som virksomheten har styring med, og som strekker seg 
utover prosjektets grenser. Kontrakten med byggherren eller tiltakshaver står uendret; 
prosjektet skal levere avtalt omfang og kvalitet i henhold til beskrivelse innenfor en tidsfrist 
og til en avtalt pris. Nedbemanning og omorganisering er trolig ikke noe pågående prosjekt 
ønsker, men likevel en nødvendighet for å være konkurransedyktig i kommende prosjekt. 
Atferden handler om tilpasning til en konkurransesituasjon som strekker seg utover 
prosjektets grenser. Kontrakten beskriver krav til kvalitet, fremdrift og kostnader - og endres 
ikke som følge av konjunkturer. Virksomhetens mulighet til påvirkning i prosjektet for å 
imøtekomme fremtiden isoleres til organisatoriske forhold med nedbemanning i prosjektet og 
andre forberedelser i forhold til markedsendringen. Konsekvensen av dette er at virksomheten 
og prosjektet tar større risiko med henblikk på fare for feil og mangler, idet det nedbemannes 
og at fokuset dreies bort fra kvalitetsdimensjon. Kvalitetsforhold koster penger og kommer i 
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skyggen av faktorer som har større betydning for å imøtekomme den ytre trusselen. I et 
pågående prosjekt vil ikke krav til kvalitet og kostnad endres. Risikoen for utilsiktet 
kvalitetsbrist, med påfølgende forsinkelser, feil og mangler i prosjektet kan likevel øke som 
følge av virksomhetens organisatoriske tilpasninger til den nye markedssituasjon. Endringene 
i konkurransesituasjon knyttes til rasjonalisering og mer kostnadsfokus. I et pågående prosjekt 
kan endring med tilspisset konkurransesituasjon, og utsikter for dårlige tider, medføre at 
organisasjonen leverer prosjekt med lavere kvalitet (flere feil og mangler) uten reduksjon i 
kostnader for prosjekteier/kunde. 
I sluttrapporten fra prosjektet Treningsleir (Eikefjord, 2009) argumenteres det for at det i en 
hektisk hverdag med krav til inntjening, ofte ikke er tid til å sende noen på kurs, og i dårligere 
tider har man ikke råd (Eikefjord, 2009). Dagsleth (2009) undersøkte små og mellomstore 
bedrifter i prosjektet IKT-styrt prosjektadministrasjon og kom frem til at terskelen for å ta i 
bruk nye IKT-systemer er høy. Enda høyere er terskelen for å sende folk på kurs. 
Informantene argumenterer for at systemet er et yppelig verktøy, men at det likevel ikke er tid 
til å ta det i bruk (Dagsleth, 2009). Skanska Norge har gjennomført et prosjekt med mål om å 
forenkle feilregistrering slik at bedriften kan lære av dette, og ikke gjenta feil for opp mot 250 
millioner kroner årlig. Resultatet ble at systemet virker, men at det viser seg å være vanskelig 
å få byggeprosjektene til å prioritere tid til å ta i bruk nytt verktøy (Thune-Holm, 2009). If 
skadestatistikk har kommet frem til at de største utfordringene knyttet til vannskader finner 
man i store bedrifter i større byer (IF skadeforsikring). Årsaken henføres blant annet til 
knappe tidsrammer og stress (Backe, 2009). 
Funn ovenfor indikerer at næringen simpelthen ikke har tid til å drive utvikling i 
oppgangstider, og i nedgangstider har næringen ikke råd. I oppgangstider er høy etterspørsel 
etter bygg, mens det er tilsvarende tørke i nedgangstider. Dette gjør det vanskelig for 
næringen å tilpasse kapasiteten til etterspørselen, samtidig som det svekker nyskapingen i 
næringen. Dette finner støtte hos Espelien og Reve (2007:12). Goffin og Mitchell (2010:281) 
argumenterer for at "it should be reeognized that eompanies that nead eultural ehange often 
have the least time and money to go through the necessary steps". Det kan se ut til at 
bransjens evne til å innovere hemmes av knappe tidsrammer og kostnadsfokus. 
Konjunkturer kan betraktes som sykliske endringer og dermed iakttas som en repitisjon av 
tidligere hendelser. Det er grunn til å spørre om tilpasninger og endringer til slike situasjoner 
kan betraktes som innovasjon? Svingninger i markedet skjer hele tiden. Bransjen og 
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prosjektene kan vanskelig påvirke konjunkturene, men er likevel i stand til å reagere når 
endringene inntreffer. Mestring av kriser og konjunkturer, eller mer radikale endringer, vil i 
større eller mindre grad være avhengig av evnen til tilpasning og posisjonering, samt riktige 
handlinger når endringer i omgivelsene inntreffer. Konjunkturer påvirker gjeme 
etterspørselssystemet (markedsforhold), økonomiske forhold (finansiering mv) eller 
faktorforhold (tilgang til varer mv.) (Borch, 2009; Thompson, 2008; Roos et al., 2007; Porter, 
1990). Som følge av siste finanskrise ble det fullstendig stans i et sjeldent virksomt 
byggemarked (Nielsen et al., 2009). Det ble fullstendig stans i boligmarkedet og en rekke 
prosjekt ble stanset. Aktørene måtte på kort tid omstille fra boligproduksjon til næring- og 
offentlige bygg (kilde BNL), omorganisere, nedbemanne og foreta strategiske disposisjoner. 
De som lykkes best med tilpasning til endret situasjon, er de som er dyktigst til å mestre 
endring (ibid) - samt noe tilfeldighets. Det kan derfor argumenteres for at konjunkturer er en 
driver for innovasjon. Graden av innovasjon kan dog diskuteres. 
Næringen betraktes som meget konjunkturutsatt (Espelien og Reve, 2007) hvilket kan påvirke 
og til en viss grad skape større fokus på tilpasninger til konjunkturer i markedet enn andre 
typer endringer. I oppgangstider er det godt med arbeid i markedet og prisstigning. 
Ordretilgangen øker og imøtekommes med prisvekst, større arbeidspress på arbeidsstyrken og 
påfølgende oppbemanning. Oppbemanning krever administrative ressurser og all tid kan gå 
med til å imøtekomme den nye konkurransesituasjon. Fokuset er på tiltak for å imøtekomme 
oppgangen i markedet. I nedgangstider handler det om nedbemanninger og rasjonalisering. 
Konsekvensene aven nedgang i byggenæringen kan også få andre ringvirkninger på sikt. 
Espelien og Grunfeld (20 10) bemerker at det i forrige nedgangsperiode var rundt 60 000 
arbeidstakere som forsvant fra byggenæringen på grunn av manglende etterspørsel etter 
tjenestene deres. Byggenæringens landsforbund (BNL) har i flere sammenhenger fremhevet at 
dette er kompetanse som i stor grad ble tapt for næringen fordi disse arbeidstakerne fant seg 
jobber i andre næringer og mange ikke vendte tilbake når etterspørselen etter tjenestene deres 
igjen økte. Selv om det samfunnsøkonomisk sett ikke er negativt med flyt i den totale 
arbeidsstokken kan det for enkelte næringer, hvis disse rammes hardt, få større konsekvenser 
fordi det tar tid å bygge opp den tapte kompetansen igjen. Dette er et viktig poeng også fordi 
5 Dersom virksomheten tilfeldigvis hadde inngått store og langvarige kontrakter idet krisen slo til, vil, dersom 
oppdragsgiver ikke var nødt til å legge prosjektet på is, få mer tid til å planlegge og gjøre tiltak mens andre, som 
ikke er i samme situasjon, må konkurrere om oppdrag i et marked med fokus på kostnadseffektivisering og 
rasjonalisering. 
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Norge, ifølge RIF6 rapporten State o/the Nation av 2010 (Hansteen, 2010), står overfor store 
utfordringer, som vil kreve en kompetent byggenæring i årene framover (Espelien og 
Grunfeld, 2010:50). 
Svingninger i markedet medfører at virksomhetene må innovere. Ved nedgang i markedet, og 
dermed økt konkurranse, går prisene ned. Virksomheter som lykkes med omstillingen makter 
å tilpasse seg til markedet. Det er likevel et sterkt men knyttet til dette resonnementet. 
Nødvendige innovasjoner for å overleve gir ikke noe merverdi for næringen, bortsett fra 
overlevelse for virksomheter som lykkes med omstillingen og at de som ikke er levedyktig 
faller i fra. Virksomhetene blir syklisk påminnet konsekvensene ved konjunkturer og får fokus 
og trening på å takle svingninger som dette medfører i markedet. Nedgang i bransjen kan 
medføre at kompetanse forsvinner hvilket tar tid å bygge opp når veksten igjen inntreffer. De 
sykliske endringene som konjunkturene representerer, med utarming av kompetanse og 
knappe marginer, kan medføre at det over tid utvikles en praksis hvor det er korte horisonter. 
Konsekvensen av korte horisonter kan utgjøre en trussel for investering i utvikling av 
kompetanse og viljen til større langsiktige investeringer (investeringsmessige betraktninger 
knyttet til avkastningskrav, levetid og risiko). Slike erfaringer kan danne pre sidens for atferd 
med korte tidshorisonter og dermed medføre at evnen eller muligheter til innovasjoner blir 
hemmet av svake muligheter for langsiktig fokus og risikotaking som er viktige kriterier for 
innovasjon (Gjelsvik, 2007:62; Goffin og Mitchell, 2010). 
Oppbygging av kompetanse og vilje til investeringer krever et mer langsiktig og strategisk 
perspektiv. Kompetanse eller domenekunnskap er, sammen med motivasjon og kreative 
teknikker, grunnlaget for innovasjon (Johannessen og Olsen, 2008). Det argumenteres derfor 
for at store økonomiske svingninger er uheldig for innovasjon i byggebransjen ved at 
kompetanse forsvinner i nedgangstider, og at det tar tid å bygge opp igjen i oppgangstider. 
Svingninger og usikkerhet er heller ikke gode betingelser for strategisk perspektiv og 
innovasjon. Betingelsene for innovasjon kan svekkes av store svingninger hvilket indikerer at 
innsats (innovasjon) knyttet til utflating av store svingninger vil kunne bedre forholdene i 
bransjen, og dermed kunne være gunstig for nytenking, kreativitet og innovasjon over tid. Et 
annet gunstig tiltak kan være å ha fokus på ivaretakelse av dynamiske kapabliteter (se Borch, 
2009 eller Thompson et al., 2008) i nedgangstider. Dette støttes aven studie av 
6 Rådgivende Ingeniørers Forening 
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omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009 (Nielsen et al., 2009:37): 
"det mest interessante funnet utfra studien er hvordan bedriftene forsøker å gjennomføre 
nedbemanningsprosessene uten å ramme kjernekompetansene. Dette var en lærdom fra siste 
omstillingsperiode da bedriftene gikk til permitteringer og oppsigelser uten å ta hensyn til 
hvilke kompetanser de sa fra seg. Denne gangen ser vi at bedriften er mer 
kompetansebevisste" . 
Nielsen et al. (2009) undersøkte konsekvenser av skjerpet konkurranse og påfølgende 
prispress som følge lavkonjunkturen. Rapporten deler bedriftenes tilpasninger til nedgangen i 
7 trinn: 1) kostnadseffektivisering, 2) kommersiell bearbeiding av marked, 3) markedsendring 
med dreining til andre segmenter, eksempelvis fra nybygg til rehabilitering et cetera, 4) 
nedbemanning, 5) skjerping av interne styrings- og kvalitetssystemer, 6) innovasjon og 
utvikling, og 7) utvikling av bedriftskulturen (Nielsen et al., 2009:37). Funn hos Nielsen et al. 
er stedvis sammenfallende, men står også i kontrast til funn fra Byggekostnadsprogrammet. 
Nielsen et al. (2009) kom frem til at bedriftene bruker dårlige tider til å drive utdanning og 
kompetanseutvikling, og finner ikke data for fallende kvalitet, men heller innovasjon og 
utvikling. Funn fra Byggekostnadsprogrammet (Molvik og Nytrøen, 2009; Eikefjord, 2009; 
Dagsleth, 2009; Thune-Holm, 2009; Backe, 2009) peker på at kvalitetsutvikling og 
innovasjon, samt forvaltning av dynamiske kapabiliteter kommer mer i skyggen av 
nedbemanning, tidspress og påfølgende brist i kvalitet og kompetanseutvikling. Nielsen et al. 
(2009:38) poengterer at deres utvalg trolig tilhører de mest profesjonelle i næringen, hvilket 
stiller spørsmål ved undersøkelsens validitet som konklusjon for næringen. Deres studie 
konkluderer med en antagelse om at byggenæringen er i ferd med å todeles, der; enkelte 
bedrifter vektlegger styring, kvalitet og kompetanseutvikling, mens det store flertallet fortsatt 
lever fra hånd til munn uten tilsvarende langsiktighet i sine prioriteringer (Nielsen et al., 
2009). 
Våre funn peker på at næringen i all hovedsak responderer på konjunkturendringer slik den 
trolig alltid har gjort. Enkelte undersøkelser antyder en endring til et mer pro aktiv og 
langsiktig perspektiv for de mest profesjonelle i næringen (Nielsen et al., 2009). Det er likevel 
vanskelig å argumentere for at det er en todeling av næringen. Det kan likeså være at funnene 
til Nielsen et al. (2009) beskriver pågående innovasjoner i et mindretall virksomheter med 
sterk økonomisk ryggrad og i større grad kompetent og strategisk ledelse. I så tilfelle skjer det 
innovasjoner i disse virksomhetene som gradvis, dersom utviklingen fortjener livets rett, vil 
diffundere ut i resten av bransjen (se Rogers, 1995). Innovasjonen kan likevel være forankret i 
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virksomhetenes størrelse og økonomiske overlegenhet og innovasjon kan dermed ha 
uoverstigelige barrierer for bedrifter som ikke er i tilsvarende posisjon. 
Det kan argumenteres for at kriser kan være en sterk drivkraft for utvikling og innovasjon. I 
denne sammenheng vises det til Schumpeter og hans analyse av kreativ destruksjon, der 
ødeleggelse av gamle strukturer bidrar til at det skapes nye strukturer. Et eksempel på dette 
kan være sammenbruddet av Kongsberg Våpenfabrikk på slutten av 1980-tallet, som la 
grunnlaget for det som mange i dag berakter som et vitalt og konkurransedyktig miljø. Disse 
radikale endringene skaper noe nytt - en ny form som ikke var der tidligere. Sykliske kriser i 
byggenæringen som følge av konjunkturer ødelegger i prinsippet ikke gamle strukturer til 
fordel for nye, men kan skade strukturer som må fremvokse på nytt etter krisen. Goffin og 
Mitchell (2010) peker på nedbemanning som et motstykke eller motkultur til innovasjon. 
"Organizational change, with reduction in employee numbers - downsizing in the vernacular 
- is probably the most destructive. Research has shown that the uncertainty surrounding such 
recognizations, which has been termed anticipated downsizing, is worse in lowering creativity 
levels than actual downsizing" (Goffin og Mitchell, 2010:281). Konjunkturene kan derfor 
være skadelig for pågående innovasjoner. Konjunkturer kan likevel være fremmende for 
økonomisk korreksjon i markedet. Krisen korrigerte en tidligere høy vekst i prisnivået og satt 
fokus på bedriftenes kostnads struktur. Bransjen opplever en type disruptiv innovasjon på den 
måten at virksomheter som ikke makter kostnadsreduksjon skyves på sidelinjen av 
virksomheter som tilbyr billigere varer og tjenester (Trott, 2008:129, Christensen og Raynor, 
2003; Goffin og Mitchell, 2010). Disruptiv innovasjon leder derfor til en redefinisjon av 
konkurransesituasjonen i det berørte markedet ved at; de svakeste faller i fra som følge av at 
de som overlever introduserer en konkurransesituasjon med kostnadseffektivisering og 
kanskje mer effektive modeller, løsninger og produktsammensetning er som er 
konkurransevinnende. Disruptiv innovasjon betraktes som en nyskapning som forstyrrer et 
eksisterende marked, og vil som regel være enklere, billigere og mer praktisk enn de etablerte 
produktene i de tradisjonelle markedene. Kostnadseffektivisering og rasjonaliserende 
tiltak/endringer som følge av konjunkturer kan på sett og vis beskrives som en nyskapning, 
men vi er likevel forsiktig og kaller dette i beste fall for en svak disruptiv innovasjon siden 
sykliske svingninger i seg selv ikke kan sies å være det nyskapende, men selve drivkraften for 
endringsbehovet i bransjen og vil være felles for alle aktørene som påvirkes av de 
økonomiske svingningene i samfunnet. 
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5.2.2 Diffusjon av innovasjoner - Implementering av ny kunnskap 
Foreliggende statistikk peker på at næringen er kompleks og fragmentert i betydningen av at 
mange ulike aktører, aktiviteter og ressurser er involverte (se kapittel 2; SSB; Espelien og 
Reve, 2007; eller Lædre, 2006). Nyere forskning viser videre at næringen er svak på å 
etablere koblinger mellom ulike aktører, særlig knyttet til langsiktige kunde- og 
leverandørrelasjoner (Espelien og Reve, 2007), noe som anses som viktig for å utvikle en 
kunnskapsbasert næring (Borch, 2009; Hernes og Koefoed, 2007; Gjelsvik, 2007). Aktørene 
har tradisjonelt forholdt seg til hverandre gjennom et kontraktregime der pris har vært 
viktigste tildelingskriterium, og samarbeidet begrenset til enkeltprosjekter (Lædre, 2006). 
Krav til offentlige prosjekteiere begrenser også mulighetene for samarbeid utover 
enkeltprosjekt (LOA\ 
Normalt sett oppløses hvert prosjektteam når prosjektet er ferdig og det har tradisjonelt vært 
lite strategisk samarbeid på tvers av aktørene i næringen. Den prosjektbaserte karakteren på 
næringen gjør det vanskeligere å dra nytte av tidligere erfaringer og å oppnå varige 
læringeffekter (Andersen, 2005:250; Jacobsen og Thorsvik, 1997:303; Gjelsvik, 2007:189; 
Johannessen og Olsen, 2008). Fra tidligere studier fremkommer det at byggenæringen er svak 
på å dokumentere erfaringer som gjøres, og å ta i bruk tidligere erfaringer i nye prosjekter 
(Brady og Davies, 2004), (se også Bygballe 2010:45). Slike effekter henspeiler på at man 
gjennom repetisjon blir bedre på å utføre en aktivitet, fordi man allerede er kjent med hva som 
kreves. Prosjekter er imidlertid ofte unike og basert på engangsproduksjon, og man må derfor 
starte på nytt hver gang (ibid). Bjørberg (2009) har i prosjektet implementering av erfaring-
"Hurtig-Erfa" funnet ut at de som prosjekterer får sjelden verken feilinformasjon eller 
beskjed om hva som er riktig løsning. I prosjektet Hvordan åpne de lukkede permer (Sandin, 
2009) argumenteres det for at byggenæringen er lite flink til å gjøre nytte av forsknings- og 
utviklingsresultater. Mange forbedringsprosjekter har levert resultater, som ikke benyttes i 
ettertid. Espelien og Reve (2007:87) har undersøkt om bedriftene samarbeidet med andre 
aktører om utviklingen av nye ideer, prosesser og produkter, hvilket de har valgt å kalle 
innovasjonssamarbeid. Svarene viser at BAE-næringen i stor grad samarbeider med de 
nærmeste leddene i verdikjeden, nemlig kundene og leverandørene. Samarbeidet med 
forsknings- og utviklingsinstitusjonene er meget svakt (Espelien og Reve, 2007). 
7 Lov om offentlige anskaffelser. 
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Byggenæringen er oppdelt i fag og bransjer. Ofte er hvert fag i et byggeprosjekt en egen 
bedrift, og hver aktør har krav på seg til inntjening aven begrenset kake (Hustad, 2009). 
Hustad (2009) argumenterer for at dette bidrar til å skape barrierer hvor man i stedet skulle 
hatt åpne kanaler, service og tilrettelegging og innsikt i hveranders behov. Nye modeller 
krever avklaring av roller, juridiske forhold og nye samarbeidsformer. Ellers får vi bare nye 
barrierer (Hustad, 2009). Rapporten Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet 
bygging (SINTEF et al., 2010) dokumenterer en casestudie av tre store norske byggeprosjekt 
som ble gjennomført i perioden 2005-2009. Planer og kontrakter la blant annet 
samspill/partnering til grunn som samarbeidsform - karakterisert som en relativt ny 
samarbeidsform i Norge. En spørreundersøkelse blant erfarne deltakere i caseprosjektene 
avdekte positive tilbakemeldinger vedrørende trivsel, samarbeid på tvers av fag og bedrifter, 
mindre konfliker, bedre planlegging, ryddigere forhold på byggeplass, mindre sommel og 
heft, kvalitet et cetera. Erfaringene fra disse prosjektene synes å være udelt positive, men det 
uttrykkes at prosessen er mer krevende med hensyn til planlegging, oppfølging og 
rapportering, men at dette vinnes igjen på bedre kvalitet under produksjon og ingen feil og 
mangler ved overtagelse. Av dette kan det antas at mangelfull planlegging og oppfølging er en 
fallgruve for prosjektsuksess for denne samarbeidsformen. Dette er ikke noe enestående for 
denne type prosjekt (se Andersen et al., 2009), men behov for mer involvering fordrer et 
større engasjement og samarbeid på tvers av fagene i prosjektets tidlige faser (ibid). 
Samarbeidsformen er relativt lite utbredt i Norge, men mer brukt og vel dokumentert i flere 
andre land. Bennett og Jayes (1995) argumenterer for kostnadsbesparelsene på ca 2-10 
prosent ved bruk av partnering til sammenligning med tradisjonelle kontrakter. Dersom det er 
muligheter for langsiktig strategisk samarbeid (porteføljeIflere prosjekt) er det realistisk med 
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Tilleggskostnaden for å gå i gang med partnering anslås å være mindre enn l prosent (Bennett 
og Jayes, 1995: l O). I tillegg til reduserte kostnader, kan partnering gi bedre samarbeid, bedre 
løsninger, fremdriftsfordeler og økt lønnsomhet for de involverte (se også Bennett, 2000; 
Ronco, 1996). SINTEF et al. (20 l O) konkluderer også med gunstige effekter knyttet til 
samarbeidsformen; redusert byggetid, lavere kostnader, trolig bedre kvalitet og trivsel. "Vi ser 
at antallet prosjekter i den norske byggenæringen som har benyttet seg av for eksempel 
partner ing eller andre samspillsmodeller i en eller annen variant, er økende. Flere av disse 
viser gode resultater både når det gjelder økonomi (innenfor eller lavere enn budsjett), tid 
(overlevering av prosjektet til byggherre til avtalt tid), bedre kvalitet (nedgang i antall 
rapporterte feil) og en bedre atmosfære og samarbeidsklima i prosjektet" (Bygballe, 
2010:10). Kalsaas et al. (2010) gjennomførte et pilotprosjekt i perioden 2008-2010 med fokus 
på å redusere sløsing og øke verdiskapingen gjennom planlegging og relasjonsbygging i 
forsyningskjeder i byggenæringen. Erfaringene fra prosjektet peker på at det er et potensial i å 
inkludere de prosjekterende tettere i produksjonsplanleggingsprosessen, at metoden blir 
inkludert i kontrakt med aktørene, og at metodene synes å være teambyggende og reduserer 
faren for opportunistisk atferd, i tillegg til å være et hensiktsmessig planverktøy. Utover 
metoden hevdes det at det må foreligge en strek vilje til endring mot de skisserte målene for å 
lykkes. Det forventes økt nytte desto mer kompleks et byggeprosjekt er i form av usikkerhet, 
risiko og sterke gjensidige avhengigheter mellom fag. Veidekke har gjennomført et lignende 
prosjekt som har hentet ideer fra bilunduistrien og bearbeidet dette i et samarbeid mellom 
bygg- og anlegg og skipsbyggingsindustrien (Skinnarland, 2009). Metoden som kalles Lean 
Construetion, Involverende planlegging eller Trimmet bygging, er rett og slett nye måter for 
planlegging og gjennomføring av byggeprosesser for å spare tid og ressurser. Det 
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argumenteres for at det sløses mye i byggeprosessen - så mye som 30 % (Skinnarland, 2009). 
Se også prosjekt Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging (Grimsmo, 
2009). Byggekostnadsprogrammets leder argumenterer for at 30 prosent av omsetningen på 
bygg er sløsing (Skavang, 2010) 
Forskning publisert på 90-tallet peker på at andre former for organisering av byggeprosjekt 
har stort potensiale, med besparelser opp til 30 prosent. I Storbritannia kom Latham rapporten 
i 1994 med kritikk aven konservativ byggebransje som var stivnet i gamle arbeidsformer og 
forestillinger. "Jf you always do what you always did, you will always get what you always 
got" var en av Lathams utsagn om bransjen. Det gjaldt å vekke en industri av dvalen. 
Kunnskap og praksis med partnering eller andre lignende samarbeidsformer er økende i 
Norge (Bygballe, 2010). Dette skjer mer enn 10 år, og kanskje mer enn 15 år, etter at 
forskning om tilsvarende modeller ble publisert i England (om Lathamrapporten av 1994 
sammenlignes med byggekostnadsprograrnmet av 2009). Rapporten Hurtig Erfa (Bjørberg, 
2009) beskriver at det kan ta 7 til 10 år fra erkjennelse om behov for endringer i byggdetaljer 
til man kan forvente at informasjonen tilfaller alle. "1 den perioden kan løsningen vært 
benyttet i utallige byggverl(' (Bjørberg, 2009:5). Bjørberg drøfter teknisk godkjenning og 
bruk av nye løsninger hvor i stor grad eksisterende produkter settes sammen på en ny måte 
(en form for arkitektonisk innovasjon som vi ikke berører nærmere i denne oppgaven). Med 
bakgrunn i dette kan det virke som at bransjen har en relativt re aktiv holdning til 
innovasjoner. Den tilpasser seg den etterspørsel som finnes i markedet, men den er i liten grad 
proaktiv og i stand til å ta i bruk eller generere etterspørsel etter nye samarbeidsformer. 
For å få et bilde på spredningshastigheten kan det være nyttig å rette blikket mot andre 
bransjer. I en studie av oppdrettsnæringen fremkommer det at Chile kom i gang med oppdrett 
ca 10 år etter Norge (Michelsen, 2006). Til sammenligning viser studier at internett ble lansert 
i 1991 i USA og det tok 7 år før nyvinningen hadde fått en spredning til 1;4 av befolkningen 
(Narayanan og O'Connor, 2010:13). 
Rogers (1995) fremholder at det er de karakteristika man finner ved innovasjonen, som avgjør 
hvor lang tid det tar før denne blir tatt i bruk. Disse karakteristika er; 
• Den relative fordelen det er å benytte innovasjonen, sammenlignet med tidligere 
innovasjon eller praksis. 
• Hvor kompatibel den nye innovasjonen er med den forrige . 
• Hvor komplisert den nye innovasjonen er å lære, samt å bruke. 
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• Hvor lett det er å prøve ut den nye innovasjonen. 
• Hvor lett det er for andre å se effekten av bruken av innovasjonen for andre. 
Poenget til Rogers er at har den nye innovasjonen flere fordeler, er kompatibel, er mindre 
komplisert, er lett å utprøve samt viser en effekt overfor omgivelsene enn den gamle 
innovasjonen, jo raskere blir innovasjonen tatt i bruk. Tidsaspektet i diffusjonsprosessen, er 
som innovasjonen selv, har flere akser. Først ser Rogers (1995) på beslutningsprosessen for å 
ta i bruk eller forkaste innovasjonen. Med dette mener han den mentale prosessen det er å 
bestemme om man skal ta i bruk eller forkaste innovasjonen, og at dette medfører at man 
innhenter informasjon om innovasjonen flere ganger før man tar beslutningen. Det neste han 
peker på er tidsaspektet som handler om hvor tidlig man tar i bruk nye innovasjoner i forhold 
til andre. 
Espelien og Reve (2007) undersøkte hvor stor del av inntektene for bedrifter innenfor BAE-
næringen som kom fra nye eller relativt nyutviklede produkter og og tjenester. Undersøkelsen 
mottok svar fra 389 respondenter og resultatene antyder at næringen ligger helt på høyde med 
eksempelvis maritim virksomhet og næringsmiddelindustrien (Espelien og Reve, 2007:84). 
Undersøkelsen til Espelien og Reve (2007) måler hvor stor del av bedriftenes omsetning som 
stammer fra nyutviklede produkter og tjenester. Det gir eksempelvis en indikasjon på at 
næringen ikke er ulik andre næringer hva angår faktorer og innsatsområder i 
innovasjonsprosesser knyttet til anvendelse av ny teknologi og produkter. Undersøkelsen tar 
ikke stilling til eller sammenligner innovasjonsintensiteten relatert til eksempelvis 
organisasjon, kontraktsformer, markedsutvikling og prosesser. Dette betyr at ulike typer 
innovasjoner innenfor bransjen kan gå i en annen retning (hemmes eller fremmes) og med 
ulik takt. Espelien og Reve (2007) kom frem til at gjennomsnittlig innovasjonsintensitet i 
populasjonen ligger på 23,7 prosent over en 3 årsperiode. I ca 2006 var 25 prosent av 
samarbeidsformer basert på samspills-/partneringprosjekter. Dersom det legges til grunn at 
samarbeidsformen ble tatt i bruk i Norge før 1996 antyder resultatene at spredingshastigheten 
for nye samarbeidsformer kan anslås til å være 3-4 ganger saktere enn for produkter og 
tjenester. Tallene må betraktes som meget usikre, men indikerer likevel at ulike 
innovasjonsformer ikke diffunderer med et sammenfallende tempo. Observasjon indikerer at 
diffusjon av organisatoriske innovasjoner har en lavere diffusjonshastighet enn 
produktinnovasjoner. Dette kan henføres til at krav til annen organisering eller 
samarbeidsform krever endringer i en rekke ledd. Endringen må være omforent og innarbeidet 
i kontrakter og vilkår, samt at menneskene i alle ledd må tilegne seg kunnskap og forståelse 
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for endringen. Det fremstår som enklere å ta i bruk nye produkter og tjenester da slike 
endringer i mindre grad påvirker flere aktører, og i mange sammenheng handler om diffusjon 
av nye produkter eller tjenester som erstatning for gamle kjente løsninger eller materialer. 
Dette støttes av Rogers (1995). 
Grunnen til at diffusjon så ofte blir bøygen i innovasjonsprosessen handler i stor grad om 
motstand mot sosial endring, både innad i virksomheter som er tenkt å utvikle og produsere 
nyvinningen, og blant brukere i markedet (Rogers, 1995). Innovasjon krever langt 
tidsperspektiv og utholdenhet og villighet til å ta risiko. I byggenæringen kan store verdier stå 
på spill og den økonomiske forskjellen mellom suksess og middelmådighet kan være 
betydelig. Konsekvensene ved feil er store og kan derfor medføre at usikkerhet skaper frykt 
og dermed risikoaversjon. Prosjektene går gjeme over flere år, og organisasjonsform og krav 
til samhandling defineres før starten eller tidlig i prosjektet. Slike betingelser og endringens 
forutsetning om læring og nytenking taler ikke for en høy diffusjonshastighet. Spredningen vil 
gå saktere fordi det kan være vanskelig å se fordelen med endringen. Den krever nye 
kontraktsmaler og rutiner, den er mindre kompatibel med eksisterende situasjon og fordrer at 
koblinger til andre aktører integreres, den er mer komplisert å ta i bruk og virksomheten må 
tilegne seg kompetanse på området. I tillegg vil ta tid før man ser effekten av å bruke en slik 
innovasjon. Som allerede nevnt kan det ta flere år før en får tilgang til resultater fra prosjekter 
som undersøker effekten av nye samarbeidsformer (se eksempelvis SINTEF et al., 2010 eller 
Kalsaas et al., 2010). 
Det sosiale systemet kan i følge Rogers (1995) defineres som innbyrdes forbundne 
medlemmer/enheter som er beskjeftiget med å løse ett felles problem med et felles mål for 
øye. Slike medlemmer eller enheter kan være personer, uformelle grupper, organisasjoner 
eller sub-grupper/systemer. Slike systemer skaper grenser som en innovasjon diffunderer i. I 
slike sosiale systemer har normer som er de etablerte atferdsmønstre en betydning for 
diffusjonen. Rogers (1995) skriver også om den kritiske masse i denne sammenhengen. Med 
dette mener han er når man kommer til et gitt stadium i diffusjonsprosessen, med tilstrekkelig 
mange brukere av innovasjonen, så vil resten av diffusjonsprosessen går av seg selv. Poenget 
til Rogers er at aktiviteter for å understøtte diffusjonsprosessen skal skje til dette stadiet er 
nådd. Rogers konkluderer med at slike aktiviteter må konsentreres om de tidlige brukerne som 
er de 13 prosentene som normalt tar i bruk innovasjonen etter at innovatørene har tatt den i 
bruk (early adopters). Dette er som nevnt ofte opinions- og meningsdannere, og kan agere 
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Lægde (2006) argumenterer for at økt integrasjonsgrad med utradisjonelle i forhold til 
tradisjonelle kontraktsbestemmelser øker behovet for tillit mellom partene. Ofte vil det ta tid å 
bygge opp tillit, men dersom partene har flere kontrakter basert på utradisjonelle 
kontraktsbestemmelser over tid kan tilliten forsterkes. Den positive virkningen av de 
utradisjonelle kontraktsbestemmelsene kan bli selvforsterkende, siden integreringen vil gå 
bedre når tilliten mellom partene styrkes. Lægde (2006) tallfester ikke i hvilken grad 
nyvinningen må være spredt og absorbert før den begynner å bli selvforsterkende. Lægde ser 
heller ikke ut til å bruke begreper eller teori fra innovasjonsfaget når det argumenteres for 
selvforsterkende prosesser, men bekreftes likevel av Rogers (1995) teori om rollemodeller for 
spredning av innovasjoner i det sosiale systemet. 
Undersøkelser i studien avdekker at utradisjonelle kontraktsformer (Lægde, 2006) eller nyere 
forskning på partnering-/samspillkontrakter (SINTEF et al., 2010) fremstår som relativt nytt i 
Norge (Bygballe, 2010). En av kandidatene til denne opgpgaven har kjennskap til at 
samarbeidsformen har vært brukt i Norge i en årrekke. Det er gjort funn som avdekker at 
sammenfallende organisering av byggeprosjekt med tilpassede kontraktsforhold har vært 
brukt i privat sektor i Norge i alle fall fra tidlig på 90-tallet. Diffusjon av denne type 
samarbeidsform med andre krav til organisering og kontraktsregime må likevel kunne sies å 
være lav sammenlignet med andre typer innovasjoner. Dette kan, som allerede nevnt, 
forklares med kompleksitet, opplevd fordel, kompetanse et cetera (se Rogers, 1995). Bygballe 
(2010) argumenterer for at en utfordring med etablering av nye samarbeidsmetoder handler 
om at aktørene ved neste korsvei møter aktører som ikke er kjent med den nyetablerte 
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tankegang (Bygballe, 2010:46). Bygballe (2010) konkluderer med at langsiktige realasjoner 
mellom aktørene vil forsterke potensialet for produktivitet og innovasjon i næringen. Et annet 
aspekt med lav spredningshastighet kan ha sammenheng med konkurransesituasjon. Mer 
åpenhet, involvering og samarbeid kan være vanskeligere å innføre i miljøer hvor aktørene er 
mer opptatt av egne interesser og hvor risikoen for opportunistisk atferd er større. Se 
eksempelvis Kalsaas et al. (2010:3). Hvem vil avsløre en opplevd konkurransefordel? 
Goffin og Mitchell (2010:58) argumenterer for at potensielle brukere av innovasjoner har ulik 
holdninger og motivasjon knyttet til innovasjoner. Livssyklusen til adopsjon tillegges særlig 
fokus innenfor markedsføring (Goffin og Mitchell, 2010:59) og har strategisk betydning for 
estimering av status og utvikling av adopsjon i markedet. De som ønsker å være 
konkurranseledende er interessert i beholde konkurransefordeler og dermed unngå at 
konkurransevinnende nyskaping eller hemmeligheter distribueres til resten av bransjen. Når 
en tilstand med midlertidig konkuransemessig fordel oppstår vil fordelen holdes skjult for 
konkurrentene. "The problem is that the experience of the Early Adopters often will not 
provide the proofthat members of the Early majority lookfor; and anyway they may want to 
keep it to themselves" (Goffin og Mitchell, 2010:59). Resultatet for byggebransjen kan være at 
gode rutiner, prosedyrer, samhandlingsformer et cetera er kompetanse som holdes internt i 
virksomheten av konkurransemessige hensyn. Det er tidligere drøftet at konkurranse er 
innovasjonsfremmende, men spredning av nye innovasjoner kan møte barrierer relatert til 
konkurransemessige forhold og at adopsjon av innovasjoner dermed skjer med en lavere 
spredningshastighet. 
Konkurransemessige forhold medfører at kompetanse og nyvinninger holdes internt. Bransjen 
har svake koblinger og samarbeidet er av temporær karakter og ofte begrenset til 
enkeltprosjekter, hvilket begrenser mulighetene for spredning av ny kunnskap, læring og 
teambygging. Bransjen tar tidlig i bruk nye produkter og tjenester, mens det tar betydelig 
lengre tid før kontraktsformer og organisering diffunderer i næringen. Dette er ikke urimelig 
da nye samarbeidsformer stiller krav til læring og aksept i flere ledd. Nye måter å samarbeide 
på, med andre krav til samhandling, tillit et cetera omfatter endringer av sosial karakter 
hvilket er mer krevende enn å ta i bruk enn nye produkter og tjenester. Endrede krav til 
samhandling må erfares i prosjektene. Dette tar nødvendigvis tid da byggeprosjekt gjeme går 
over flere måneder og år, i tillegg til at denne type innovasjoner skal passere barrierer knyttet 
til kompleksitet, opplevd fordel, kompetanse et cetera. Bygg og anlegg er store investeringer 
og mange kjøper bare en gang. Derfor argumenteres det for at terskelen for å ta i bruk ny 
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innovasjon er meget høy i denne næringen (Espelien og Reve, 2007:74). Bygballe (2010) 
poengterte betydningen av langsiktige relasjoner for å fremme økt produktivitet og 
innovasjon. For deler av bransjen er dette aktuelt, men en ikke ubetydelig andel av bransjen 
må forhold seg til offentlig anskaffelsesregelverk der langsiktige relasjoner er problematisk. 
Vi kommer ikke nærmere inn på implikasjoner relatert til dette, men konstanterer at 
langsiktige relasjoner kan være innovasjonsfremmende, men at det er kompliserende 
bransjemessige forhold som fremstår som barriere for samarbeid, langsiktige relasjoner og 
. . InnovaSJon. 
5.2.3 Oppsummering konjunkturer og diffusjon 
Det er vist til funn som argumenterer for at byggebransjens produktivitet og kvalitet er lav sett 
i relasjon til andre bransjer. Lav grad av innovasjon har blitt antydet som den viktigste 
forklaringen på denne situasjonen. Funn indikerer at betingelsene for innovasjon i bygge- og 
anleggsprosjekt handler om komplekse mekanismer som påvirker i ulike retninger og som 
både kan hemme og fremme innovasjon. Mulighetene for innovasjon er berørt av hvilke 
drivere som påvirker enkeltvis eller i samspill. 
V åre undersøkelser indikerer at næringen simpelthen ikke har tid til å drive utvikling i 
oppgangstider, og i nedgangstider har næringen ikke råd. I oppgangstider er høy etterspørsel 
etter bygg, mens det er tilsvarende tørke i nedgangstider. Dette gjør det vanskelig for 
næringen å tilpasse kapasiteten til etterspørselen, samtidig som det svekker nyskapingen i 
næringen. Det kan se ut til at bransjens evne til å innovere hemmes av knappe tidsrammer og 
kostnadsfokus. Mestring av markedsendringer vil i større eller mindre grad være avhengig av 
evnen til tilpasning og posisjonering, samt riktige handlinger når endringer i omgivelsene 
inntreffer. Bransjen har trolig stort fokus på endringer som følge av konjunkturer. De sykliske 
endringene som konjunkturene representerer, med utarming av kompetanse og knappe 
marginer, kan medføre at det over tid utvikles en praksis hvor langsiktige strategier rar dårlige 
kår. Konsekvensen av korte horisonter kan utgjøre en trussel for utvikling av kompetanse og 
viljen til langsiktige investeringer. Slike erfaringer kan skape en atferd med korte 
tidshorisonter og medføre at innovasjoner blir hemmet på grunn av manglende langsiktig 
fokus og vilje til risikotaking. Oppbygging av kompetanse og vilje til investeringer krever et 
mer langsiktig og strategisk perspektiv. Kompetanse eller domenekunnskap er, sammen med 
motivasjon og kreative teknikker, grunnlaget for innovasjon. Enkelte undersøkelser antyder 
en endring til et mer pro aktiv og langsiktig perspektiv for de mest profesjonelle i næringen. 
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Funnene kan beskrive pågående innovasjoner i et mindretall virksomheter med sterk 
økonomisk ryggrad og i større grad kompetent og strategisk ledelse. Dette kan være forankret 
i virksomhetenes størrelse og økonomiske overlegenhet og innovasjon kan dermed ha 
uoverstigelige barrierer for bedrifter som ikke er i tilsvarende posisjon. Det argumenteres 
derfor for at store økonomiske svingninger er uheldig for innovasjon i byggebransjen ved at 
kompetanse forsvinner i nedgangstider, og at det tar tid å bygge opp igjen i oppgangstider. 
Store svingninger i markedet kan bidra til kompetansemessig utarming og en årsak til at 
enkelte innovasjoner absorberes med lav hastighet. Sykliske kriser i byggenæringen som følge 
av konjunkturer ødelegger i prinsippet ikke gamle strukturer til fordel for nye, men kan skade 
strukturer som må fremvokse på nytt etter krisen. Det kan derfor argumenteres for at 
konjunkturer både kan være en barriere og en motkultur til innovasjon - enn en driver for 
innovasjon. Konjunkturene kan derfor være skadelig for pågående og nye innovasjoner, og 
det er indikasjoner på at betingelsene kan bedres dersom konjunkturene kan flates ut. 
Innovasjoner kan hemmes av knappe tidsrammer, stress og for stort kostnadsfokus og i tillegg 
øke sannsynligheten for feil og mangler uten reduksjon i pris. 
Våre funn viser imidlertid at nye produkter og tjenester diffunderer på lik linje som for andre 
næringer. Når det gjelder nye samarbeidsformer diffunderer disse saktere enn innovasjoner 
knyttet til produkter og tjenester. De største hindringene for organisatoriske innovasjoner kan 
være kompleksiteten knyttet til å innføre nye organisasjons- og samarbeidsformer. En slik 
innovasjon krever annen organisering eller samarbeidsform, som igjen krever endringer i en 
rekke ledd. Endringen må være omforent og innarbeidet i kontrakter og vilkår, samt at 
menneskene i alle ledd må tilegne seg kunnskap og forståelse for endringen. 
BA-prosjekt er organisert som enkeltstående prosjekter der det er usikkert om de samme 
aktørene kommer til å samarbeide i fremtidige prosjekt. Denne måten å være organisert på er 
uheldig for innovasjon fordi næringen opptrer som et løst koblet system som hindrer at nye 
ideer som oppstår i prosjektet spres videre. I tillegg kan prosjektorganiseringen hemme læring 
siden prosjektene er midlertidige, og fremtidig kontakt mellom prosjektdeltakerne er usikker. 
Det er lite samarbeid mellom aktørene i næringen. Dette kan trolig henføres til egenarten med 
prosjektarbeidsformen og konkurransesituasjonen. Samarbeidet er primært mellom de 
nærmeste leddene i verdikjeden, leverandører og kunder, men i liten grad med forsknings- og 
utviklingsinstitusjoner og konkurrenter. I dokumentstudien er det også lett etter spor av 
næringsklynger. Det er ikke gjort funn som tyder på at det forekommer næringsklynger i 
bransjen. Annen forskning argumenterer for at bygg og anlegg omfatter store investeringer og 
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mange kjøper bare en gang. Derfor hevdes det for at terskelen for å ta i bruk ny innovasjon er 
meget høy i denne næringen. Konsekvensene ved feil er store og kan derfor medføre at 
usikkerhet skaper frykt og dermed risikoaversjon. Dette forsvarer likevel ikke at mange store 
tiltakshavere/ prosjekteiere med større prosjektportefølje ikke fremstår som "innovative 
flaggskip" . 
Næringens prosjektbaserte egenart med svake koblinger kompliserer evnen til innovasjon. 
Byggebransjen er kompleks med en rekke involverte aktører og store verdier som står på spill. 
Egenarten med prosjektbaserte tiltak og mange aktører, medfører at enkelte typer 
innovasjoner absorberes saktere, samt at det kan være konkurransemessige forhold som 
hemmer spredning av nye innovasjoner. Kunnskapen som utvikles holdes gjeme hemmelig og 
den beskyttes fordi lekkasje av innovatørenes kunnskap og forretningshemmeligheter 
reduserer den konkurransemessige verdien av innovasjonene. I tillegg kan konjunkturer og 
kostnadsoptimalisering være direkte hemmende på bransjens innovasjonsevne ved at man får 
korte tidshorisonter, svingninger i arbeidsstyrken og usikkerhet. Innovasjonsevnen påvirkes 
av kompleksiteten som både kan hemme og fremme ulike typer innovasjoner. Sammenligning 
av funn fra byggebransjen med funn fra andre bransjer gir ikke noen umiddelbar pekepinn på 
at byggebransjen bruker vesentlig lengre tid på å implementere innovasjoner og dermed 
fortjener å bli betegnet som konservativ. Begrepet konservativ kan være upassende ettersom 
stor grad av kompleksitet og risiko hemmer muligheten til innovasjon. 
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6.0 Empiri og analyse på prosjektnivå 
Vi har så langt studert innovasjon i et overordnet perspektiv. I dette kapittelet flyttes fokuset 
til å studere betingelser for innovasjon på prosjektnivå. I første omgang studeres valg av 
prosjektleder og dennes betydning for innovasjon. Etter dette studeres betingelser for 
innovasjon knyttet til kontrakter (kapittel 6.2) og domenekunnskap (kapittel 6.3) som 
innsatsfaktorer. Til slutt pekes det på myndighetenes innflytelse på innovasjon i 
byggeprosjekt (kapittel 6.4). 
6.1 Prosjektlederens betydning for innovasjon 
I prosjektet organisatorisk læring i Skanska bolig Norge (Molvik og Nytrøen, 2009) 
argumenteres for at lederinvolvering er avgjørende for organisatorisk læring, og at en viktig 
premiss for at organisatorisk læring er systematisk kompetanseoverføring og coaching - med 
lederen som den viktigste rollemodell og kulturbærer. På generelt grunnlag ble samtlige 
prosjektledere i Skanska Bolig spurt om hva som de så som avgjørende for å få til læring og 
erfaringsoverføring mellom prosjekter. Behovene for lederinvolvering ble fremhevet som 
vesentlig. I undersøkelsen Riktig første gangen argumenterer Meland (2009) for at byggherren 
har stor makt og bestemmer helt fra begynnelsen i et byggeprosjekt en rekke faktorer som 
avgjør prosjektets suksess - og ofte går det ikke så bra. Eksempler kan hentes fra: 
• Ubalanse mellom størrelse/kvalitet, tidsramme og budsjett 
• Organisering av byggeprosjektet 
• Kompetanse man manglet - fra kontrakts- og gjennomføringsvalg, kommunikasjon og 
samarbeidsklima, omfanget av prosjektering et cetera. Hvert byggeprosjekt har høy 
risiko, og er mer eller mindre unikt - det er helt nødvendig å gjøre det riktigførste 
gang! 
Forskningsprosjektet Samarbeid og læring i byggenæringen (Bygballe, 2010) foretok en 
casestudie av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim med målsetning om å studere nytten av 
tettere samarbeid for læring mellom bedrifter i byggenæringen, og hvilke faktorer som 
fremmer og hemmer læring. Undersøkelsen kom frem til at et vilkår for at samarbeid mellom 
aktører i et prosjekt skal kunne gi de ønskede læringseffektene i form av økt produktivitet og 
ny kunnskap, forutsetter at aktørene har tilstrekkelig med relevant kunnskap for et slikt 
samarbeid. Kompetanse i å håndtere relasjoner slik at man evner å samarbeide, så vel som 
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læringskompetanse er viktig i denne sammenhengen, og en forutsetning for å bedre 
byggebedriftenes og næringens ytelsesevne (Bygballe, 2010:43). Et av funnene indikerer at et 
viktig og utfordrende suksesskriterie har vært den aktive rollen byggherren har spilt i 
byggeprosjektet. "En av de viktigste forutsetningene for læring gjennom tettere samarbeid og 
det å lære å samarbeide i byggeprosjekter at byggherren er kompetent og krevende" 
(Bygballe, 2010:44). Studien kom frem til at krevende og engasjerte kunder driver 
utviklingen. Bygballe henviser til Barlow and Jashapara (1998) som påpeker at dette er en av 
de viktigste forutsetningene for at partnering og samspill faktisk skal føre til læring. 
"Byggherren på St. Olav har fungert som "ildsjel" og kunnskapsagent, og tatt ansvar for å 
dokumentere de erfaringene som er gjort" (Bygballe, 2010:41). 
I et prosjekt knyttet til å bedre bestillerkompetansen hos tiltakshavere argumenteres det for at 
"bestilleren av boliger eller arbeider på bolig legger føringer for hele byggeprosessen. Ofte 
siger dette på tross av manglende kunnskap. Konsekvensene er høy risiko for misforståelser, 
uheldig organisering og gjennomføringsmodell, og dårlig "klima" " (Jensen, 2009:5). Lisø 
og Noreng (2008) argumenterer for at tiltakshavere og prosjektorganisasjoner er de som kan 
bidra sterkest til å redusere byggeskadeomfanget. "Bedre planlegging, samarbeid og 
kommunikasjon mellom de ulike aktørene er en viktig del av dette" (Lisø og Noreng 2008:2). 
Dette får støtte av Einstabland (2010) som viser at årsaken til over 60 prosent av 
byggeskadene kan forklares med dårlig planlegging. Andre viktige kilder til skader og feil kan 
skyldes problemer med organisering og administrasjon av byggeprosjekter (Einstabland 
2010:18). Meland et al. (2009) argumenterer for at ethvert byggeprosjekt har særtrekk som 
gjør dem unike, og at de må planlegges og organiseres med utgangspunkt i dette. 
Organiseringen må ivareta ansvarsområder på en funksjonell og omforent måte. "Byggherrens 
rolle og ansvar må ivaretas aven person eller organisasjon som har de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner for byggeprosjektet". En kilde til feil kan være ressurser med ubalanse i 
ansvar, myndighet og faglig kompetanse eller kjennskap til byggeprosjektet (Meland et al., 
2009:43). Ledelsens agering har stor betydning i endringsprosesser og det kreves stor innsats, 
tydelig prioritering og styring for å lykkes (Næss, 2009). 
Byggeprosjektene er ofte komplekse, forbundet med risiko og det står store verdier på spill for 
tiltakshaver/prosjekteier og kontraherte aktører. Brister i prosjektets planlegging kan få fatale 
følger for prosjektets mulighet for suksess og vellykkethet (ibid). Dokumentstudie av Molvik 
og Nytrøen (2009), Meland (2009), Bygballe (2010), Jensen (2009), Lisø og Noreng (2008), 
Einstabland (2010) og Næss (2009) understreker viktigheten av lederens kompetanse og 
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hvordan han eller hun definerer, verdsetter og agerer i forhold til endringsprosesser. Goffin og 
Mitchell (2010) hevder at styrking av innovasjonskultur krever samarbeid på tvers av 
avdelinger og at organisasjonen hurtig kan endres for å tilpasse seg utviklingen i markedet. 
Innen organisasjonsutvikling er læring karakteristisk for en tilpasningsdyktig organisasjon-
det vil si en organisasjon som er i stand til å oppfatte endringer i signalene fra interne og 
eksterne omgivelser og tilpasse seg deretter. Organisatorisk læring finner sted når 
virksomheten endrer og tilpasser sitt handlingsmønster for å opprettholde og styrke sin 
posisjon i det markedet virksomheten opererer (Gjelsvik, 2007). Et prosjekt innebærer læring 
eller kunnskapsbygging (ibid). Gjennom arbeidet med prosjektets oppgaver vinner man 
innsikt (Andersen, 2005). I følge Johannessen og Olsen (2008) har lederen en viktig oppgave i 
dagens virkelighet i å forløse både egen og de ansattes kreativitet, både fordi at kreativitet 
danner grunnlaget for nye og bedre løsninger, men også fordi kreativitet fremmer 
læringsmiljøet og arbeidsprestasjonene og bidrar derigjennom til å skape kontinuerlige 
konkurransefordeler. "Kreativitet bør være en del av den måten lederen organiserer arbeidet 
på i virksomheten" (Johannessen og Olsen, 2008:275). Goffin og Mitchell (2010) 
argumenterer for at virksomhetens grunnstein eller fundament for innovasjon på mange måter 
handler om at den riktige kulturen er til stede. "Finding effeetive ways to manage people, 
teams, organizations, and ereate a real eulture of innovation is one of the most ehallenging 
aspeets ofinnovation management" (Goffin og Mitchell, 2010:265). Gjelsvik (2007) 
argumenterer for at innovasjonsevnen påvirkes blant annet av hvordan ledere definerer, 
verdsetter og forstår innovasjon og hvilke elementer og mekanismer de tror er kritiske for å 
oppnå eller hindre innovasjon (se Gjelsvik, 2007:259). 
Prosjekteieren er den som på vegne av basisorganisasjonen er ansvarlig for prosjektet og skal 
styre prosjektet på overordnet nivå ved å sørge for at prosjektets mandat, overordnede planer 
og organisering blir vedtatt, og ved å følge opp at framdriften er i henhold til de vedtatte 
planene (Andersen et al., 2009; Andersen, 2005). Prosjekteieren utnevner prosjektleder for 
prosjektet og prosjektlederen må på dette grunnlaget sørge for at basisorganisasjonen får de 
ønskede leveransene. I dette perspektivet blir forholdet mellom prosjekteieren og 
prosjektlederen av vesentlig betydning, ikke minst den enkeltes kunnskap og forståelse, samt 
fordelingen av oppgaver og ansvar mellom dem (Jessen, 2007; Andersen et al., 2009; 
Rolstadås, 2006; PMI, 2000). Johannessen og Olsen (se kapittel 3.2) argumenterer for at 
utvikling stiller større krav til å lære og å innovere gjennom kontakt og samarbeid med andre i 
en interaktiv prosess. I denne sammenheng er evnen til å kommunisere og lære en viktig 
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forutsetning for å lykkes med innovasjoner. Organisasjonens læringskapasitet herunder 
individers læringsevne, læringsprosess og kunnskapsutvikling er avgjørende byggesteiner for 
innovasjon (Gjelsvik, 2007:66). Byggherrens og ledelsens kompetanse og engasjement i 
prosjektene anses som en viktig forutsetning for å få til læring og innovasjon (ibid). For at 
prosjektene skal oppnå en større grad av nyskaping og utvikling må lederen ha en atferd og 
bygge en kultur som stimulerer til kreativitet, nytenking og innovasjon. Dette setter søkelyset 
på prosjekteiers valg av prosjektleder. Hva kreves av prosjekteieren og prosjektlederen for å 
oppnå større grad av prosjektsuksess? Ut av drøftelsen så langt ser det ut til at evnen til å stille 
krav og og gjøre valg som stimulerer til kreativitet og læring er avgjørende for 
innovasjonsgraden. Prosjekteieren kan oppnå dette ved å stille krav til hvordan 
prosjektorganisasjonen skal virke, herunder prosjektlederens ledelse av prosjektet. Bevisste 
valg knyttet til dette fordrer at beslutningstakeren eller bestilleren har, eller engasjerer, 
nødvendig kompetanse for å ivareta disse aspektene. 
V åre empiriske funn fra dokumentstudiet støttes av teorien. Det synes å være åpenbart at det 
er av særlig betydning for graden av prosjektsuksess, at prosjekteieren og prosjektlederen har 
forståelse for hvilke mekanismer som påvirker prosjektets mulighet for vellykkethet. 
Prosjekteieren fordi han velger prosjektleder og dermed ledelsesatferd relatert til elementer og 
mekanismer som hemmer og fremmer kreativitet, nytenking og innovasjon, og prosjektleder 
fordi han skallede en prosess hvor man skal utvikle og optimalisere prosjektets leveranse til 
basisorganisasjonen. Endringsarbeid krever ledelsesmessig kompetanse og engasjement og 
stiler krav til at lederen er en "ildsjel", kunnskapsagent, ansvarlig, krevende, med kompetanse 
på; organisering, planlegging, kommunikasjon, samarbeid, og evne til å håndtere usikkerhet 
og ta beslutninger. 
Hvordan er dagens prosjekteiere og prosjektledere? 
En spørreskjemaundersøkelse (Andersen, 2010) ble gjennomført av Norsk senter for 
prosjektledelse (NSP) om forholdet mellom prosjekteier og prosjektleder blant deltakerne på 
BIs Master of Managementprogram i prosjektledelse. Respondentene i denne undersøkelsen 
er personer som er i full jobb og kjenner prosjektene i egen virksomhet godt. Rapporten gir 
ikke uttrykk for hvilken næring og fagområde respondentene kan knyttes til, men opplyser at 
det legges et bredt spekter prosjekt til grunn. Undersøkelsen hadde 77 respondenter og 
avslører klare svakheter ved prosjekteierne. Spesielt er det viktig å legge merke til dårlig evne 
til å motivere, kommunisere og utfordre prosjektlederen intellektuelt. Undersøkelsen viser at 
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vi til dels har å gjøre med "svake" prosjekteiere. Det er prosjektlederen som brenner for 
prosjektet og som driver oppstarten av prosjektet. En annen lignende undersøkelse av NSP 
(Berglid, 2009) intervjuet til sammen 25 prosjekteiere og prosjektledere fra seks 
virksomheter. Intervjuobjektene er plukket fra virksomheter som har stor erfaring med 
prosjekter og er personer som selv har lang erfaring og er ansett for å være blant de beste i de 
deltakende virksomhetene. Omtrent halvparten av respondentene kan knyttes til BA-bransjen. 
Det viste seg at de to kategoriene av medarbeidere (prosjekteier og prosjektleder) riktignok 
har forskjellige kunnskaper om prosjektarbeid generelt og om aktuelt prosjekt, men dette kan 
anses som en fordel da de kunne komplettere hverandre. Undersøkelsen kom frem til at det 
gjelder å finne fram til en styringsstruktur basert på samarbeid og ansvarsdeling som åpner 
opp for å utvikle en kultur der man deler felles verdier, bevisst fordeler ansvar mellom 
forskjellige organer og samarbeider for å oppnå det man ønsker. 
I teoridelen ble det redegjort for perspektiver innenfor prosjektledelsesfaget. Perspektivene 
har skilt mellom de som legger vekt på organisering og samarbeid i grupper og de som er 
opptatt av metoder og teknikker. I oppgaveperspektivet er man opptatt av at det er en bestemt 
arbeidsoppgave som skal utføres. Hovedfokus er på hvordan man på den best mulige måten 
kan gjennomføre denne oppgaven. Stor vekt blir følgelig lagt på oppstilling av mål, 
planlegging og organisering av arbeidet, og gjennomføring i henhold til plan. I 
organisasjonsperspektivet fokuseres det på relasjonene mellom organisasjoner og de 
personene som representerer dem. Basisorganisasjonen etablerer en temporær organisasjon og 
gir den et oppdrag å utføre på basisorganisasjonens vegne. Vi har sett at den temporære 
organisasjonen ikke er en ren handlingsorganisasjon (se kapittel 3.7.2), den er en organisasjon 
som også påvirker beslutningene. Prosjekteiers oppdrag til prosjektleder angir hva som er 
formålet (hensikten) med prosjektet, og hvilke leveranser det innebærer. Det angir også 
rammebetingelser i form av antatt ferdigtid, budsjettramme og kvalitet. Oppgaven tildeles, og 
oppdraget kan i "enkleste" forstand planlegges som en teknisk disiplin der fokuset er knyttet 
til anvendelse av definerte metoder og teknikker. Handlingene står i sentrum og prosjekteier 
kan i prinsippet overlate prosjektorganisasjonen til seg selv uten å engasjere seg i detaljene 
(Roistadås, 2006:25). Men det viser seg i praksis at prosjektet ikke er en ren 
handlingsorganisasjon (ibid), men også en arena for diskusjon om hva basisorganisasjonen er 
best tjent med. Det er hensiktsmessig å se på prosjektet som en midlertidig organisasjon 
hvilket supplerer det tradisjonelle oppgaveperspektivet med elementer fra organisasjonsfaget 
(ibid). Prosjektet vil påvirkes av mange interessenter, og det vil utvikle egne oppfatninger om 
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hva som er de mest relevante leveransene til basisorganisasjonen. Man kunne tenke seg at det 
blir utarbeidet et strengt kontrollregime for å forhindre at prosjektlederen velger løsninger 
som ikke er i overensstemmelse med prosjekteierens preferanser. Men ovennevnte 
undersøkelse (Berglid, 2009) blant erfarne prosjektmedarbeidere i prosjektbaserte 
virksomheter viser at det er bedre å utvikle en styringsstruktur som sikrer at man har felles 
verdier. Kontroll kan da erstattes med et nært samarbeidsforhold mellom prosjekteier og 
prosjektleder. Dette støttes aven inngående undersøkelse av tre framgangsrike norske 
prosj ektbaserte virksomheter. Denne studien viste at de alle tre virksomhetene laget en egen 
prosjektkultur gjennom intern skolevirksomhet og en standard for hvordan prosjektarbeidet 
skulle gjøres (Andersen og Vaagaasar, 2009). I tillegg kommer sosialiseringsaktiviteter som 
oppstartsmøte og jevnlige prosjektmøter. 
Ledelse av komplekse oppgaver med krav til kreativitet, improvisasjon og nyskaping - og 
samtidig ledelse av store verdier med risiko og krav til god kontroll på kostnader, omfang og 
tid - fordrer at lederen har egenskaper og kompetanse som favner over begge perspektivene 
og prosjektets egenart. Lederen må kunne balansere aspekter relatert til både en innovasjons-
og prestasjonskultur, og skape en prosjektorganisasjon som både kan planlegge og samtidig 
improvisere (ibid). Et prosjektteam som skal håndtere komplekse og kostbare 
innovasjonsprosesser med en viss grad av risiko bør ideelt sett være sammensatt av 
mennesker av både monokron og polykron legning (se kapittel 3.7.3). Andersen (2005) 
argumenterer for at en leder med slike sammensatte evner krever lang relevant erfaring, 
kunnskap, trening og disiplin. Dette finner støtte hos Berglid (2009), Andersen et al. (2009) 
og Andersen (2010) som peker på betydningen av passende senioritet og makt innenfor 
organisasjonen, politisk kunnskap om organisasjonen og dessuten evne og vilje til å skape 
kontakter mellom prosjektet og basisorganisasjonen og til å slåss for prosjektet (de drøfter i 
all hovedsak prosjekteier, men vi forutsetter at dette også kan gjelde for prosjektlederrollen 
siden oppgaven kan være en fasett av de to rollene avhengig av kompleksitet, portefølje, 
delegert mandat, svak/sterk prosjekteier et cetera). 
Det er ikke uvanlig at prosjektet er en suksess hvis det leverer til avtalt tid, innenfor budsjett 
og med angitt kvalitet. Det er det berømte prosjekttriangelet (tid, kostnad, kvalitet). Det er en 
naturlig konsekvens av å se på prosjektet som en spesiell arbeidsoppgave (PMI, 2000; 
Rolstadås, 2006). Som allerede nevnt er nødvendig med et bredere sett av kriterier. Hvordan 
er det så med byggeprosjekt? Det er vanskelig å komme med entydige svar på dette. I 
byggeprosjekt er det ofte ofte store penger på spill og behovet for stram og detaljert styring er 
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en konsekvens av dette (Roistadås, 2007; PM1, 2000). I kapittel 5.2.1 fremkommer det at 
bransjen er utsatt for et ikke ubetydelig tids- og kostnadspress. Prosjektets styringsvariable 
(tid, kostnad og omfang) kommer dermed mer i fokus. I teoridelen argumenteres det for at 
tidspress stimulerer til en mer ensporethet slik at man ikke ser på flere sider ved en utfordring. 
Prosjektteamet kan dermed bli lite polykront og tendere til å innføre en lineær tidsplan uten 
muligheter for iterasjon mellom prosjektfaser og mennesker. Dette demper kreativiteten og 
virker dermed negativt på innovasjonsevnen (ibid). Lineære tidsplaner kommer i sentrum og 
alle kan tendere til å rette blikket inn mot de handlingene som må til for at prosjektet skal 
klare oppgaven (ibid). V åre funn indikerer at tids- og kostnadspress har eksistert i 
byggebransjen gjennom mange år. Tanke- og handlingsmønstre som følge av dette kan bidra 
til å skape en handlingsorientert og monokron kultur der prosjektsuksess blir målt på at 
prosjektet klarte å levere produktet innfor en gitt kostnad- og tidsramme. 
Casestudie av S&L-prosjektet viser indikasjoner på at svake beslutninger i prosjektets tidlige 
fase ikke kunne endres eller justeres i detalj fasen siden styringsmodellen ikke åpnet for å 
revurdere eller justere plan som følge aven svak tidligfase. Vedtatt mandat for prosjektleder 
knyttet til prosjektkostnad, omfang og tidsplan var i større grad styrende og premissgiver enn 
basisorganisasjonens (brukernes) behov for endringer som oppstod underveis som følge av ny 
informasjon eller kunnskap. En spørreundersøkelse blant brukerne viser at prosjektet får god 
score på styring på detaljnivå og oppfølging i forhold til vedtatt plan, samtidig som 
undersøkelsen indikerer svakheter på ivaretakelse av brukerinvolvering, endringsbehov og 
kreative prosesser. Dette er ikke et enestående eksempel. I forskningsprosjektet 
Prosjektplanlegging ogprosjekteringsledelse (Moe, 2010) argumenteres det for at det kun 
fokuseres på prosess og formaliteter. "1 de innledende fasene av prosjekteringen må PLP 
(prosjektleder prosjektering hos byggherre) og PRL (prosjekteringsleder hos prosjekterende) 
ha forståelse for at mange muligheter må undersøkes før man finner ut hvilke som vil passe 
sammen" (Moe, 2010:8). Espeliden og Reve (2007) er kommet frem til at tiltakshavere ikke 
inviterer til innovasjon og nytenking. "Likevel kan de samme kundene være meget krevende 
når det gjelder presisjon, ferdigstillelse, pris og reklamasjoner" (Espelien og Reve, 2007:78). 
Se også Hustad (2009), 0rstavik et al. (2003) eller kapittel 5.2.1. En undersøkelse gjort i en av 
norges største prosjektledelsesfirma (kilde må dessverre holdes anonym for å slippe å 
behandle utredningen som konfidensiell) viser at av 16 profesj onelle prosj ektledere innenfor 
byggfaget har 14 en personlighet som tenderer mot 1STJ og ESTJ (Jungs typesykologi) (se 
Ringstad og Ødegård, 2007). Dette kjennetegner struktur, planmessighet, kontroll, blikk for 
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detaljer, det praktiske, virkelighetsnære og konkluderende. Ingen tendere til å ha dominante 
egenskaper som søker nye og spennende muligheter som er viktig for innovasjon. Dette kan 
tyde på at egnede eller foretrukne prosjektledere innenfor byggfaget faller inn under det 
dominerende perspektivet innenfor prosjektfaget, nemlig oppgaveperspektivet. 
Det er mye som tyder på at det er vanlig at BA-prosjekt styres lineært i faser med fokus på 
tids- og kostnadsstyring. Anerkjent prosjektteori presenterer prosjekarbeidsformen på denne 
måten (se kapittel 3.7.2). Et slikt perspektiv på prosjektarbeid bidrar til å løse de oppgavene 
som prosjektet et tildelt på en produktiv og kontrollerbar måte, men er samtidig mindre 
kreativ, nyskapende og innovativ. 
Andersen (2005) argumenterer for at organisasjoner tenderer til å fortsette å gjøre det man 
alltid har gjort. Ikke nødvendigvis fordi man ikke ønsker endring, men fordi man ikke tenker 
på å gjøre ting annerledes. Dette blir kalt institusjonalisering, det vil si at organisasjonen blir 
sementert i et spor og den er såre fornøyd med situasjonen (Andersen, 2005:23). 
Prestasjonene til organisasjon kan gå ned eller omgivelsene kan endre seg uten at man merker. 
Dette kan også beskrives som en type kollektiv blindhet (Johannessen og Olsen, 2008:290). 
Det vil si at det over tid utvikles en bestemt praksis for hvordan aktiviteter skal utføres og at 
denne praksisen er vanskelig å endre nettopp fordi den har vokst frem som en 
organisasjonskultur. Utviklet praksis danner presidens. Det kan ikke ses bort fra at en gnist av 
vilje til endring kan bli dempet eller slukket av omgivelsenes manglende forståelse for 
endringsbehov eller risikoaversjon. 
6.1.1 Oppsummering prosjektledelse 
I oppgaveperspektivet stilles det i større grad krav til at fremtiden er kjent og at det dermed er 
mulig å definere på et tidlig stadium, gjeme idet prosjektet etableres, hvilke produkter som 
skal leveres innenfor en angitt tids- og kostnadsramme. Man legger en plan for 
gjennomføringen, organiserer seg, får ressurser i henhold til planen, gjennomfører planen og 
leverer sluttproduktet. I et slikt perspektiv settes målene opp når usikkerheten er størst og 
prosjekt/prosjektleder blir gjeme målt på allerede definerte kriterier underveis. En slik 
rasjonalitet kan som ytterste konsekvens medføre at styring av prosjektet skjer med basis i en 
plan etablert på et tidspunkt med størst usikkerhet. Et byggeprosjekt kan handle om store 
verdier for tiltakshaver, og behovet for god kontroll må derfor anses som en viktig ramme for 
prosjektarbeidet. Det handler likevel ikke om enten en presis styring etter en ufravikelig plan, 
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eller i andre ende et prosjekt uten forankring i styringsparametre. Det handler om en blanding 
av styring etter plan og forståelse for og evne til å utnytte det kreative handlingsrommet som 
en usikker fremtid medfører. På et hvert stadie i prosjektets livsløp bør man ha årsaken til 
prosjektet som utgangspunkt. Det er behovet eller hensikten med prosjektet som bør dyrkes-
ikke en plan definert på et tidligere tidspunkt. For å få det best mulige prosj ektet for 
basisorganisasjonen/tiltakshaver, kan det underveis i prosjektet bli nødvendig å endre på det 
man egentlig hadde tenkt å levere. Standhaftig styring etter en upresis eller mangelfull plan 
kan gi en stor grad av prosjektledelsessuksess men samtidig et svakt prosjektprodukt. "Ingen 
ledelsesteknikk, heller ingen prosjektstyringsmetode, kan redde et prosjekt som arbeider med 
noe som ikke har forankring i basisorganisasjonen" (Andersen et al., 2009:22). Årsaken til at 
det er oppstår behov for endringer underveis, er at organisasjonene og menneskene i dem ikke 
klarer å forutse hva det er behov for. Eller man skifter mening når man får mer informasjon, 
eller opplever noe nytt. "Vi bør følgelig akseptere og basere vårt perspektiv på at mennesker 
har begrenset rasjonalitet" (Andersen, 2005:13). Det argumenteres derfor for at det må være 
rom for nytenkning og kreativitet underveis i prosjektet. Dette kan øke graden av innovasjon. 
Prosjektsuksess er avhengig av at prosjekteier og prosjektleder er samstemt om hvordan 
prosjektorganisasjonen skal virke for å løse behovene på best mulig måte (Andersen et al., 
2009; Rolstadås, 2006; Jessen, 2007; Andersen, 2005). 
Innovasjonsevnen påvirkes blant annet av hvordan ledere definerer, verdsetter og forstår 
innovasjon (ibid). Denne studien må så langt kunne oppsummers med at perspektivet har 
betydning for prosjektets mulighet for suksess og vellykkethet. Det finnes en rekke eksempler 
på prosjekt som planlegges nøyaktig og styres stramt etter en oversiktlig og fast plan. Dette 
kan ikke kritiseres fordi det i slike prosjekt ofte står store verdier på spill som med svak 
styring kan ha katastrofale følger for både tiltakshaver, interessenter, brukere og kontraherte 
samarbeidsparter. Risikoen er for stor til at man kan slippe dette fokuset. Prosjektet er likevel 
delt inn i faser og ressursbruken i prosjektets tidlige fase bør vies større oppmerksomhet når 
påvirkningsmuligheten er størst og kostnadspådraget er lite. Med basis i dette argumenteres 
det for et i større grad polykront og innovativt ledelsesperspektiv i tidligfase, hvor situasjon i 
større grad tillater prøving og feiling og en dreining til i større grad fokus på planer og styring, 
når påvirkningsmuligheten avtar og konsekvensene ved endring blir mer kritisk. Det handler 
om å finne en god balanse for en innovasjons- og prestasjonskultur og utfordringen er å 
fremme felles mentale modeller, verdier og normer som støtter innovasjon (ibid). Dette 
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utfordrer lederskapet, hvilket synes å være et område som kan bedre betingelsene for 
innovasjon i bransjen. 
Våre funn fra dokumentstudie av ulike forskningsprosjekt, casestudie og personlighetsanalyse 
peker på at ledelsen av byggeprosjekt er oppgaveorientert. Dette kan ha ulike årsaker og kan 
være sammensatt. Prosjektkulturen er "systemet av våre tanke- og handlingsmønstre" 
(Johannessen og Olsen, 2008: 179). Årsaken til en handlingsorientert og dermed mindre 
innovativ kultur kan være at: 
• anerkjent prosjektteori i større grad er handlingsorientert 
• bransjen arbeider under stort tidspress og dermed blir "tvunget" inn i handlingsperspektivet 
• prosjekteierejtiltakshavere ikke stiller krav til eller ser behovet for kreative prosesser og 
innovasjon 
• bygg og anlegg er store investeringer og mange kjøper bare en gang 
• prosjektlederne i større grad er monokrone og handlingsorienterte mennesker 
• det etableres holdninger, atferd, prosedyrer og rutiner som forankrer eller forsterker 
atferden 
• praksisen blir en vane og man ser ikke behovet for endring (se kapittel 3.6.2 om 
orga nisasjonsstru ktur) 
6.2 Kan de tradisjonelle kontraktene virke til hinder for innovasjon? 
Vi har tidligere presentert et innovasjons pentathlon som representerer 5 elementer for 
innovasjonsledelse. En av de 5 elementene som betraktes som fundamentet for 
innovasjonsprosesser, er mennesker og organisasjon. Det er mange tema knyttet til ledelse av 
menneskelige ressurser, bl.a. det å erverve seg og trene på hensiktsmessige arbeids- og 
framgangsmåter samt å skape effektive organisasjonsstrukturer for å oppnå innovasjonsytelser 
(Goffin og Mitchell, 2010:27-28). På mange måter er mennesker og organisasjon en 
grunnstein for at innovasjon skal kunne skje, for uten den riktige kulturen, vil bedrifter aldri 
kunne være innovativ (Goffin og Mitchell, 2010:265). En innovasjonskultur skapes av seks 
delvis overlappende nøkkelaspekter; organisatoriske strukturer, maktstrukturer, symboler, 
historier, rutiner og ritualer, og kontrollsystemer som til sammen utgjør kulturveven (Goffin 
og Mitchell, 2010:268). 
Først av alt er suksessfylte innovasjonsstrategier avhengige av lederskapet og evnen til å 
oppnå en kultur for innovasjon. Deretter er det slik at kreativitet og ideer avhenger at den 
riktige atmosfæren og belønninger (Goffin og Mitchell, 2010:265). 
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Som vi tidligere har presentert (se kapittel 2), er det utviklet norske standarder for 
kontraktsvilkår i planleggings- og prosjekteringsfase. Kontraktsformene heter NS 8401 og NS 
8402. Felles for begge kontraktsstandardene er at de regulerer konsekvenser ved 
feilprosjektering/ feilrådgivning. Hvis kontraktspartene gjør feil, kan de komme i 
erstatningsansvar. Likeledes regulerer begge kontraktene konsekvenser ved for sen levering. 
Hvis kontraktspartene er forsinket med leveringen, kan de pålegges døgnmulkt evt. bli 
avkrevd erstatning. Dette gjøres det imidlertid unntak for hvis forsinkelsen skyldes forhold 
hos prosjekteier. Men dette unntaket oppstår ikke automatisk. Hvis den eksterne 
kontraktsparten mener at byggherren er ansvarlig for forsinkelsen, skal han varsle 
umiddelbart, hvis ikke kan han tape rettigheten til å få fristforlengelse. NS 8401 bygger på at 
det er gitt en forpliktende fastpris, og NS 8402 bygger på betaling etter faktisk medgått 
timeforbruk. Hvis prisforutsetninger (gj elder for NS 8401) forrykkes underveis i prosessen, 
har den eksterne parten krav til å få et tillegg til sin opprinnelige fastpris. Men det er ikke 
tilstrekkelig at han har en rettighet. Han skal også gi byggherren et varsel om dette 
umiddelbart. Hvis et slikt varsel ikke er gitt, kan den eksterne parten tape rettigheten til å 
fremme kravet. Som vi kan se av vilkårene oppmuntrer de tradisjonelle kontraktsformene 
partene til å være offensive til å varsle om økonomiske og framdriftsmessige konsekvenser, 
og det er naturlig å tenke seg at dette temaet automatisk vil få en del fokus, og at adferden vil 
rette seg etter dette. Men vil en slik adferd være forenlig med å skape en kultur for 
innovasjon? 
Goffin og Mitchell (2010:268) sier at den formelle organisasjonsstrukturen er det mest 
selvsagte aspektet av kulturen. Videre sier de at formelle strukturer er normalt basert på hva 
som er viktig for en organisasjon. I bygge- og anleggsprosjekter vil man vanligvis ha en 
betydelig mengde med eksterne aktører tilknyttet prosjektets planleggingsfase, og må man 
derfor kunne si at kontraktsformene i stor grad vil utgjøre den formelle 
organisasjonsstrukturen i denne fasen. Ved å legge opp til kontrakts strukturer som 
oppmuntrer til fortløpende varsling av konsekvenser, signaliserer prosjekteier hva som er 
viktig i denne prosessen, nemlig forflytning av ansvar og risiko. Dette bekreftes av 
observasjoner fra Bonus 1- prosjektet Tidligfase i BA- prosjekter (Kolltveit et al., 2002:3) som 
viser at bygg og anleggsbransjen synes å være mest opptatt av å redusere usikkerhet og risiko. 
For å oppnå et godt miljø for innovasjonsprosesser, må man være villig til å bære risiko, og 
ikke arbeide aktivt for fortløpende å forflytte risikoen. Et av innovasjonsprosessenes 
kjennetegn er at de er risikofylte (Hernes og Koefoed, 2007:34). Men hvis aktørene skal være 
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villige til å ta risiko, avhenger det i sterk grad av det eksisterer en "no-blame" kultur (Goffin 
og Mitchell, 2010:265). I dagens tradisjonelle kontrakts standarder kan kontraktspartene 
komme i et erstatningsansvar hvis de gjør feil i prosjekteringen eller rådgivingen. Den siste 
tidens utvikling har i tillegg vært slik at erstatningsansvaret har økt betraktelig, både i omfang 
og utbredelse Gamfør siste revisjon av NS 8401 og 8402). Den tradisjonelle kontraktsformen 
har med andre ord økt sitt fokus på plassering av skyld og ansvar. Som vi ser av teorien kan 
dette være uheldig i forhold til å skape en optimal kultur for kreativitet og innovasjon. En av 
de seks parametrene som påvirker innovasjonskulturen er kontrollsystemene. Goffin og 
Mitchell (2010:269) definerer kontrollsystemene som de formelle prosessene, 
målingssystemer og belønnings- og anerkjennelsessystemer. Alle disse viser organisasjonens 
verdier og hjelpemidler til å sette fokus på det man ønsker. Videre sier de at de viktigste 
kontrollsystemer for innovasjon er de som brukes til å generere ideer, velge de beste av ideene 
og implementere dem på en effektiv måte. I de tradisjonelle kontraktene kan vi ikke finne noe 
som oppmuntrer til innovasjon, tvert imot, de har et stadig sterkt fokus på negative 
konsekvenser for partene, positive incentivsystemer er fraværende. Ut fra dette kan vi trekke 
den slutning at en slik kontraktsform med sin egenart ikke legger til rette for en trygg og god 
kultur som er nødvendig for å få deltakerne til å ta risiko i en innovasjonsprosess. 
Ved å ha et stadig fokus på forflytning av økonomisk risiko, kan man risikere at deltakerne vil 
fokusere mer på egen vinning og mulig tap enn på hva som gagner prosjektet. I en slik 
situasjon vil man få problemer med suboptimalisering. Suboptimalisering betyr at det er mer 
lønnsomt for en bedrift å bruke ressursene på seg selv enn på fellesskapet (Hernes og Koefoed 
2007:96). I prosjektet System og resultater fra utprøving av planleggingsmetoden "Lean 
Construetion" på Havlimyra oppvekstsenter (Kalsaas et al., 2010:x) avdekte man at det i noen 
relasjoner mellom aktører synes å være en mekanisme som går på at om det mangler 
avklaringer i en sak, så blir saken liggende i ro inntil opplysningene foreligger, da feilen 
ligger hos en annen part. Dette innebærer at risikoen overføres til den som er ansvarlig for 
feilen. I Sluttrapporten Hvordan unngå prosjekteringsfeil (Grimsmo, 2008:6) har de observert 
at partene i byggebransjen kommer lett opp i kostnadsdrivende konfliktsituasjoner. Og når det 
oppstår konflikter, tyr partene til posisjonering for å utnytte situasjonen til eget beste. Begge 
disse funnene viser tendenser til en adferd der man har fokus på de forhold som får 
økonomiske konsekvenser for en selv, og ikke hva som er til prosjektets beste. Med en slik 
kultur i planleggingsgruppen, kan det være utfordrende å få etablert et felles fokus mot 
prosjektets mål. A få etablert et felles målfokus som alle jobber etter, er en betingelse for å 
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lykkes. Goffin og Mitchell (2010:300) sier at det er viktig å få innovasjonsmålene til å 
"strømme" nedover til ulike nivå i organisasjonen. På aktørnivå er det viktig at målene linkes 
til resultatene i teamet for på denne måten å fremme teamarbeid. Dette er spesielt viktig i 
hurtige gjennombruddsprosjekt som krever en spesiell forpliktelse fra team-medlemmene, og 
som ikke har råd til at individer fokuserer på egne mål framfor teamets og prosjektets mål. I 
arbeidet med å bryte ned målene på disse nivåene, er det nyttig å ha klar linker til 
belønningssystemer. Bransjen synes også selv å være bevisst på at felles mål og målfokus er 
en ubetinget suksessfaktor for at man skal kunne lykkes. Dette bekreftes av omfattende 
empiriske funn. I rapporten Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse (Moe et al., 
2010) har man konkludert med at det må legges vekt på å etablere felles mål og holdninger 
mellom faggruppene, samt å bygge en prosjektkultur som er positiv, kreativ, analytisk og 
ansvarlig. I rapporten Bygg ned barrierene (Hustad et al., 2009) har de i sine kvalitative 
undersøkelser avdekket at ulik målforståelse er en av barrierene til samhandling i 
byggeprosessene. Dette utdypes ved at ulik målforståelse skaper ulik lojalitet og vilje til å se 
sluttproduktet ut i fra brukerperspektivet. Et slikt funn støttes av den samme rapportens 
kvantitative undersøkelse. Felles målsetting var den faktoren som fikk størst oppslutning som 
suksessparameter for å oppnå en effektiv byggeprosess. Det som er interessant å lese videre, 
er at de samme respondentene også oppfatter manglende felles mål mellom aktørene og 
opplevde målkonflikter (Hustad et al., 2009) som en av de største hindringene for å oppnå en 
effektiv byggeprosess. De tradisjonelle arbeidsmåtene og holdningene som er dominerende 
hos aktørene i byggeprosjekter, viser seg å ikke være egnet til å fremme samarbeid og 
felleskapsfølelse. Hustad et al. (2009) viser i dybdeintervjuene at kontraktsforhold blir 
betraktet til å kunne være en barriere mot samhandling. Det kommenteres i denne rapporten at 
kontraktsforhold kan skape vanskelige samarbeidsforhold og svekket tillit. 
Bygg og anleggsprosjekter opererer ofte under et betydelig tidspress. Kandidatene har 
erfaring med at dette også speiles gjennom de tidsfristene kontraktene ofte opererer med i 
planleggingsfasen. Hvis vi ser på de empiriske funnene fra byggekostnadsprogrammet, 
bekrefter disse at deltakerne i prosjektene ofte opplever at det er knapt med tid. I den 
kvantitative spørreundersøkelsen i prosjektet Bygg ned barrierene (Bjørke et al., 2009) fikk 
respondentene gradere ulike forhåndsoppsatte faktorer som viktige/ mindre viktige barrierer 
mot en effektiv samhandling i prosjektene. Disse var satt opp i forhold til hvorvidt de ble 
betraktet som; 1) kjennetegn på en effektiv byggeprosess, 2) typiske hinder for å oppnå en 
effektiv byggeprosess, 3) den største utfordringen for å oppnå en effektiv byggeprosess og 4) 
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opplevde utfordringer i byggeprosessen. Felles for nesten alle disse forholdene, var det at 
respondentene betraktet for dårlig tidl tidspress som den mest utfordrende faktoren av alle. 
Når de skulle oppgi hva de vurderte som lqennetegn på en effektiv byggeprosess, var det 53 % 
som oppga at "tilstrekkelig med tid avsatt til prosjektgjennomføring" i svært stor grad 
kjennetegner en effektiv byggeprosess. I prosjektlitteraturen er også tidsfaktoren behandlet. 
En betingelse for prosjektet, er at det skal fullføres innenfor en avgrenset tidsramme. Tid har 
generelt sett en sentral rolle i organisasjoners og menneskers liv. lessen argumenterer for at 
tid er "en av de største knapphetsfaktorer i et moderne samfunn, og følgelig er tiden 
tilsvarende vanskelig å styre" (lessen 2007:224). Men tiden får en helt spesiell plass i våre 
tanker når vi vet at den er knapp, slik den gjeme er for et prosjekt. Et typisk trekk ved et 
prosjekt, er at det er satt en ferdigdato for det. Det blir ofte en sterk fokusering på denne 
datoen, og prosjektets suksess blir vurdert ut fra om prosjektet er ferdig til denne dato eller 
ikke. Det er alltid et negativt slg·ær over et prosjekt som ikke klarte å holde tidsfristen 
(Andersen et al., 2009: 19). Andersen et al. (2009) argumenterer med at overoptimistisk 
tidsestimater er en farlig fallgruve i prosjektets planlegging og kan føre til ressurssløsing, og 
at kritiske prosjektoppgaver og andre oppgaver som baserer seg på disse, blir dårlig utført 
(Andersen et al., 2009:30). Til tross for den viktige rollen som tiden spiller i et prosjekt, er det 
få som har behandlet dette temaet eksplisitt. Andersen (2005) mener at det er interessant å 
merke seg at de fleste drøftinger omkring tid i organisasjoner, ikke er opptatt av prosjekt, og 
det at man etablerer en temporær organisasjon. Et unntak er Thoms og Pinto (1999). Den 
kanskje fyldigste boken om tid i organisasjoner, Bruedom (2002), nevner ikke prosjekt i det 
hele tatt (se Andersen, 2005:48). 
PMI (2000) har utviklet et eget rammeverk for prosjektledelse, jamfør oppgaveperspektivet, 
og definerer at tid omfatter prosesser som er nødvendig for å sikre rettidig ferdigstillelse av 
prosjektet. PMI definerer at tid er ett av ni kompetanseområder og omfatter prosessene; 
definering av aktiviteter, bestemme rekkefølgen for aktiviteter, estimere ressurser for 
aktiviteter, estimere varighet av aktiviteter, utvikling av tidsplan og termin st yring. 
Prosjektteorien (Roistadås, 2006; lessen, 2007; PMI, 2000) vier tids- og kostnadsrelasjoner 
oppmerksomhet ved å knytte tid til optimalisering av prosjektvarighet. Teorien argumenterer 
med at den ekstra kostnad kortere gjennomføringstid medfører, må veies mot de gevinster 
eller reduserte kostnader tidligere ferdigstillelse innebærer. Dette vil si at det settes en pris på 
prosjekttiden, og fokus rettes mot optimalpunktet som oppstår når marginale kostnader til 
forsering av aktiviteter balanserer marginale kostnader for prosjekttiden (Roistadås, 2006). I 
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organisasjonsperspektivet defineres det at "tid er muligheten til å gjøre endringer og skape 
forbedringer" (Andersen, 2005:29). Andersen et al. (2009:19) sier at et typisk trekk ved et 
prosjekt, er at det er satt en ferdigdato for det. Det blir ofte en sterk fokusering på denne 
datoen, og prosjektets suksess blir vurdert ut fra om prosjektet er ferdig til denne dato eller 
ikke. Goffin og Mitchell (2010:142-143) påpeker viktigheten av at den riktige kulturen for 
kreativitet er til stede, og at det å oppnå en slik kultur i stor grad er snakk om å unngå 
barrierer. Ett av nøkkeltemaene som de nevner i denne sammenheng, er viktigheten av å gjøre 
passende ressurser tilgjengelige, også penger og tid. En viss mengde av tidspress kan være 
positivt, men team-kreativiteten punkterer hvis den utsettes for urealistiske tidsplaner, (og kan 
føre til mistro og utbrenthet hos de ansatte). Er det slik at tidspresset i bygg og 
anleggsprosjektene er så stort at det virker til hinder for gode kreative og innovative 
planleggingsprosesser? I rapporten Hvordan unngå prosjekteringsfeil (Grimsmo, 2008) ble 
fire caseprosjekter og to generelle kartleggingsprosjekter studert i forhold til prosjektrutiner, 
prosjekteringsfeil, endringskostnader og tilhørende relevante områder. Resultatet fra disse 
undersøkelsene viste at milepælsavslutninger har generelt for mye fokus på fremdrift, og for 
lite på kvalitet (se også kapittel 5.2). 
Med bakgrunn i funn, både fra empirien, men også fra prosjektlitteraturen, er det tydelig at 
tidsfokuset er sterkt. Svært mange av prosjektdeltakerne opplever manglende tid som en stor 
barriere for en god prosjektgjennomføring. Store deler av prosjektlitteraturen er på sin side 
meget oppgavefokusert (ibid). Den framhever forsering av planleggingstiden som en god ting 
hvis man totalt sett kan spare penger ved å ferdigstille totalprosjektet så tidlig som mulig. 
Dette vitner om et meget sterkt tids- og kostnadsfokus, og det kan virke som om denne 
betraktningen i mindre grad inkluderer vurdering aven evt. dårligere kvalitet på 
planleggingsprosessen som følge av denne tidsforseringen. Man kan risikere å få et dårligere 
tilpasset produkt på denne måten; man har ikke tid til å utvikle og vurdere flere alternativer, 
har ikke tid til å optimalisere de valgte løsninger og i verste fall kan produktet ende opp med 
og ikke dekke byggherrens behov. Faktatall fra bransjen viser at man sliter med et stort antall 
byggefeil i prosjektene og 60 % av disse kan henføres tilbake til planleggingsfasen (se kapittel 
1). Med bakgrunn i disse funnene er det derfor meget god grunn til å stille seg spørsmålet om 
man skynder seg for fort i planleggingsfasen. Det kan se ut som om det ofte er for dårlig med 
tidsrom for å drive fram nødvendige kreative og innovative prosesser i denne fasen. Når man 
betrakter tidspresset i et kontraktmessig perspektiv, vil kontraktsvilkårene, i tillegg til rent å 
påvirke tid til å lage kvalitet, også kunne påvirke atferden og fokuset til de enkelte aktørene i 
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planleggingsteamet. Dette fordi en presset kontrakt tidsmessig vil kunne utgjøre en betydelig 
økonomisk risiko for den enkelte kontraktør. Slike kontrakter er oppstilt slik at det å bli 
forsinket vil ha en negativ konsekvens for kontraktøren. En naturlig atferd i en slik situasjon 
vil være å øke fokuset på å lete etter eventuelle årsaker til forsinkelse hos sine 
medkontraktører eller hos byggherren. Dette for å "laste" ansvaret over på andre for å unngå 
negative konsekvenser for en selv. En uttalt atferd i denne retning kan virke svært hemmede 
for innovasjonen, og vil være en merbelastning for en allerede tidspresset 
planleggingsprosess. 
En annen faktor er honoraromfanget i kontraktene. Er disse tilstrekkelige til å sikre gode og 
kreative prosesser i planleggingsfasen? Goffin og Mitchell (2010) påpeker viktigheten av å 
gjøre passende ressurser tilgjengelige, også penger og tid. De omtaler at dette handler om å 
fjerne barrierer for en kultur for kreative prosesser. 
I rapporten Hurtig Erfa (Bjørberg, 2009) svarer 59 % av de prosjekterende at det gis for liten 
mulighet til å følge opp prosjekter på byggeplass. Videre svarer 54 % av de prosjekterende at 
det gis for lite rom til å utarbeide detaljer. I en annen rapport, Hvordan unngå 
prosjekteringsfeU (Grimsmo, 2008), har de erfart at det er en sammenheng mellom 
prosjekteringskostnadene og endringskostnadene. Endringskostnadene er de kostnadene som 
belastes prosjektet fordi man i utførelsesfasen må gjøre ting annerledes som en følge av at det 
er planlagt feil. De mener altså at antall feil i byggefasen øker når man bruker mindre penger 
på planlegging. Dette indikerer at det kan være dyrt å spare penger i planleggingsfasen. Dette 
fordi det ikke brukes nok midler til å få planlagt detaljert nok og det spares ofte inn på at 
planleggende ikke skal følge opp i byggefasen. I tillegg kan det være nærliggende å tenke seg 
at trange honorarer kan gå utover kreativitet og motivasjon (Mitchell og Goffin, 2010). 
Enhver planleggende virksomhet er avhengig av å tjene penger og måles på dette. Hvis det er 
lagt inn et knapt honorar til planlegging i prosjektet, og man avkrever en innsats som ikke 
harmonerer med honorarrammen, er det nærliggende å tenke seg at det blir utfordrende å få 
disse til være med på å skape unike og kreative løsninger. Det mest økonomisk rasjonelle for 
disse kontraktspartene vil være å i størst mulig grad velge det trygge, effektive og 
forutsigbare, og dermed "kopiere" løsninger man kjenner til fra før. 
6.2.1 Oppsummering kontrakter 
Vi har i dette kapittelet sett på tradisjonelle kontrakter som rammebetingelser for å kunne 
skape innovasjon i prosjektene. Kontraktene i et bygg og anleggsprosjekt utgjør i stor grad 
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organisasjonsstrukturen og er basert på hva som er viktig for en organisasjonen. De 
tradisjonelle kontraktene ivaretar konsekvensene ved feil, forsinkelse og økonomi, og 
oppmuntrer til en offensiv adferd der varsling om ansvarsforflytning blir viktig for å ivareta 
sine rettigheter. En slik adferd vil kunne være til hinder for å klare å skape et felles fokus på 
prosjektets mål. Johannessen og Olsen (2008:38) sier innenfor emnet ledelse av kreativitet, at 
man på individnivå må avklare hvilken adferd som er ønsket og hvilken adferd som ikke er 
ønsket for å nå de overordnede målene. For å oppnå en atferd som underbygger kreativitet og 
innovasjon sier Goffin og Mitchell (2010:303) at det er viktig med en klar link mellom mål og 
belønning. Tradisjonelle kontrakter ivaretar ikke belønningsaspektet, de regulerer kun de 
negative konsekvensene. De vil derfor ikke i sin formelle form bidra til å motivere til 
kreativitet og innovasjon. I tillegg er det ofte slik at bygge- og anleggsprosjekter er presset på 
tid og penger. Dette kan medføre at det ikke er avsatt tilstrekkelige ressurser til å skape en god 
og kreativ planleggingsfase. Det er naturlig å tenke seg at hvis kontraktene er presset på tid 
eller penger, vil man få et økt fokus på å unngå negative konsekvenser. Dette vil i sin tur 
forsterke en uønsket adferd i forhold til å oppnå samhandling, innovasjon og arbeid mot felles 
mål. 
6.3 Domenekunnskapens innvirkning på kreativitet og innovasjon 
Ledelse av innovasjon består av ulike former for ledelse. Bjørn Olsen (Olsen, 2009) 
presenterte i et foredrag nedenstående figur som en oppsummering av dette. 
(20!19) 
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Ulike typer av ledelse kjennetegner de ulike fasene i en innovasjonsprosess. Vi har ide-
ledelse, utviklingsledelse og implementeringsledelse. Alle de forskjellige typene av ledelse 
innenfor en innovasjonsprosess fordrer ledelse av kreativitet. Johannesen og Olsen (2008:269) 
sier at kreativitet og innovasjoner er nært sammenkoblede begreper. Selv om den allmenne 
oppfatningen er at kreativitet er forløperen til innovasjoner, er kreativitet også en sentral del 
av selve innovasjonsutviklingen og implementering av innovasjoner. Amabile et al. (1996) 
definerer sammenhengen mellom innovasjon og kreativitet på følgende måte: "Innovasjon er 
en vellykket implementering av kreative ideer i en organisasjon" (Amabile et al., 1996: 1155). 
Olsen (foredrag Bjørn Olsen, 2009) henviser til Amabile (1983) som hevder gjennom et 
systemperspektiv at kreativitet i virksomheter er et resultat av koplingen mellom indre 
motivasjon, domenerelevante kunnskaper og evner og kreativitetsrelevante evner. Olsen 
illustrerte denne sammenhengen med følgende figur: 
Domenekunnskap er av Johannesen og Olsen (2008:273) definert som kunnskaper innenfor et 
område som er avgrenset av spesielle lover og regler. I dette kapittelet skal vi begrense oss til 
å studere domenekunnskap som en betingelse for kreativitet og innovasjon i bygg- og 
anleggsprosj ekter. 
Ulike former for domene kunnskap vil være nødvendig, avhengig av i hvilken 
planleggingsfase man befinner seg i. Rapporten Prosjekteringsplanlegging og 
prosjekteringsledelse (Moe et al., 2009:8) beskriver at planleggingsfasen i et bygg- og 
anleggsprosjekt har ulik karakter, avhengig i hvilket trinn man befinner seg i. I skisse- og 
forprosjekt er det behov for å utvikle et konsept, eller en fysisk modell som svarer på 
byggherrens tekniske, funksjonelle og estetiske mål og krav. I detaljprosjekt- trinnet er 
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oppgaven å utvikle bygningsmessige og installasjonstekniske løsninger og detaljer for 
utførelse, ofte i samarbeid med utførende og leverandører. Andersen (2005:55-57) sier at 
organisasjonen må være tilpasset sine omgivelser og sine utfordringer. Han tar videre for seg 
at bemanningen kan variere gjennom prosjektperioden, avhengig av hvilken fase man ser i. 
Andersen (2005:197) argumenterer for at det er et vesentlig poeng at man ikke har en fast 
bemanning gjennom hele prosjektperioden, men endrer bemanningen avhengig av hvilke 
problemstillinger og hvilken arbeidsmengde prosjektet står ovenfor. Prosjektet må organisere 
seg slik at det er mulig. Det er da ikke aktuelt med et fast prosjektteam der all deltakerne er 
med fra prosjektstart til prosjektslutt. Prosjektet må i stedet være en trekkspillorganisasjon der 
antallet deltakere varierer over tid. Likevel kan man ha en gruppe av medarbeidere som er 
med på det meste. Vi snakker om et kjerneteam. Men selv dette teamet bør ikke ha et fast 
medlemsskap- også her kan deltakerantallet varieres. Videre har Andersen (2005) sett på 
variasjon av prosjektteamets kompetanse, avhengig av prosjektets kompleksitet og usikkerhet. 
Han viser videre til en undersøkelse (Andersen, 2005:57) som peker på sammenhengen 
mellom ulike prosjekttyper (grad av teknologisk usikkerhet) og hvordan disse blir drevet. Når 
det gjaldt prosjektdeltakerne, økte omfanget av spesialiserings- og akademikerkompetansen i 
takt med prosjektenes teknologiske usikkerhetsgrad. I tillegg økte antallet av designsykluser 
(iterasjoner) og "frysing" av designet skjedde senere ved prosjekter med større grad av 
teknologisk usikkerhet. Goffin og Mitchell (2010:282) sier at det finnes ulike typer av 
prosjektteamstrukturer, hver av dem med fordeler og begrensninger. Det er viktig å vurdere 
hva som er den meste hensiktsmessige strukturen for hvert innovasjonsprosjekt. De sier 
videre at den riktige kulturen for innovasjon er nødvendig, ellers vil kreativitetsnivået være 
lavt. Undersøkelser viser at næring til team- kreativitet er i det store og hele et spørsmål om å 
unngå barrierer (Goffin og Mitchell, 2010; Olsen, 2009). En av de nøkkeltema som nevnes i 
denne sammenheng er å finne den gruppen med individer som matcher utfordringen. Ofte er 
det slik at medlemmene i prosjektene er for dårlig skodd til å matche problemstillingen, eller 
at team- medlemmene ikke er forskjellige nok (Goffin og Mitchell, 2010:142-143). Dette 
støttes av Hernes og Koefoed (2007:257) som sier at for at laget skal fungere fullkomment, 
kreves samhandling, men det krever også komplementære ferdigheter (se også Johannessen 
og Olsen, 2008:172). 
Mange av de prosjektene som er utført i regi av byggekostnadsprogrammet peker på 
prosjekteringsfeil som et problem. I rapporten Klok av skade (Einstabland et al., 2010:12) har 
man kommet fram til at 60 % av byggeskadene kan skyldes svikt i prosjekteringen. Dette 
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støttes av funn fra andre rapporter. I Bygg ned barrierene (Hustad et al., 2009) viser de 
kvantitative undersøkelsene at mange mener at prosjekteringsfeil er noe de i "svært stor grad' 
har opplevd som en utfordring i en byggeprosess. Prosjekteringsfeil kommer på 2. plass av 21 
forhåndsdefinerte faktorer som skulle vurderes (Hustad et al., 2009). Den samme rapportens 
kvalitative undersøkelser støtter dette resultatet; Dårlig planlegging trekkes fram som en 
barriere mot samhandling i bygg- og anleggsprosjekter. Det kan være ulike årsaker til at 
prosjekterings- og planleggingsfeil oppstår. Hustad et al. (2009:16) drøfter over flere 
årsaksfaktorer, og blant disse er mangel på kompetanse nevnt som en mulig årsak. Ett sitat fra 
dybdeintervjuene går ut på at byggbare løsninger er viktig. I rapporten Hvordan unngå 
prosjekteringsfeil (Grimsmo, 2008) er det konkludert med blant annet følgende: "De 
prosjekterende har ikke god nokforståelse av hva som er tilstrekkelig produksjonsunderlag 
for de utførende. Dette går både på fremdrift av prosjekteringen, som må koordineres bedre 
med produksjon på byggeplass, og på detaljeringen av prosjekteringen. Tradisjonell 
organisering av prosjektene er med å låse denne situasjonen. Det er et stort gap i oppfatning 
av hva som er tilstrekkelig detaljering mellom de prosjekterende og de utførende" (Grimsmo, 
2008:7). De prosjekterende og de utførende har altså ulik oppfatning av hva som er godt nok 
produksjonsgrunnlag. En spørreundersøkelse foretatt i prosjektet Hurtig- Erfa (Bjørberg, 
2009:15) viser at det mangler kompetanse i alle gjennomføringsledd. Det påpekes spesielt 
kompetanse innen prosjekt- og prosjekteringsledelse samt konsekvenser av de valg man tar. 
Entreprenørene påpeker seine tegningsleveranser, tegninger med feil, liten kvalitetssikring hos 
de prosjekterende etc. De mener at det er manglende forståelse for bygningsfysikk, 
føringsveier for tekniske systemer osv. Spørreundersøkelsen viser videre at bare 13 % av 
entreprenørene mener at de prosjekterende leverer materiale med god kvalitet. 
Det er ofte sivilingeniører/ ingeniører og sivilarkitekter/ arkitekter som planlegger og 
prosjekterer i bygg- og anleggsprosjekt. Kandidatene av denne oppgaven kjenner bransjen og 
vet at det ikke stilles krav til praktisk erfaring fra bygg- og anleggsarbeid i disse typene av 
utdannelse (dvs. praksisperiode i utdannelsen evt. tidligere erfaring som utførende). Videre 
stiller heller ikke de ulike planleggings- og prosjekteringsfirrnaene slike krav. Det finnes 
heller ingen systematiske utvekslingsordninger mellom prosjekterende og utførende i 
bransjen. I mange tilfeller kan det derfor være slik at en som prosjekterer ikke har noen 
praktisk erfaring med å bygge de løsningene som prosjekteres. Der dette er tilfelle, er den 
prosjekterende avhengig av tilbakemeldinger og god kontakt med de utførende for å øke sin 
kompetanse på området. I rapporten Hurtig Erfa (Bjørberg, 2009) svarer 59 % av de 
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prosjekterende at det gis for liten mulighet til å følge opp prosjekter på byggeplass. Med dette 
opplever de kun i begrenset grad å få muligheten til å følge opp, få innspill og etablere nær 
kontakt med byggeprosessen. Det kan derfor være på sin plass å reflektere over om en økt 
interaksjon mellom prosjekterende og entreprenører vil kunne bøte på disse forholdene? 
Bjørberg (2009:3) argumenterer for at BAE- næringen har mye å hente ved å bedre 
kommunikasjonen mellom entreprenører og prosjekterende. Johannesen og Olsen (2008:20) 
sier i sin bok om positivt lederskap at alle levende systemer er avhengig tilbakemelding. Noen 
ganger må den være øyeblikkelig, andre ganger skjer tilbakemeldingen med planlagt 
tidsetterslep. Videre tar de opp i sin bok at endringstakten i omgivelsene skjer raskt, og man 
er derfor avhengig av å mestre dette. Å lære å leve med usikkerhet, tvetydighet og kaotiske 
endringsprosesser er å lære å mestre kunnskapsøkonomiens krav (Johannessen og Olsen, 
2008:19). De hovedutfordringene som ledere står overfor innenfor kunnskapsøkonomien, 
innebærer å bytte ut gamle resepter og innføre nye kurer (Johannessen og Olsen, 2008:18). 
I bygg- anleggssektoren kommer det stadig nye krav, spesielt tilknyttet energi og miljø, det vil 
være behov for kjapt å forholde seg til og implementere disse. For å møte disse kravene er det 
behov for stadig teknologiutvikling av nye systemer og produkter. Det blir viktig med raske 
tilbakemeldinger på hva som fungerer, både med hensyn til oppfyllelse av tekniske 
egenskaper, montasje og bruk. Det er relevant å spørre seg om det er kultur for å gi og motta 
tilbakemelding i bygge- og anleggsprosjekter. Bjørberg (2009) argumenterer for at det 
"Gjennom lang erfaring med byggefeil og - skader generelt og gjennom rettsapparatet 
spesielt, er det avdekket et behov for å implementere praktiske erfaringer tilbake til utøverne 
på en mer effektiv måte enn det som oppleves i dag. Fra en erlgennelse om at en løsning eller 
byggevare ikke egner seg og til informasjonen tilflyter alle ledd i verdilgeden går det lang tid. 
Det hevdes at det kan ta 7- 10 år som tidsperiode fra erlgennelse til man måforvente at 
informasjonen tilfaller alle. I den perioden kan løsningen ha vært benyttet i utallige 
byggverk" (Bjørberg, 2009:2). Dette vitner om at læringen innen bransjen går langsomt. For at 
læring innen bransjen skal gå raskere, er det viktig å vurdere dette i flere plan. Det ene er 
læring internt i prosjektene, men et annet perspektiver læring fra ett prosjekt til et annet. I 
dette kapittelet har vi begrenset det til å se på vilkår for læring internt i prosjektene. 
Både prosjekterende og utførende i bygge- og anleggsprosjekter står i kontraktsforhold med 
byggherren. Dette vil si at man har en prosjektorganisasjon som i sterk grad er bundet 
sammen av kontrakter. Kan dette virke forstyrrende i forhold til læring? 
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Vi diskuterer dette i kapittel 6.2 (om kontrakter som hindringsmekanismer) der vi har trukket 
fram fokuset på forflytning av risiko og ansvar. Hvis et slikt fokus får råde grunnen, er det 
naturlig å tenke seg at når prosjekterende får en tilbakemelding fra entreprenør, kan det 
oppfattes som et strategisk forsøk på å forflytte risikoen, og ikke som et velmenende forsøk på 
å heve kompetansen. Det kan oppfattes som en ingrediens i det store "Svarte Per-spillet", der 
hovedmålet er å ikke bli sittende igjen med risiko og økonomiske konsekvenser. Et funn som 
taler i retning aven slik kultur, framkommer i rapporten Hurtig- Erla (Bjørberg: 2009). Der 
ble det foretatt en spørreundersøkelse som hadde som mål å kartlegge om det var åpen kultur 
og om feil som ble gjort, ble benyttet i erfaringsoverføring. 86 % av de spurte mente at det er 
mange som ikke tør, kan eller vil innrømme egne feil. 
Johannessen og Olsen (2008:156) peker på viktigheten av erfaringsoverføring i en tid med 
stor grad av kompleksitet og endringstakt. Både kompleksitet og endringstakt kjennetegner 
dagens bygge- og anleggsprosjekter og vil i høy grad også prege denne bransjen fremover. 
Johannessen og Olsen (2008) peker videre på sammenhengen mellom erfaringsoverføring, 
evne til perspektivskifte, tilbakemelding og fleksibilitet. For at man skal kunne være fleksibel 
i måten å gi og ta imot tilbakemeldinger på, må man inneha relasjonskompetanse. Dette 
innebærer at man er i stand til å fortolke tilbakemeldinger på en slik måte at 
erfaringsoverføring kan foregå. Johannessen og Olsen (2008) sier at i kommunikasjonen er 
det ofte intensjonene til den som sender et budskap som er gjenstand for fortolkning. Hvis 
intensjonen ikke oppfattes som riktig, kan virkningen bli katastrofal. Det er ofte slik at 
fortolkning av intensjonen baserer seg på intensjon. Selv om intensjonen er relativt klart 
uttrykt, tolker mottakeren den annerledes enn det som var senderens intensjon. En av 
grunnene til at intensjonen oppfattes ulikt, er at sender og mottaker har ulike mentale modeller 
av situasjonen. Johannessen og Olsen (2008:172-173) peker på at relasjoner i stor grad avgjør 
hvordan en tilbakemelding tolkes. Hvis man står i en symmetrisk relasjon, har man en 
relasjon mellom likestilte, det vil si mellom noen som har samme rolle. Symmetriske 
relasjoner kan ofte være baserte på et konkurranseelement, hvor mistillit er rådende, og hvor 
en hjelpende grunnholdning ikke er tilstede. Ut fra dette kan vi utlede at tilbakemeldinger som 
ikke blir gitt og mottatt med samme mentale modell, kan tvert imot virke ødeleggende for 
samarbeidet, og føre til økt posisjonering og skjerping av fronter. 
Et annet forstyrrende moment når det gjelder å dele kunnskap er konkurransemomentet. I 
bygg og anleggsprosjekt vil det ofte være flere firmaer som er satt til å samarbeide. I noen 
tilfeller leverer disse kompletterende tjenester i markedet, men det hender også at flere av 
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prosjektdeltakere er fra firmaer som leverer konkurrerende tjenester. Hvordan skal man få 
disse til å samarbeide tett i et team? Vil det være tilstrekkelig åpenhet for 
kunnskapsutveksling, eller vil dette ses på som et konkurransefortrinn man ønsker å holde for 
seg selv? Johannessen og Olsen (2008) tar dette opp: "Selv om konkurranse har vist seg å 
fremme produktivitet og skape økonomisk vekst, er det ikke nødvendigvis denne suksessen som 
bør vektlegges innenfor kunnskapsøkonomien. PfejJer og Sutton (1999: 1 02) sier det på 
følgende måte: "Selv om konkurranse tilsynelatende har vært vellykket som økonomisk 
system, er det en misforståelse å anta at ledelse gjennom å skape intern 
konkurransementalitet innenfor organisasjonen er en overlegen måte å lede på". 
Konkurranse kan vise seg å være styrken som blir systemets undergang, i analogi med ZapjJes 
paradoks. ZapjJes paradoks kan forenklet beskrives som at det vi er gode til, også blir vår 
undergang. Poenget er at selv om konkurranse fremmer produktivitet og økonomisk vekst i 
industrisamfunnet, er det ikke sikkert at de samme mekanismene gjelder for 
kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling i kunnskapsøkonomien" Johannessen og Olsen 
(2008: 18). I et prosjekt vil det være avgjørende for sluttresultatet at alle jobber mot samme 
mål. Større bygg- og anleggsprosjekter er ofte svært sammensatt og teknisk avanserte. Dette 
fordrer behov for marige ulike kompetanser, erfaringsutveksling og samarbeid for å skape 
gode løsninger. Hvilke samarbeidsforhold og læringsarenaer er det som preger bygg- og 
anleggsprosjektene? I rapporten Bygg ned barrierene (Hustad et al., 2009:13) har de i en 
kvantitative spørreundersøkelse gjort tydelige funn på at manglende kommunikasjon, tillit og 
åpenhet mellom aktørene er et typisk hinder for å oppnå en effektiv prosess. Videre avdekker 
de at bransjen selv har fokus på at dette er en meget viktig parameter for å oppnå en effektiv 
byggeprosess, men bransjen svarer også at dette er en av de største utfordringene å få til 
(Hustad et al., 2009:13-14). Til slutt svarer bransjen at "god kommunikasjon og god 
samarbeidsevnel- vilje på tvers av fagfelt i et prosjekt er det klart viktigste tiltaket for møte 
utfordringene". Ut fra disse funnene kan det tyde på at bransjen har fokus på at samhandling 
er viktig, men ser det også som en meget stor utfordring å få dette til. Hvis man ikke makter å 
skape åpenhet og tillit, vil man ikke dra nytte av hverandres kunnskap og resultatet vil bli 
dårligere. 
Hernes og Kofoed (2007) argumenterer for at "Særs viktigfor å arbeide innovasjon ut i 
virkeligheten synes å være evnen til å tilrettelegge for samhandling og kommunikasjon, både 
mellomfagområder, mellom samarbeidspartnere, og mellom produsent og kunder. For det 
andre evnen til å opprettholde entusiasme ogforpliktelse for prosjektet gjennom hele 
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prosessen" (Hernes og Koefoed, 2007:122-123). Johannessen og Olsen (2008:18) 
argumenterer for at hierarkiske prinsipper, intern status og albuementalitet vil kunne hemme 
kompetanseutvikling dersom det ikke balanseres opp mot samarbeid. Hvis 
konkurranseprinsippet dominerer, vil kunnskapsdelingen og dermed også 
kunnskapsutviklingen hemmes, noe som demper kreativiteten, innovasjonen og 
verdiskapingen. 
Selv om bransjen ser på det som stor utfordring å få til samhandling i prosjektene, så har de 
samtidig et ønske om å bli oppfattet som en god samarbeidspartner i markedet. I rapporten 
Bygg ned barrierene (Hustad et al., 2009:9) svarer klart flest respondenter at de ønsker å bli 
oppfattet som en trygg og sikker partner i markedet, en som skaper tillit, har god og tett 
kommunikasjon og åpenhet mot sine kunder og samarbeidspartnere. Bransjen mener videre at 
bedriftenes klart viktigste konkurranseevner er høy kundetilfredshet og god kvalitet på 
sluttproduktet (Hustad et al., 2009:11). Ut fra dette kan vi se at bedriftenes eget syn på 
konkurranseevne samsvarer med de verdier som de mener er viktige for å oppnå en god 
byggeprosess. Det kan derfor argumenteres for at det vil være et potensial for å kunne oppnå 
samarbeid og erfaringsutveksling, selv om noen av prosjektdeltakere er fra firmaer som 
leverer konkurrerende tjenester. 
6.3.1 Oppsummering domenekunnskap 
I bygg og anleggsprosjekt viser empiriske funn at det er en oppfatning av at 
domenekunnskapen er for svak i planleggingsteamet, det påpekes at de har for manglende 
forståelse for blant annet bygningsfysikk, føringsveier og tekniske systemer. De empiriske 
funnene viser i tillegg ulik oppfatning mellom de prosjekterende og de utførende av hva som 
er tilstrekkelig produksjonsgrunnlag. Det påpekes videre at det ikke kreves praksis fra 
gjennomføringsfase for å kunne prosjektere. De prosjekterende selv mener at det gis for liten 
mulighet til å kunne følge prosjektene i byggefasen. 
For å kunne øke sin domenekunnskap er de prosjekterende avhengig av tilbakemelding og 
erfaringstilbakeføring i prosjektene. For at erfaringstilbakeføring skal kunne fungere er man 
avhengig av at det er en trygg kultur der man trur på hverandres gode intensjoner med å gi 
tilbakemeldinger. Den tradisjonelle kontraktskulturen, med sitt spill for å forflytte ansvar og 
risiko, kan virke forstyrrende for å få erfaringstilbakeføring til å fungere. Et annet forstyrrende 
element er konkurransemomentet. Dette kan være tilstede mellom noen typer av virksomheter 
i ett og samme bygg- og anleggsprosjekt. Empiriske funn viser imidlertid at virksomheter 
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innenfor bygge- og anleggsbransjen ønsker å bli oppfattet som en trygg og sikker partner som 
skaper tillit og har god og tett kommunikasjon og åpenhet. En slikt ønske om 
markedsoppfattelse kan vise et potensiale for å få til et godt samarbeid og en god læringsarena 
i prosjektene, dette til tross for hindringer som kontraktskultur og konkurranseposisjoner. 
6.4 Plan- og bygningslovens (myndighetenes) innflytelse 
BA-næringen har en type aktiviteter som er av avgjørende samfunnsmessig betydning. Mange 
offentlige instanser har derfor mye de skal ha sagt, både indirekte og direkte. BA-næringen 
berører i sin egenart en rekke selvstendige rettsområder, og har et helt regime å forholde seg 
til, både når det gjelder lover, forskrifter og standardiseringsområder. Disse områdene og 
autoritetene spenner vidt, alt fra forurensningslov, til plan og bygningslov m.m. Vi skal i dette 
kapittelet begrense det til å se på enkelte områder av plan og bygningslovens (PBL) 
påvirkning på prosjektgjennomføringen. 
I den nye plan og bygningsloven er det foretatt en rekke endringer. Det er blant annet stilt nye 
krav til rollefunksjonen "ansvarlig kontrollerende". Det nye er at den som er "ansvarlig 
kontrollerende", skal ha en uavhengighet til det som skal kontrolleres. I praksis vil dette si at 
den som skal kontrollere prosjekteringen må være fra en annen virksomhet enn de som har 
vært involvert i prosjekteringen. I den nye plan og bygningsloven skal både prosjektering og 
utførelse være gjenstand for en kontroll foretatt aven uavhengig 3. part (PBL rev. 
25.06.2010). Det er sågar listet opp noen kriterier for uavhengighet, slik at dette kan vurderes 
i hvert enkelt byggeprosjekt. Vi skal i vår oppgave begrense oss til å studere 
planleggingsfasen og funksjonen "ansvarlig kontrollerende for prosjektering". 
Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at 
prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er 
dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov" (PBL § 
23-7). Det er en rekke elementer som skal etterprøves i prosjekteringen, men omfanget er ikke 
endelig bestemt. Det skal lages en standard for kontroll, og noen emner er listet opp som 
essensielle i denne sammenheng. Dette innebærer i praksis at en uavhengig virksomhet kan få 
et omfattende oppdrag i å kontrollere at det som er planlagt er i henhold til norske lover, 
forskrifter og standarder, samt i tråd med hva de anser som god praksis. I PBL er det stilt krav 
til ivaretakelse av flere roller; ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende 
og ansvarlig kontrollerende. Når det gjelder prosjekteringen, er det ofte flere virksomheter 
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som bidrar og som deler på funksjonen "ansvarlig prosjekterende". Dette ansvaret strekket seg 
til å omfatte et ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt 
i eller i medhold av plan og bygningsloven (PBL § 23-5). Videre har vi nå fått en ny aktør i 
prosjekteringsfasen; "ansvarlig kontrollerende". Dette ansvaret strekker seg til å kontrollere at 
prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger er i samsvar med krav og tillatelser gitt i 
eller i medhold av plan og bygningsloven (PBL § 23-7). Arbeidsoppgavene til den som 
kontrollerer strekker seg til å omfatte både sluttkontroll og kontroll av vitale 
prosjekteringsområder underveis. Som vi pekte på i innledningen, har myndighetene fokusert 
på at kampen mot byggefeil skal skjerpes. Plan og bygningsloven har som følge av dette 
innført et strengere kontrollregime enn før. Kontrollen omfatter ikke bare en produktkontroll, 
men omfatter også kontroll av prosessene som fører fram til ulike produktvalg. Innskjerping 
av kontroll er et middel for å få ned antall byggefeil i prosjektene og få hevet kvaliteten. I 
tillegg har den som intensjon å få hevet kvaliteten på foretakenes arbeid generelt (Veiledning 
til forskrift om byggesak, midlertidig utgave 06.10.2010). 
Vil man oppnå en kvalitetsheving som følge av økt kontroll? I rapporten Klok av skade 
(Einstadbland et al., 2010) presenteres uavhengig kontroll av prosjekteringene som et tiltak i 
tidlig fase for å unngå fukt og skader. I prosjektet Om kultur og ukultur i byggenæringen 
(Schølberg et al., 2009:5) kommenteres samfunnets virkemiddel med økt kontroll på følgende 
måte: "1 hvilken grad dette blir vellykket, henger sammen med at det settes av ressurser nok, 
og at motivasjonen til dem som skal gjøre disse jobbene er god'. Det fokuseres altså på 
tiltakets effekt koblet opp imot dem som skal utføre kontrollfunksjonen. Men hva med dem 
som blir kontrollert? Hvordan virker slike kontrolltiltak på de som skal forestå 
verdiskapningen og i prosjektet? Fremmer det innovasjon? Johannessen og Olsen (2009) 
fokuserer på at vi har beveget oss fra industrisamfunnet og over i kunnskapssamfunnet. De 
sier at dette samfunnet preges av et annet konkurranselandskap, og at det kreves andre 
mekanismer for å hevde seg i kunnskapssamfunnet. Enkeltindivider har helt andre krav og 
forventninger i dette samfunnet enn det som var tilfellet i industrisamfunnet. I 
industrisamfunnet var det mulig å kontrollere og styre gjennom hierarkiske strukturer og 
byråkrati. Byråkratiet med sine stabiliserende effekter har vanskeligheter med å tilpasse seg 
hurtige endringer fordi endringsdynamikk ikke er byråkratiets primære modus. Mens 
byråkrati systemet var en viktig sosial mekanisme som stabiliserende og koordinerende faktor 
i industrisamfunnet, er det kompetanse, kreativitet og innovasjon i førstelinjen som er den 
avgjørende faktoren for verdiskapning i kunnskapssamfunnet (Johannessen og Olsen, 2008). I 
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en verden preget av turbulens og kompleksitet, må tradisjonell ordre- og kontrolledelse 
erstattes av andre former for ledelse. Med kunnskap som den viktigste ressursen handler 
utfordringen mye om at lederne lykkes i å forløse motivasjonen, kreativiteten og ressursene 
som er latente hos virksomhetens ansatte og i deres nettverk (Johannessen og Olsen, 2008:10-
24). Når vi betrakter lederstil og behov for fokus på kreativitet i forhold til hvilken retning 
samfunnet utvikler seg i og hva som må til for å lykkes, er det et paradoks at bygg og 
anleggsnæringen setter inn styringstiltak som tilhører en annen tidsepoke og et fordums 
samfunn med andre verdier i sentrum. Det kan virke utfordrende å forene økende 
kontrolltiltak med det å forløse kreativitet hos prosjektdeltakerne. Goffin og Mitchell (2010: 
143) sier at det å forløse kreativitet handler i stor grad om å fjerne kreativitetsbarrierer. Et 
viktig nøkkeltema i denne sammenheng er å gi planleggingsteamet autonomi tet og midler som 
er tilstrekkelige til å møte utfordringene som er gitt dem. Autonomitet forutsetter at man har 
ansvar nok til å kunne være selvstendig og fri. Videre innebærer autonomitet ansvar i form av 
selvstendighet til kollektivets beste. 
Kontrollen som er forespeilet i bygge- og anleggsprosjektenes prosjekterings-/ 
planleggingsfase, skal omfatte både prosess- og sluttkontroll. I tillegg skal dette utføres av 
noen andre enn medlemmene av teamet. Dette vil i praksis si at prosjekteringsteamet kan bli 
utsatt for fortløpende overprøving av de prosjekterte og planlagte løsninger. Det er, ut fra 
ovenstående teori, rimelig å tenke seg at en slik kontinuerlig overvåking kan virke hemmende 
på teamets kreativitet. Dette kan true autonomiteten og det nødvendige handlingsrommet som 
teammedlemmene må ha for å utøve kreativitet. Hvis det er slik at kontroll kan virke 
hemmende på kreativiteten i planleggingsteamet, hvilke løsninger er det da rimelig å forvente 
seg at planleggingsteamet kommer fram til? I vedlegg til rapporten Klok av skade 
(Einstabland et al., 2010) er det fremhevet som et paradoks at det produseres byggeskader -
dette til tross for at man har kunnskap om hvordan det skal bygges riktig. De mener videre at 
det er en sentral hovedutfordring å få næringen til å ta i bruk eksisterende kunnskap. Med 
dette som bakteppe kan man tenke seg at økende kontroll kan virke som en kvalitetssikring i 
forhold til kjente løsninger og produkter, og muligens kan ha en virkning på kort sikt. Men vil 
det virke hemmende for utvikling av nye løsninger og produkter? Som vi har sett i de tidligere 
kapitlene, er ofte bygg- og anleggsprosjektene presset både på tid og penger, og det er derfor 
rimelig å anta at prosjekteringsteamet kommer til å velge kjente løsninger og prinsipper for 
bygging. Det vil høyst sannsynlig være dette som er enklest å få godkjent av den eksterne 
kontrollen på kjappest mulig tid. Hvis dette blir utfallet, kan man tenke seg at det finnes en 
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viss fare for at prosjektresultatene kan bli veldig like, og at en slik struktur hemmer den videre 
utviklingen. I rapporten Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse (Moe et al., 
20 10: 16) argumenteres det for at "industrialisering av prosesser og produkter er viktig for å 
bedre byggenæringens effektivitet og kvaliteten på det som bygges. Industrialiseringen har 
likevel også resultert i en monoton arkitektur, som mange arkitekter ønsker å distansere seg 
fra". Et betimelig spørsmål i denne sammenhengen vil være; Hvis det oppleves som 
barrierefylt å skulle presentere kreative og nyvinnende løsninger på prosjektarenaen - på 
hvilken arena skal det da være mulig å skape innovasjon i bygg- og anleggsbransjen? Når det 
skapes nye produkter og løsninger fra leverandører i næringen, kan det da være slik at det ikke 
er noen som tør benytte disse i planleggingen, fordi det da kan herske en frykt for at disse ikke 
skal passere kontrollen? Bjørn Olsen (Olsen, 2009) argumenterer for at en innovasjonskultur 
er nødvendig i forhold stadige nye krav i dagens globaliserte verden, og for å kunne 
implementere de nye løsningene internt. En virksomhetskultur består både aven 
prestasjonskultur og en innovasjonskultur. I realiteten er lever disse kulturene stort sett 
adskilt, og ofte er det prestasjonskulturen som dominerer. 
Bygg og anleggsbransjen har vært beheftet med en del dårlige resultater, og har et behov for 
å forbedre sine prestasjoner (ibid). Det er derfor naturlig at de har et sterkt fokus på å forbedre 
prestasjonskulturen. Økt kontroll er et tiltak som er ment å skulle bidra i denne sammenheng. 
Men vil et slikt prestasjonsfokus virke hindrende for innovasjon? Vi har i det ovenstående 
pekt på faren for at økt kontroll kan gi stor grad av uniforme løsninger og lite mangfold. Bjørn 
Olsen (Olsen, 2009) mener imidlertid at det må være plass til både prestasjonskultur og 
innovasjonskultur i en virksomhet, og at det må herske en spenning mellom disse. 
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Kontroll er et tiltak som er ment å skulle bøte på feilprosenten i norske BA-prosjekt. Men 
tiltakets egenart speiler ikke en interesse i å lete etter årsaker til at feil oppstår, den 
representerer et mottiltak som utgjør ytterligere en aktivitet i planleggingsprosessen. Vil den 
virke etter sin hensikt? Når man bare behandler "sykdomssymptomer "og ikke årsaken til 
"sykdommen"- kan man da risikere at sykdommen forverres? Når man ikke betrakter dette 
med et helhetlig blikk, kan man da tenke seg at tiltaket får andre effekter enn det som var 
tiltenkt? Johannessen og Olsen (2008) viser til at helhetsbetraktning og systemtenkning har 
blitt mer utbredt den senere tiden og preger dagens samfunn. I et system har hver del 
innvirkning på helhetens funksjon, noe som er et helt sentralt poeng i den systemiske 
tenkningen. Man må hele tiden se delen og helheten i sammenheng, fordi delene virker inn på 
hvordan helheten fungerer (Johannessen og Olsen, 2008:23-24). 0rstavik et al. (2003:41) 
argumenterer for at "Det generelle poenget er at et dårlig samfunnsøkonomisk totalresultat 
ikke skyldes individuelle menneskelige feil, men systemfeil.". 
Ut fra dette kan man utlede at det er nødvendig å betrakte oppståtte feil i prosjekteringsfasen 
med et helhetlig blikk, og se etter ulike sammenhenger. Vi har tidligere pekt på mulige andre 
årsakskiider slik som tidsfaktor, honorarfaktor, kontraktsform m.m (se kapittel 5.2 og 6.2). 
Når myndighetene iverksetter økt kontroll som et isolert tiltak, er det derfor ikke sikkert at 
dette gir de effekter som var tiltenkt. 
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Bygge og anleggsprosjekt blir mer og mer avanserte i forhold til bl.a. spesialiserte 
fagområder. Noen eksempler på dette er behov for strategier og valg i forbindelse med blant 
annet brann, støy og energi. Bransjen fremholder at klare ansvarsforhold kan være en 
utfordring for en effektiv byggeprosess og anser dette som viktig. I rapporten Bygg ned 
barrierene (Hustad et al., 2009) viser resultater fra både kvantitative og kvalitative 
undersøkelser at tydeliggjøring av ansvarsforhold blir tillagt betydelig vekt som tiltak for å 
møte utfordringene i bygg og anleggsprosjekter. De sier at uklare ansvarsforhold skaper 
hinder for informasjonsflyt og endringshåndtering. De mener videre at uklare ansvarsforhold 
representerer en relativt stor utfordring i forhold til å oppnå en effektiv byggeprosess. Den nye 
plan- og bygningsloven presiserer ansvaret som tilhører de forskjellige formelle rollene 
(ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende) i 
en byggesak. I tillegg krever den at ansvarlig kontrollerende skal være en uavhengig aktør 
(PBL, 2010). Vi ønsker i det etterfølgende å se på om uavhengig kontroll kan bidra til større 
klarhet i ansvar og roller og dermed bedre innovasjonen i prosjekteringsteamet. 
Som vi har presentert i innledningen og i noen av de tidligere kapitlene, er det, for å få til 
innovasjon, nødvendig å tilrettelegge en kultur som oppmuntrer til innovasjon (Goffin og 
Mitchell, 201O:kap 8). Av seks aspekter som påvirker innovasjonskulturen vil vi i denne 
sammenheng se nærmere på aspektene kontrollsystemer og maktstrukturer (se kapittel 3.6). 
Kontrollsystemer som kulturaspekt inkluderer de formelle prosessene, målesystemene og 
systemer for belønning og anerkjennelse. Instrumentene man benytter innenfor dette området 
viser hva organisasjonene verdsetter, og fungerer som hjelpemidler til å fokusere på hva man 
skal være oppmerksom på. De viktigste kontrollsystemene for å fremme innovasjon er de som 
blir brukt til å fremme, velge ut og implementere de beste ideene (Goffin og Mitchell, 
2010:269). Uavhengig kontroll i hht. Plan- og bygningsloven er et instrument/ måleparameter 
som blir brukt til å kvalitetssikre det som prosjekteres. En uavhengig kontrollordning er 
innført etter at mange år med en egenkontroll ikke har fungert etter hensikten. Undersøkelser 
har vist at egenkontrollen i flere byggesaker ikke var synliggjort, eller at man har tatt "lett" på 
de formelle dokumentene tilknyttet egenkontrollen, noen av disse var sågar datert før 
egenkontroll var gjennomført (Grimsmo, 2008: 24). Disse undersøkelsene tyder på at 
egenkontrollen har vært gjenstand for et pliktløp som man ikke har lagt ned nevneverdige 
ressurser i. Resultatet av dette har vært at myndighetene nå "øker trykket" på kontroll og har 
innført et tyngre fokus på denne biten. Men hvordan virker dette inn på prosjektenes 
innovasjonsgrad? Harmonerer et slikt kontrollsystem med det å få innovasjonsfokuserte 
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medarbeidere? For å oppnå innovasjon er det viktig at man har motiverte medarbeidere. 
Motivasjon, belønning og anerkjennelse er nært knyttet til innovasjon (Goffin og Mitchell, 
2010:279). I litteraturen innenfor faget "Human Resources" er det en sterk erkjennelse av at 
anerkjennelse og belønning er viktige virkemidler for å oppå strategiske mål (Goffin og 
Mitchell, 2010:301). Goffin og Mitchell nevner noen grep innenfor "kontrollsystemer" som 
utgjør "beste praksis" for å fremme innovasjon. Det argumenteres for at det bør være 
kontrollmekanismer som gjør det mulig for ansatte å foreslå ideer og opprettholde ressurser til 
å utforske disse videre. Målesystemer kan brukes til å måle og promotere innovasjon gjennom 
hele organisasjonen (Goffin og Mitchell, 2010:277). Uavhengig kontroll etter plan og 
bygningsloven fungerer som en del av kontrollsystemet i bygge- og anleggsprosjekter. Vår 
oppfatning er at uavhengig kontroll (slik det er beskrevet i foreløpig veiledning til plan og 
bygningsloven) ikke er noe som verken fremmer anerkjennelse eller belønning. 
Kontrollfunksjon er på søken etter feil, og har som intensjon å etterprøve kvaliteten på det 
som er utført. Kontroll er et negativ ladet begrep, og anerkjenner ikke om et arbeid er utført på 
en god måte, den har kun til hensikt å kontrollere om det er feil. Ved å innføre denne typen 
kontroll, tilfører man en større byråkratisering av bygg- og anleggsprosjektene. Dette er ikke 
mekanismer innefor kulturaspektet kontrollsystemer som fremmer en innovasjonskultur. 
Når det gjelder rolle- og oppgaveforståelse, så hersker det ennå en usikkerhet omkring 
hvordan en slik uavhengig kontroll skal fungere. I og med at det også til dels skal være en 
følgekontroll, så trenger den å bli innviet i en del bakgrunnsinformasjon for å vurdere om 
konklusjonene er tatt på riktig grunnlag. Det kan være utfordrende å skulle innvie 
kontrolløren i tilstrekkelig grad, og samtidig beholde en nødvendig avstand til denne. Dette 
speiles i refleksjonene fra rapporten Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse (Moe 
et al., 2010:9): "Det bør tidlig avklares hvem som skal utføre denne kontrollen og hvordan de 
skal involveres. Ansvarlig prosjekterende innenfor de ulike fag og disipliner må tidligst mulig 
klargjøre sine holdninger og prinsipper for å sikre at det er en felles forståelse mellom 
enkeltfag, prosjekteringsgruppe og uavhengig kontrollerende om hovedtrekk og 
tilnærmingsmåte til oppgaven. Samtidig er det viktig å opprettholde avstand til kontrollerende 
som en uavhengig part". Dette viser at de prosjekterende kan frykte for at prosessen ikke skal 
bli forstått av uavhengig kontrollerende, og ser derfor et behov for å involvere denne i 
bakgrunnen og arbeidsmåte. Samtidig peker de på viktigheten av at denne instansen holdes på 
avstand for å opprettholde sin uavhengighet. Behovet for involvering sett opp imot kravet om 
uavhengighet, kan snart bli et dilemma for prosjekteringsgruppen, og uttalelsen kan speile en 
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frykt for ikke å bli hørt eller forstått av denne instansen. Resultatet kan bli at det er denne 
instansen som til syvende og sist sitter med makta i prosjektet. Hvis dette skjer, vil 
perspektivet maktstrukturen i innovasjonskulturen kunne bli forskjøvet. Maktstrukturen er, 
som vi tidligere har nevnt, et annet av de seks perspektiver som utgjør innovasjonskulturen. 
Dette perspektivet er i slektskap med den formelle strukturen i en organisasjon, men det er 
ikke alltid like synlig i et organisasjonskart. Maktstrukturer reflekterer ofte den sentrale 
tilliten til organisasjonen (Goffin and Mitchell, 2010: 268,274). "Beste praksis" for 
maktstruktur viser at både forskere og praktikere har anerkjent viktigheten aven bevissthet 
omkring samarbeid mellom flere funksjoner. Ulike virksomheter som har gjennomført dette 
med suksess, har fremmet et slikt forhold gjennom rutiner som ivaretar maktbalansen. Ut fra 
dette kan vi utlede at det er svært viktig å finne ut hvordan den kontrollerende ressursen skal 
benyttes under planleggingens gang, i hvilken grad skal den involveres, hvilke milepæler skal 
kontrolleres et cetera. 
Et annet aspekt man har i denne sammenheng, og som vi har diskutert i kapittelet om 
kontrakter som hindringsmekanisme (kapittel 6.2), er de spilleregler som kontraktsformen 
legger opp til. Kontraktsformen legger vekt på negative konsekvenser ved feil og forsinkelser, 
og forflytning av ansvar og risiko fører raskt et handlingsmønster som er økonomisk lønnsomt 
for de ulike virksomhetene. Som vi tidligere har diskutert, er dette et handlingsmønster som er 
en gjenganger i bygge- og anleggsprosjekter. Det er derfor interessant å se dette perspektivet 
opp imot perspektivet med økt kontroll. Vil man kunne få noen effekter som ikke var tiltenkt, 
når det gjelder forflytning av ansvar i denne sammenheng? Jamfør den nye plan og 
bygningsloven kommer det fra sommeren 2011 nok en aktør ("ansvarlig kontrollerende") som 
har et ansvar for det planlagte (prosjekterte) resultat. Balanserte rutiner mellom aktørene kan 
nok være av stor betydning for maktbalansen mellom partene, men hva med 
handlingsmønsteret knyttet til risiko og ansvar, vil dette kunne forstyrre maktbalansen? Vi har 
i kapittelet om kontrakter som hindringsmekanisme sett på at hvis kontraktene er presset på 
tid og penger, er det sannsynlig at atferden med å ha fokus på å forflytte risiko og ansvar vil 
bli forsterket. Man kan derfor tenke seg at det i prosjekter med slike kontrakter kan være en 
fare for at ansvaret for det prosjekterte resultat vil bli fragmentert, og at den kontrollerende 
instansen kan benyttes som "hvilepute" for den kvaliteten som leveres av de som skal utføre 
planleggingen. 
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6.4.1 Oppsummering plan- og bygningslovens (myndighetenes) innflytelse 
Som et tiltak for å bekjempe byggefeil har myndighetene skjerpet kontrollen. For 
planleggingsfasen er det etablert krav om uavhengig kontroll, både av sluttproduktet, men 
også av milepæler underveis i planleggingen. Vi har i dette kapittelet sett på hvordan dette 
kan virke på innovasjonen i bygg- og anleggsprosjekt. 
Kontrollfunksjonen underbygger en prestasjonskultur som naturlig nok, på grunn av omfanget 
av slurv, har fått mye fokus den siste tiden. Med bakgrunn i bransjens kommende 
utfordringer, er det imidlertid nødvendig at man også har plass til en innovasjonskultur i 
prosjektene. Det bør være plass til begge kulturer og det bør være et naturlig balanseforhold 
mellom disse. Teorien argumenterer med at helhetsbetraktning og systemtenkning har blitt 
mer utbredt den senere tiden, og preger dagens samfunn. I et system har hver del innvirkning 
på helhetens funksjon, noe som er et helt sentralt poeng i den systemiske tenkningen. Ved at 
ett enkelt avbøtende tiltak (kontroll) blir innført, følger man ikke denne grunntanken, og vi 
har derfor sett på muligheten for at kontrolltiltaket også kan få andre effekter en de som er 
tiltenkt. Vi har sett på noen faktorer som kan påvirke innovasjonsgraden, slik som fortolkning 
av roller og ansvar og maktstruktur. Den tradisjonelle kontraktskulturen med forflytning av 
ansvar og risiko, kan påvirke fortolkningen av roller og ansvar. Ved tids- og kostnadsmessige 
pressede kontrakter, kan man risikere at kontrollinstansen brukes som hvilepute i en travel 
hverdag, og dermed får man redusert fokus på kvalitetsarbeid hos den prosjekterende. Videre 
har vi funnet at de prosjekterende uttrykte en frykt for ikke å bli hørt eller forstått av 
kontrollinstansen, og resultatet kan bli at det er kontrollinstansen som til syvende og sist sitter 
med makta i prosjektet. En konsekvens av dette kan være at de prosjekterende planlegger 
uniforme produkt som de er sikker på går "igjennom" kontrollen, og det blir dermed mindre 
nyskapninger. Kontrollfunksjonen skal ikke effektueres før sommeren 2011, slik at man har 
ikke rukket å danne seg erfaringer med denne ennå. Men ut fra det vi har sett på i dette 
kapittelet, vil den på mange måter kunne være en utfordring for å klare å skape mer 
innovasjon i prosjektenes planleggingsfase. Det blir i alle tilfeller helt avgjørende for 
prosjektledelsen å finne ut hvordan denne kontrollfunksjonen skal fungere i forhold til 
prosjekteringsteamet, og deretter etablere rutiner i prosjektet som ivaretar maktbalansen 
mellom disse på en god måte og dermed ivareta eller styrke betingelsene for innovasjon. 
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7.0 Konklusjon 
Problemstillingen i denne oppgaven er: "Er betingelsen for innovasjon til stede i bygge- og 
anleggsprosjekter?". Bakgrunnen for denne problemstillingen er byggenæringens svake 
resultater knyttet til sløsing, feil, mangler, skader og produktivitet. Med slike utfordringer er 
det et paradoks at landets største næring tilsynelatende ikke har større fokus på nytenking, 
kreativitet og innovasjon. I denne sammenheng har vi studert betingelsene for innovasjon, 
både på bransje- og på prosjektnivå. Vi mener at bransjenivået gir oss et grunnlag for en 
bredere forståelse av mekanismene på et overordnet nivå. Områder vi har studert på dette 
nivået er byggebransjens egen forståelse av begrepet innovasjon, tilpasning til 
konjunktursvingninger i markedet samt innovasjoners diffusjonstid i bransjen Dette har vi sett 
som et nødvendig "bakteppe" før vi har studert innovasjon på prosjektnivå. Vi har i stor grad 
valgt å studere innvirkninger på innovasjon i prosjektenes planleggingsfase. Dette fordi 
påvirkningsmulighetene for suksess og vellykkethet er størst i denne fasen. Vi har hatt fokus 
på noen områder som vi mener er viktige. Disse legger på ulike måter rammebetingelser for 
prosjektenes innovasjonsevne. Områdene vi har valgt å studere på prosjektnivå er 
prosjektledelse, kontraktspremisser, domenekunnskap og myndighetsinnflytelse (plan- og 
bygningsloven). 
7.1 Funn innenfor ulike tema 
Våre funn viser at det finnes flere barrierer på ulike nivå for at innovasjon skal ha gode vilkår 
i bygge- og anleggsprosjekter. Disse framkommer innenfor følgende tema: 
7.1.1 Byggebransjenforståelse av innovasjon 
Byggebransjen argumenterer for at det er lite behov for innovasjon. Det kan synes som om de 
tolker begrepet innovasjon til å begrense seg til et behov for nyskapende produkter og eller 
teknisk design. Bransjen erkjenner imidlertid et behov for organisatorisk utvikling og nye 
samarbeidsformer, men tolker ikke dette til å være en innovasjon. Bransjens vektlegging og 
forståelse av innovasjon bidrar ikke til å fremme interessen for fagområdet, og manglende 
interesse vil dermed kunne være en konkurrerende faktor til innovasjon. Bransjen ønsker altså 
en organisatorisk utvikling og endring i samarbeidsformer, men paradokset er at holdningen 
til innovasjonsfaget kan være en hindringsmekanisme for dette. 
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7.1.2 Konjunkturer 
Konjunkturendringer kan utgjøre en barriere for pågående og nye innovasjoner i bygg- og 
anleggsbransjen. Bransjen bruker mye ressurser på å tilpasse seg endringer i markedsbehovet. 
I oppgangstider er det høy etterspørsel etter nye bygg og anlegg, og i nedgangstider er det 
tilsvarende tørke. Dette gjør til at næringen ikke har tid til å drive utvikling i oppgangstider og 
i nedgangstider har ikke næringen råd til dette. Vi har sett at den stadige 
kapasitetstilpasningen stort sett fører til utarming av kompetanse i virksomhetene. 
Innovasjonsevnen hemmes altså av knappe tidsrammer og et stadig kostnadsfokus. Dette kan, 
over tid, føre til en manglende langsiktig tenkning der langsiktige strategier får dårlige kår. 
Bransjens strategier for styring kan bli dominert av kortsiktige tidshorisonter, der det er liten 
vilje til langsiktige investeringer, kompetanseutvikling og risikotaking. 
7.1.3 Innovasjoners diffusjonstid 
Vi har funnet at nye produkter og tjenester har en spredningstid i bransjen som ikke står 
tilbake for andre bransjer. Innføring av nye organisasjons- og samarbeidsformer har imidlertid 
vesentlig lengre spredningstid enn innføring av nye produkter og tjenester. Vi har studert 
årsakene til at det er slik, og har funnet at temporære organisasjoner, konkurranseforhold og 
risikovillighet er tre viktige årsaksforhold. Bygg- og anleggsprosjekter er organisert som 
enkeltprosjekter, der organisasjonen er satt sammen midlertidig, og er unikt for hvert enkelt 
prosjekt. Dette innebærer at nye ideer som oppstår i ett prosjekt ikke automatisk spres videre. 
Prosjektformen i bygg- og anleggsnæringen fører derfor til at båndene mellom de ulike 
aktørene blir relativt svake og av midlertidig art. Når det gjelder konkurransemessige forhold, 
er det slik at denne kan hemme spredningen av nye innovasjoner. Kunnskapen som utvikles 
holdes gjerne hemmelig, og den beskyttes fordi lekkasje av innovatørens kunnskap og 
forretningshemmeligheter reduserer den konkurransemessige verdien av innovasjonen. I 
tillegg er risikovilligheten begrenset, det er store penger som står på spill og konsekvensene 
ved å feile kan være enorme. Til slutt føyes det til at innføring av nye organisasjons- og 
samarbeidsformer er krevende og kompliserte å gjennomføre, og dette vil bidra til den 
langsomme diffusjonshastigheten. Det kreves at slike endringer er omforente og innarbeidet i 
kontrakter og vilkår, i tillegg må menneskene i alle ledd tilegne seg kunnskap og forståelse for 
endringen. Når det så tar en viss tid å erfare positive effekter aven slik innovasjon, vil heller 
ikke dette bidra til å skynde på spredningen. 
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7.1.4 Prosjektledelse 
I bygg- og anleggsprosjekter er det store verdier som står på spill, og svak styring kan få 
katastrofale følger for både tiltakshaver, interessenter, brukere og kontraherte 
samarbeidsparter. Det er derfor lett å se behovet for god kontroll og planmessig styring. I 
tillegg er prosjektene ofte underlagt et betydelig tidspress, noe som også bidrar til et 
lederfokus på strukturer og kontroll. Dette er en lederstil som harmonerer med et perspektiv 
det har vært fokusert mye på (oppgaveperspektivet), både i bygg- og anleggsbransjen, men 
også i deler av anerkjent prosjektteori. Undersøkelse vi har studert, antyder at 
prosjektledernes egenskaper kan se ut til å domineres av personligheter som foretrekker 
struktur, planmessighet og kontroll. Men våre funn viser at hvis dette er den dominerende 
lederstilen i en tidlig fase, kan det, i ytterste konsekvens, medføre at styringen av prosjektet 
skjer med basis i en plan etablert på et tidspunkt med størst usikkerhet. Dette kan i verste fall 
føre til at man leverer et svakt prosjektprodukt som ikke oppfYller (eller optimaliserer) 
prosjekteiers behov. Det er behovet eller hensikten med prosjektet som bør dyrkes - ikke en 
plan. Lederstilen må derfor balansere mellom planmessig styring og evnen til å utnytte det 
kreative handlingsrommet som en usikker framtid åpner for. I denne forbindelse er det viktig 
med et fleksibelt (polykront) og innovativt lederskapsperspektiv i prosjektenes tidlige fase. 
Det er i denne fasen at man i større grad kan tillate prøving og feiling. Når prosjektet skrider 
fram mot utførelsesfase, avtar påvirkningsmuligheten og konsekvensene ved endringer blir 
mer kritisk. I denne fasen er det viktigere i større grad å dreie hovedfokus mot strammere 
styring mot vedtatte beslutninger og planer. 
7.1.5 Kontrakter 
Kontrakter utgjør i stor grad organisasjonsstrukturen i prosjektene, og er basert på hva som er 
viktig for en organisasjon. Tradisjonelle kontrakter regulerer negative konsekvenser og 
ivaretar ikke belønningssystemer som stimulerer til kreativitet og innovasjon. Kontraktene 
oppmuntrer til en offensiv adferd i forhold til å varsle om flytting av ansvar og risiko. En slik 
adferd kan skape hindringer for innovasjon, fordi det kan være vanskelig å få 
prosjektdeltakerne til å fokusere på prosjektets mål i stedet for fokusering på egen økonomisk 
vinning. Ofte er det slik at bygg- og anleggsprosjekter er presset på tid og penger. Dette kan 
medføre at det ikke er avsatt tilstrekkelig med ressurser til å skape en god og kreativ 
planleggingsfase og kontraktene kan bære preg av dette. Når kontraktene er presset på tid eller 
penger, er det naturlig å tenke seg at fokuset på forflytning av risiko og ansvar vil øke. Dette 
vil igjen forsterke en uønsket adferd i forhold til å oppnå kreative prosesser og innovasjon. 
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7.1.6 Domenekunnskap 
V åre funn indikerer en oppfatning av at domenekunnskapen er for svak i planleggings-/ 
prosjekteringstemaet. Det påpekes manglende forståelse for bygningsfysikk, føringsveier og 
tekniske systemer. Videre er det ulik oppfatning mellom planleggere/ prosjekterende og 
utførende av hva som er tilstrekkelig produksjonsgrunnlag. Noen årsaksforhold som det pekes 
på er manglende praktisk erfaring hos planleggere/prosjekterende og mindre bruk av disse til 
oppfølging i utførelsesfase. Disse forholdene peker på at erfaringstilbakeføring og læring er 
viktige parametre i prosjektene. Verdien av erfaringstilbakeføring avgjøres blant annet aven 
trygg kultur der den som gir tilbakemelding blir trodd på sin gode intensjon. Dagens kultur 
med ansvars- og risikoforflytning kan forstyrre læringen ved erfaringstilbakeføringen. 
Virksomheter i bygge- og anleggsbransjen hevder imidlertid at de ønsker å bli oppfattet i 
markedet til å være en trygg og sikker samarbeidspartner som skaper tillit og god 
kommunikasjon. En slik vilje kan åpne for et potensial for å få til et godt samarbeid og en god 
læringsarena mellom partene i et prosjekt. 
7.1. 7 Plan og bygningslovens innflytelse 
Bygge- og anleggsbransjen har vært beheftet med mye byggefeil. For å bekjempe dette, har 
myndighetene innført krav om uavhengig kontroll. I planleggingsfasen arter denne kontrollen 
som en kontroll av sluttprodukt samt kontroll av ulike milepæler underveis i planleggingen. 
Vi har funnet at en slik kontroll kan virke hemmende for innovasjon. Maktstrukturen kan 
forskyves og resultatet kan bli at kontrollinstansen er den som sitter med den reelle makten 
over det planlagte produkt. En konsekvens av dette kan være at de prosjekterende planlegger 
uniforme produkt som de er sikker på blir godtatt av den uavhengige kontrollen. Hvis dette 
blir en effekt av kontrolltiltaket, vil den utgjøre en barriere for innovasjon. For å forebygge 
dette, blir det derfor avgjørende å etablere balanserte rutiner mellom prosjekterende og 
kontrollerende som ivaretar en sunn maktbalanse mellom partene. 
Det er det usikkert om et uavhengig kontrolltiltak faktisk vil bidra til en bedre kvalitet. 
Teorien argumenterer med at helhetsbetraktning og systemtenkning har blitt mer utbredt den 
senere tiden, og preger dagens samfunn. Dette innebærer at man med et helhetlig blikk må 
studere hva som er årsaken til at 60 % av byggefeilene oppstår i planleggingsfasen. Ved at ett 
isolert tiltak (kontroll) blir innført, uten nærmere analyse av årsakssammenhenger, følger man 
ikke denne grunntanken. Resultatet kan bli at tiltaket får en annen effekt enn det som var 
tiltenkt. 
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Hvis de prosjekterende har kostnads- og tidspressede kontrakter, kan man risikere at 
kvalitetsfokuset i prosjekteringsgruppen blir mindre enn tidligere. Det kan finnes en mulighet 
for at kontrollinstansen i så tilfelle blir benyttet som et argument for å utelate kvalitetskontroll 
av eget arbeid. 
7.2 Noen gjennomgående funn 
Vi har flere funn som er gjennomgående og gjennomgripende for ulike tema og ulike nivå, og 
som utmerker seg som hindringsmekanismer for innovasjon. Dette er tid, kompetanse og 
bransjens fokus. 
7.2.1 Tid 
Aktørene i bransjen opplyser at de opplever tidsfaktoren som den største hindringen for en 
effektiv byggeprosess. Tidspress går igjen under flere tema som konjunkturer, prosjektledelse, 
kontrakter samt plan- og bygningslovens innflytelse på prosjektene. Konjunkturtilpasning gjør 
til at bransjen ikke har tid til å drive utvikling i oppgangstider, da har de nok med å levere i 
markedet. I tillegg er prosjektene lagt under et betydelig tidspress, og dette preger lederstilen i 
prosjektene. Dominerende lederstil i bransjen må kunne sies å være fokus på strukturell 
styring for å overholde pressende tidsplaner. Dette kan virke hindrende i forhold til å ta seg tid 
til å utnytte det kreative handlingsrommet som prosjektets egenart åpner for. Når det er et 
betydelig tidspress, speiles også dette ofte i kontraktsvilkårene. En presset kontrakt øker 
sannsynligvis fokuset på en kreativitetshindrende adferd, der egen vinning og 
risikoforflytning får fokus. 
7.2.2 Kompetanse 
Manglende kompetanse påpekes av bransjen selv. Våre funn omkring dette relaterer seg 
spesielt til planleggingsfasen som er en viktig fase knyttet opp til innovasjon. Men dette 
funnet opptrer gjennomgående som påvirkningsfaktor for innovasjon, og vi finner dette både 
under konjunkturer, diffusjonstider, prosjektledelse og domenekunnskap i 
planleggingsteamet. Når bransjen skal tilpasse seg kapasitetstilgangen i markedet, virker dette 
stort seg utarmende på kompetansen i virksomhetene. Bransjen kan miste kompetansen i 
nedgangstider og risikerer å ikke få disse tilbake når det igjen er oppgangstider. I tillegg kan 
konjunkturtilpasningene føre til en manglende vilje til langsiktig tenking og 
kompetanseutvikling av de som fortsatt er ansatt i virksomhetene. 
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Arena for erfaringstilbakeføring og læring, både på bransjenivå og på prosjektnivå, er viktig 
for kompetansen og domenekunnskapen. Vi har gjort ulike funn som kan vanskeliggjøre dette 
på begge nivåer. Under innovasjoners diffusjonstid ser vi at læring ikke skjer automatisk fra 
ett prosjekt til et annet. Det at prosjektene består av temporære organisasjoner, som ikke er 
like fra prosjekt til prosjekt, gjør til at læring ikke spres "automatisk" i bransjen. I tillegg kan 
det være konkurransemessige forhold som gjør det økonomisk og markedsmessig interessant 
å holde innovasjonen for seg selv. På prosjektnivå ser vi at det er viktig med en trygg og god 
kultur for å kunne etablere gode arenaer erfaringsoverføring og læring. Dagens 
kontraktskultur kan forstyrre denne læringen. Når man gir tilbakemeldinger i en slik kultur, 
kan det bli oppfattet til å være en del av "Svarte Per" spillet, og ikke til å være ment som en 
tilbakemelding gitt med god intensjon for å øke kunnskapsnivået. Til slutt er det lederstilen til 
prosjektleder. Fokuset til bransjen har dreid seg om disiplinert styring og kontroll, og dette 
speiles i valget av ledertyper. Ledertypene i bransjen preges av god kompetanse i 
strukturstyring. En slik lederstil er sannsynligvis ikke optimal i forhold til å lede kreativitet og 
. . InnovaSJon. 
7.2.3 Bransjens fokus 
Vi har i all hovedsak funnet at bransjen ikke har fokus på innovasjon. I denne forbindelse 
oppfatter bransjen innovasjon til å være produkt- og teknologisk utvikling. Bransjen erkjenner 
imidlertid et behov for å endre på organisasjons- og samarbeidsformene i prosjektene, men 
oppfatter ikke en slik endring til å sortere under temaet innovasjon. Deres manglende fokus på 
innovasjon og mekanismer som fremmer dette, kan virke innovasjonshemmende i seg selv. 
Videre blir bransjen tvunget til å ha fokus på tilpasning til konjunktursvingninger. Det tilføyes 
at det er store penger på spill i bygg- og anleggsprosjekter, og konsekvensene ved å feile kan 
være store. Både konjunkturtilpasning, manglende fokus på innovasjon og store penger i 
omløp er årsaksforhold som fører til at bransjen planlegger med kortsiktige tidshorisonter, der 
det er liten vilje til å bære risiko. En av innovasjonens kjennetegn er langt tidsperspektiv og 
villighet til å ta risiko. Bransjens fokus kan derfor virke hemmende på muligheter for 
innovasjon. Manglende innovasjonsfokus, kortsiktig tenkning og liten risikovillighet på 
overordnet nivå legger også føringer for hvordan prosjektene styres i bransjen. På 
prosjektnivå gjennomsyrer dette hele organisasjonstenkningen. De formelle kontraktene 
regulerer negative konsekvenser ved feil og forsinkelse, samt muligheter knyttet til forflytning 
av risiko og ansvar mellom partene. Lederstilen er preget av fokus mot styring av planer samt 




Bransjen er utsatt for stadige endrede krav innenfor ulike områder som blant annet energi, 
miljø og universell utforming. I tillegg har den store utfordringer med å klare å forbedre sine 
prestasjoner, slik at antall byggefeil blir redusert. Til sammen representerer disse 
utfordringene behov for endringer og innovasjon, og fordrer nye totalløsninger, teknologisk 
utvikling, og nye måter å samarbeide på. Vi ser av våre funn at bransjen har en del 
utfordringer i forhold til å klare dette. Slik det er nå, pøses det ensidig på med kontrolltiltak og 
byråkratisering for å klare å levere feilfrie produkter. Dette kan forverre bransjens muligheter 
for å legge til rette for innovasjon. Vi har likevel sett at det finnes potensialer som kan 
utnyttes bedre, og den nærmeste til å sette i verk dette er prosjekteieme. Ved styring av 
prosjektene bør det settes av bedre tid til planleggingsfasen og man bør videreutvikle og ta i 
bruk nye samarbeidsformer med positivt fokus. I tillegg bør man vektlegge og benytte en 
fleksibel og innovasjonsfremmende lederstil, spesielt i prosjektenes tidlige fase. Dette kan 
imidlertid vise seg krevende idet det fordrer ulike prosjektlederegenskaper i ulike 
prosjektfaser, man må ha kompetanse til å se helheten ved nye samarbeidsformer (slik at evt. 
hull i lover og regler blir dekt opp) og man må være villig til å akseptere en større usikkerhet 
enn tradisjonelt. Det er mulig at dette ikke kan forventes avengangsbyggherrer, men store 
flergangsbyggherrer bør i denne sammenheng være seg sitt ansvar bevisst, og fungere som 
flaggskip og foregangsinstanser for et sterkere innovasjonsfokus i byggebransjen. 
Side 119 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
Side 120 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
8.0 Litteraturliste og litteraturhenvisninger 
Aftenposten (2006). Byggefeilene skal ned. Artikkel 
ill!p:/{\\ \\\\'-"lftenpost~n.l1o/botitdarticle 1432759.cce, Aftenposten. 
Amabile, T.M (1998). How to kil! creativity, Harvard Business Review, vol.76, nO.5 September-
October 1998, pp.77-87 
Andersen Erling S. (2005). Prosjektledelse - et organisasjonsperspektiv. NKl Forlaget, Bekkestua 
Andersen Erling S. (2010). Illuminating the role of the project owner. Paper presented at the Asian 
Pasific Research Conferenee on Project Management (APRPM), BI, Oslo. 
Andersen E.S., Grude K.V. og Haug T. (2009). Målrettet prosjektstyring, NKl Forlaget, Bekkestua 
Andersen E. S. og Vaagaasar A. L. (2009). Project Management Improvement Efforts - Creating 
Project Management Value by Uniqueness or Mainstream Thinking? Project Management Journal 
40(1), 19-27 
Arkitektur 07 (2008). Norwegian wood - et laboratorium. Miljøvennlig arkitektur for fremtiden. 
Artikkel, Norske arkitekters landsforbund, Oslo 
Backe Tor (2009). Vann på avveier. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, 
Byggekostnadsprogrammet 
Bell Håvard (2009). BIM i praksis. SINTEF Building and Infrastructure, Byggekostnadsprogrammet. 
Bennett John og Jayes Sarah (1995). Trusting the team: The Best Practice Guide to Partnering in 
Construetion. Center for Strategic Studies in Construction, The University of Reading. 
Bennett John (2000). Construetion, The third way. Butterworth-Heinemann, Oxford 
Berglas Steven (1986). The Success Syndrome. Plenum Publishing Corporation 
Berglid Jan-Kåre (2009). Relasjonene prosjekteier - prosjektleder. Prosjektrapport. Norsk senter for 
prosjektledelse. 
Berild Sveinung (1999). A skrive prosjektrapport. Oplandske bokforlag, Oslo 
Bjørberg Svein (2009). Implementering av erfaring- "Hurtig-Erfa". Multiconsult, 
Byggekostnadsprogrammet 
Bjørberg Svein (2009). Veien til riktig utførte bygg. Multiconsult, Byggekostnadsprogrammet. 
Bjørberg Svein (2009b). Byggesakskyndige. Multiconsult, Byggekostnadsprogrammet 
Bjørke Aslaug, Jensen Øyvind, Hustad Siri, Rygvold marianne og Bjørke Hege (2009). bygg ned 
barrierene! fokuser på SAMHANDLING!. Byggekostnadsprogrammet, Norconsult, Sandvika 
Side 121 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
BNL. Byggenæringens landsforbund (BNL). Se www.BNL.no 
Borch, O.J. (2009). Analyseverktøy knyttet til strategisk utvikling i bedriften. Handelshøgskolen i 
Bodø. 
Brady T og Davies A. (2004). Building project capabilities: from exploratory to exploitative learning, 
Organization Studies, 25 (9), 1601-1620. 
Bygballe Lena E. (20 l O). Samarbeid og læring i byggenæringen. En casestudie av Nye St. Olavs 
Hospital i Trondheim. Institutt for strategi og logistikk, Senter for Byggenæringen, Handelshøyskolen 
BI. 
Byggeindustrien (2009). Setter byggefei! på dagsorden. Artikkel http://www.bygg.no/id/46993. 
Byggeindustrien. 
Byggekostnadsprogrammet (2010). Nyttig Stolt Lønnsom - En landsomfattende turne med 
informasjon om Byggekostnadsprogrammets prosjekter, Byggekostnadsprogrammet 
Capgemini Consulting (2009). Organisatorisk læring i Nec. Byggekostnadsprogrammet 
Christensen, Clayton M. and Raynor, Michael E. (2003). The innovator's Solution, Harvard business 
school press, Boston, Massachusetts. 
Dagsleth Olav (2009). IKT-styrt prosjektadministrasjon. Maler- og byggtapetsermestrenes 
Landsforbund, Byggekostnadsprogrammet. 
Difi (2010). Direktoratet for forvaltning og IKT. W:IT~WJU1~J,1f:!:flseLl1o. 
Eikefjord Lene (2009). Sluttrapport fra prosjekt "treningsleir". Byggekostnadsprogrammet 
Einstabland H. (2010). Klok av skade, Kunnskapssystemet Nasjonal database for byggkvalitet, 
Byggekostnadsprogrammet, Oslo 
Esnault Michel (2005). Prosjektoppstart - Du har ikke tid til å ha det travelt. Gyldendal Akademisk, 
Oslo 
Espelien Anne og GrUnfeld (2010). Byggenæringen i økonomiske nedgangstider. En studie av 
regionale og kommunale sysselsetningseffekter i Norge. Forskningsrapport 4/2010, Handelshøyskolen 
BI, Institutt for strategi og logistikk, Oslo. 
Espelien Anne og Reve Torger (2007). Hva skal vi leve av Ifremtiden? En verdiskapende bygg-, 
anlegg- og eiendomsnæring. Forskningsrapport nr. 5-2007, Senter for Byggenæringen. 
Handelshøyskolen BI, Oslo 
Espelien Anne og Reve Torger (2009). Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydningfor Norge-
vekst og lønnsomhet (1998-2007). Forskningsrapport 1/2009. Institutt for strategi og logistikk Senter 
for Byggenæringen, Handelshøyskolen BI. 




BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
Gjessen S. A. (2005). Prosjektledelse trinn for trinn. En håndbok I ledelse av små og mellomstore 
prosjekter, Universitetsforlaget, Oslo 
Goffin, Keith and Mitchell, Rick (2010). Innovation Management, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 
UK 
Grimsmo Endre (2009). Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. COWI, 
Byggekostnadsprogrammet. 
Grimsmo Endre (2008). Hvordan unngå prosjekteringsfeil- sluttrapport, Cowi, 
Byggekostnadsprogrammet 
Grønmo Sigmund (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget, Bergen 
Hansteen Liv K. S. (2010). State of the Nation. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Brandprint 
Hargadon, Andrew (2003). How breakthrough happens: the surprising truth about how companies 
innovate, Harvard Business School Press, Boston, USA 
Hernes, Tor og Koefoed, Anne L. (2007). Innovasjonsprosesser, Fagbokforlaget, Vigmostad & 
Bjørke AS. 
Hernes Tor og Røste Rannveig (2007). Innovasjonsprosessers utfordringer og behovetfor å arbeide 
strategisk rasjonelt. Innovasjonsprosesser, Del I. Fagbokforlaget, Bergen 
Hustad Siri (2009). Bygg ned barrierene. Norconsult, Byggekostnadsprogrammet. 
Hustad Siri (2010). Kunnskapsringen. Norconsult, Byggekostnadsprogrammet 
Ingvaldsen T. (2008). Færre byggefeil enn vi trodde. Sintef, Artikkel I Aftenposten, 
l~~,:_.:L,!)fYL!~h~"L.WZ,'':lLl.' .• ~''L'.!'''.L~'Z0cd..'.E.oLC'',",~.~~."', Aftenposten 
Jacobsen Dag I. og Thorsvik Jan (1997). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget, Bergen. 
Jensen Birger (2009). økt kundekompetanse - forbrukerportalen.nolbolig. Prosjektnr 14291, 
Byggekostnadsprogrammet, Trondheim. 
Jessen S.A. (2007). Prosjektadministrative metoder, Gyldendal Akademisk, Oslo 
Johannessen J. A. og Olsen B. (2008). Positivt lederskap. Jakten på de positive kreftene, 
Fagbokforlaget, Bergen 
Johnson G, Scholes K, Whittington R. (2005). Exploring Corparate Strategy, Seventh edition, 
Pearson Education Limited, 2005 
Johnstad T og Hauge A. (2009). Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ I 
Innlandet, Oplandske Bokforlag, Vallset 
Side 123 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
Kanter, Rosabeth.M. (2006). Innovation: The classic traps, Harvard Business Review, vo1.84 pp: n-
83, USA 
Kalsaas B.T., Skaar J., og Thorstensen R. T. (2010). System og resultater fra utprøving av 
planleggingsmetoden "Last Planner" (Lean Construetion) på Havlimyra oppvekstsenter I 
Kristiansand kommune. Sluttrapport, Byggekostnadsprogrammet 
Kerzner, H. (2002). Project Managementfor Executives. Van Nostrand Reinholt, New york. 
Kolltveit Bjørn J., Sjetnan Bjørn, WolffEivind og Langlo Jan A. 2002. Tidligfase i BA-prosjekter. 
Sluttrapportfra BONUS I-prosjektet. Norsk senter for prosjektledelse. 
Kvale Steinar (2005). Det kvalitativeforskningsintervju Ad Notam Gyldendal 
Latham M (1994). Constructing the Team. HMSO, London 
Leergaard Jørgen (2009). Veileder med konkurransegrunnlag og beskrivelseseksempel for bolig. 
Sluttrapport prosjekt 14308, Byggekostnadsprogrammet. 
Lisø Kim R. og Rolstad A. Næss (2009). Nasjonal database for byggkvalitet. SINTEF byggforsk, 
Prosjektrapport 34, Byggekostnadsprogrammet 
LOA. Lov om offentlige anskaffelser. Seww\\JiJys.lata.iJQ. 
Lægde Ola (2006). Valg av kontratstrategi i bygg- og anleggsprosjekt. Doktoravhandling for graden 
doktor ingeniør, NTNU, Trondheim 
Meland Øystein (2009). Riktigførste gangen. Kompetanseheving av byggherren ogforbedring av 
byggherrestyrte prosesser. Asplan Viak, Byggekostnadsprogrammet. 
Moe Ketil (2009). Prosjekteringsplanlegging og prosjekteringsledelse. Arkitektbedriftene i Norge. 
Byggekostnadsprogrammet. 
Molvik og Nytrøen (2009). Organisatorisk læring i Skanska bolig Norge, Skanska, 
byggekostnadsprogrammet, Oslo 
NAL (2009). Evalueringsrapport - Norwegian wood 2009. Norske arkitekters landsforbund 
Narayanan V. K og O'Connor Gina C. (2010). Encyclopedia of Technology & Innovation 
Management. John Wiley & Sons Ltd., UK 
Nielsen R., Bygballe L. E. og Reve T. (2009). Når nedgangen rammer. En studie av 
omstillingsstrategier i den norske byggenæringen i kriseåret 2009. Forskningsrapport 3/2009. Institutt 
for strategi og logistikk. Senter for Byggenæringen. Handelshøyskolen BI. Oslo 
Norsk standard NS 8402:20 l O, Almin!leli~j(olllra~t~!2~sl~!}l!ll~~"'LE)LruQgiY!ling;;smmiEUl1l9!l0!~~Il 
~!Js;lJ).Lt;P gåtUi4 
Side 124 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
NTNU (2010). Kursdagene 2010 i Trondheim. Kompetansefor bedre eiendomsforvaltning, 
NTNU/Tekna 
Næss Bente Haugland (2009). Organisatorisk læring. Asplanviak, Byggekostnadsprogrammet. 
Olsen Bjørn (2004). Hva er verdien av suksess? Arena, bilag til konjunkturbarometeret for Nord-
Norge. 
Olsen Bjørn høsten (2009). Foredrag i faget Positivt lederskap. MBA-studie, Høyskolen i Bodø 
Plan og bygningsloven LOV-2008-06-27-71,Sist endret 
07-01,2010-07-01,2011-07-01 
Ikrafttredelse: 2009-
PMIBOOK (2000) Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 
Pennsylvania, USA 
Porter M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations, Macmilliam, London. 
Regjeringen (2010). Ikraftsetting av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Rundskriv H-l/l0. 
JllmJli4=(iQ7(jJ}$. Kommunal og regionaldepartementet. 
Reve Torger og Jakobsen Erik W. (2001). Et verdiskapende Norge, Universitetsforlaget. Oslo. 
Ringdal Kristen (2007). Enhet og mangfold: sanifunnsvitenskapligforskning og kvantitativ metode. 
Fagbokforlaget, Bergen 
Ringstad Hallvar E., Ødegård Thor (2007). Typeforståelse. Jungs typepsykologi - en praktisk 
innføring. OPTIMAS organisasjonspsykologene AS. 
Rogers Everett M. (1995). Diffusion of /nnovations. 4. utgave. The Free Press, New York 
Ronco William og Ronco Jean (1996). Partnering Manual For Design And Construetion. McGraw-
Hill, Bedford, NY 
Rolstadås A. (2006) Praktisk prosjektstyring, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 
Roos, G, Krogh, G.V., Roos, J., Fernstrøm, L. (2005). Strategi - en innføring, Fagbokforlaget. 
Røste, R. Godø, H (2005). Notat om innovasjon i offentlig sektor til utvikling av 
kompetansegrunnlagetfor V/OS. NIFU/STEP 3/2005 
Sandin Ragnar (2009). Hvordan åpne de lukkede permer. Byggeindustrien, 
Byggekostnadsprogrammet. 
Schjølberg Elisabeth (2010). Befri og bevare. Multiconsult, Byggekostnadsprogrammet 
Schjølberg E., Baasen A., Høsøien C. O., Frogner A.G., Læknes N. S., Eikemo K., Yndesdal S. 
(2009). Om kultur og ukultur i byggenæringe. Byggekostnadsprogrammet 
Side 125 
BE320E Masteroppgave 17.12.2010 
Schumpeter, J (1939) The Theory of Economic Development, Harvard, Oxford University Press 
SINTEF byggforsk (2008). Byggeskader oversikt. Blad 700.110. SINTEF Byggforsk 
Kunnskapssystemer. 
SINTEF et al. (2010). Organisasjonsutvikling og læring knyttet til trimmet bygging. Prosjektrapport 
prosjektnr 14318, Byggekostnadsprogrammet. 
Skavang Egil (2010). Byggenæringen trenger nye ledere. Artikkel i Teknisk ukeblad nr. 5 2010. 
Skinnarland Sol (2009). Lean Construetion Norge. VeidekkeIFafo, Byggekostnadsprogrammet. 
St.meld. nr 7, (2008-2009). Et nyskapende og bærekraftig Norge 
St.prp.nr.51 (2002-2003). Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, Regjeringen 
Støbakk Arne M (2007). Pressemelding knyttet til slurv og byggefeil. Norges Takseringsforbund 
(NTF) 
Teknisk ukeblad (2007). Byggefeil- et samjimnsproblem. hlJll;Lllyw'r,tM.!J91byggLanis:ld.,.,,,,-,~,,,-,,,,,,,~,.,,,, 
Teknisk Ukeblad (2007). Jakter på byggefeil for 15milliarder. Artikkel 
lllliljl~~in\'11hl1Sol{byggjl-l!:U~ J t'211L~t;S~, Teknisk ukeblad. 
Thompsonjr., A.A, Striekland III, A.J., Gamble, J.E. (2008). Crafting & executing strategy - The 
Quest for Competitive Advantage, sixteenth Edition. McGraw-Hill, New York (HQ) 
Thune-Holm Erling C. (2009). Feilkostregistrering. Skanska, byggekostnadsprogrammet. 
Trott, Paul (2008) Innovation management and new product development, Pearson Education 
Limited, England 
Veiledning til forskrift om byggesak, midlertidig utgave av 06.10.2010 
Veiseth Mads, Røstad Carl c., Andersen Bjørn, Torp Olav og Austeng Kjell (2004). Produktivitet og 
logistikk i bygg- og anleggsbransjen: Problemområder og tiltak, Norsk senter for prosjektledelse, 
Trondheim 
Vik Bjørn (20 l O). Byggsertijisering. Byggekostnadsprogrammet 
Aasen Tone M. B. (2009). Innovasjon iforretningsorganisasjoner: Forskningsperspektiver og 
forskningstilnærminger. NTNU Samfunnsforskning AS 
0rstavik Finn, Bugge Markus og Pedersen Tronsd Einar (2003). Bare plankekjøring? Utvikling av en 





9.1 Vedlegg 1: Resultater spørreundersøkelser "S&L-prosjektet" 
Tabellene viser score på skala 1 til 6 med basis i ulike påstander. 7 respondenter. 
Valgmulighetene er: 
1 helt uenig 
2 Ganske uenig 
3 Delvis uenig 
4 Delvis enig 
5 ganske enig 
6 helt enig 
O vet ikke 
9.1.1 Prosjektets formål, mål og rammebetingelser 







Score (1 til 6) 
3,0 







9.1.2 Prosjektplanleggingen overordnetltidligfase - Forprosjekt 
Prosjektets plan tar tidsmessig hensyn til basisorganisasjonens 
o (lufthavnens) operative hverdag 












o Prosjektet har en enkel og forståelig overordnet plan med klare rrilepæler 
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Det er brukt velegnede dataverktøy eller andre hensiktsmessige 
hjelperridier i planleggingen 
Prosjektet har avta~ basisorganisasjonens (lufthavnens) 
tidsbruk/engasjement 
Det er satt av nok tid til detaljplanlegging. 
Detaljplanleggingen fremstår som effektiv og grundig 
Nøkkelpersonell i basisorganisasjonen (lufthavnen) inngar i 
prosjektgruppen 
Alle nøkkelpersoner har dettatt i den detaljerte prosjektplanleggingen 
innenfor sitt kompetanseorrråde 
'" Alle de organisasjonene som er involvert i prosjektet har akseptert a stille 




Detaljplanene er akseptert og forstått av alle som skal utføre aktiviteter 
Det foreligger signert dokumentasjon på uavhengig kvalttetskontroll 
Detaljplanene er kvalitetskontrollerte av andre enn dem som har laget 
dem 





Score (1 til 6) 
3,0 
Score (1 til 6) 
4,0 5,0 6,0 
• 
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9.1.4 Prosjektorganisasjonen - den formelle prosjektorganisasjonen 
0,0 1,0 2,0 3,0 
Score (1 til 6) 






Den enkette utøver kan påvirke både beslutningene og rollene i 
prosjektet 
Lufthavnens engasjement i prosjektet er avgjørende for en snidig, 
effektiv og trygg gjennoniøring av prosjektets aktiv~eter 
Prosjektet er godt integrert i basisorganisasjonens (lufthavnens) 
operative virksonilet 
Kontakten mellom de forskjellige aktørene I prosjektet er etablert gjennom 
et oppstartsmøte eller annen type av teambyggende virksonilet 
.... Prosjektets overordnede organer (f.eks. toppledelsen i bedriften, 





Prosjektlederen kjenner prosjektets nøkkelpersoner godt 
Alle kan, hvis det er behov for det, ta kontakter på tvers av den formelle 
organisasjonsstrukturen 
u:: Prosjektet arbeider etter den beskrevne organisasjonsmodellen, det vil si 
at det ikke er prinsippielle avvik fra den vedtatte modellen 
0,0 
Side 129 
1,0 2,0 3,0 
Score (1 til 6) 
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0,0 1,0 2,0 3,0 
Score (1 til 6) 
4,0 
9.1. 7 Prosjektkontrollen - prosjektets tekniske og økonomiske styring 
N I All nøkkelinforrrasjon blir samet inn og distribuert på en god måte 


















Det blir benyttet et vettilpasset dataverktøy eller et annet velegnet 
rretodeopplegg i prosjektstyringen 
0,0 
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Prosjektet vil av alle irrpliserte bli oppfattet som en suksess 
Prosjektets resultater er allerede eller vil bli tatt i bruk som planlagt 
Prosjektets organisasjon vil bli oppløst på en klar og akseptert måte 
Alle relevante dokumenter knyttet til prosjektarbeidet vil bli samet på et 
lett gjenfinnelig sted 
1:: Prosjektets erfaringer vil bli oppsurrrrert i en erfaringsrapport og/eller i et 
avslutningsmøte 
Vil du med din erfaring fra dette prosjektet se frem til å delta i et nytt 
prosjekt med tilsvarende organisering og rarrrrer 
!0!2 Prosjektdeltakerne vil etter prosjektet være enda mer motiverte til å delta i 
tilsvarende prosjektarbeid 
Prosjektde~akerne har utviklet seg menneskelig og faglig gjennom 
prosjektet 
Prosjektet blir fullført med planlagt kvalitet på resu~atene 
Prosjektet blir fullført innenfor de økonomske rarrrrer 
Prosjektet blir ferdig til avtalt tid 
9.1.9 Kvalitativ undersøkelse 
0,0 1,0 




Score (1 til 6) 
4,2 
4,0 
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